

Dodatek č.2

k Prováděcí smlouvě č. Objednatele 06EU-004488, č. Konzultanta IND/001/2020
ze dne 19.02.2020

na realizaci veřejné zakázky „I/27 Šlovice – Přestice, přeložka – výkon stavebního dozoru“
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390,
DIČ: CZ65993390,
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze
Zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel.:

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“) na straně jedné

a

společností SGS-BUNG CZ_IBR_RS většího rozsahu, zastoupenou Správcem, společností
SGS Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha – Stodůlky,
IČO: 485 89 241,
DIČ: CZ48589241,
Zastoupenou:

Společníci:
BUNG CZ s.r.o.

se sídlem: V olšínách 2300/75, 100 00 Praha – Strašnice,
IČO: 274 54 576,
DIČ: CZ27454576,
Zastoupenou:

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha – Vysočany
IČO: 250 23 446,
DIČ: CZ25023446,
Zastoupenou:

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19.02.2020 Prováděcí smlouvu č. Objednatele 06EU-004488, č. Konzultanta IND/001/2020 (dále jen „**Smlouva**“) k Rámcové dohodě 01UK-003390 ze dne 08.10.2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „I/27 Šlovice – Přestice, přeložka – výkon stavebního dozoru“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.5.2021 (dále jen „**Dodatek č.1**“). Smlouva je uzavřena v souladu s čl. 4 Rámcové dohody.
- B. Předmětem poskytovaných služeb je provádění výkonu Správce stavby a stavebního dozoru včetně související technické pomoci ve vztahu k realizovaným stavebním objektům v zájmu Objednatele u stavby „I/27 Šlovice – Přestice, přeložka“ (dále jen „**Služby**“).
- C. Smluvní strany se dohodly na změně počtu dní pro poskytování Služeb dle jednotlivých pozic, jak je specifikováno v Příloze č. 2 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny – oceněný soupis prací, ve znění dle Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č.2**“), a to z důvodu zajištění efektivnějšího poskytování Služeb dle objektivní potřeby v konečné fázi realizace díla - „I/27 Šlovice – Přestice, přeložka.“ Změna spočívá ve snížení, resp. navýšení počtu osobodnů u jednotlivých pozic expertů, asistentů i samotného Správce stavby tak, aby přesněji reflektovala skutečnou potřebu nasazení osob při ukončování stavby, zejména pak při řešení vad a nedodělků, či kontrole ZBV. Detailně je Změna uvedena v přehledu jednotlivých pozic, který je součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.
- D. Výše uvedenou úpravou je reflektován článek 2.8 Metodického pokynu Výkon Stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 2019), který uvádí požadavek stanovení počtu osob, zajišťujících stavební dozor a jejich odbornosti v závislosti na velikosti a složitosti Stavby.

Čl. I

Předmět Dodatku č. 2 - změna Smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 2 se mění rozložení počtu hodin mezi činnostmi jednotlivých expertů podílejících se na plnění dle Smlouvy. Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Podrobná specifikace ceny – oceněný soupis prací se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku č. 2. Celková Cena za poskytované služby dle Dodatku č. 1 se tímto nemění.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s Pod-čl. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Rámcové dohody.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Objednatele

za Konzultanta

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

za společnost SGS-BUNG CZ_IBR_RS

většího rozsahu

správce – společnost SGS Czech Republic, s.r.o.

V Plzni dne: _____

V Praze dne: _____

Date: 2024.11.04

15:11:58 +01'00'

I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka

RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU PRO ZAKÁZKY VĚTŠÍHO ROZSAHU STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, č. 01UK-003390

žlutě - doplní účastník

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Počet týdnů	Týdenní	Cena	Cena DODATEK
A)	měsíců	v měsíci	celkem	DODATEK	celkem	DODATEK	sazba	Kč	
Správce stavby									
Správce stavby									
Služba - funkce									
Tým správce stavby:									
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce									
specialisté :									
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů									
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring koordinátor BOZP									
A) Celkem									
B) Technická dozorčí správa :									
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi									
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi									
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)									
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)									
Asistent specialista geotechnika									
Asistent specialista geodet ÚOŽI									
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti									
Asistent specialista trubní vedení									
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)									
Asistent specialista PKO									
Právník									
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí									
B) Technická dozorčí správa - celkem:									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci									
Expert – mosty a inženýrské konstrukce									
Expert - pozemní komunikace									
Expert – produktovody									
Expert - elektrotechnická zařízení									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:									
A) Celkem:									
B) Technická dozorčí správa - celkem:									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:									
Celkem (bez DPH) :								60 357 100	60 357 100

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Předmětem plnění Prováděcích smluv bude (i) činnost správce stavby (nikoliv asistenta správce stavby) a týmu TDI - varianta č. 1, anebo (ii) činnost asistenta správce stavby (nikoliv správce stavby) a týmu TDI - varianta 2. Odpovědnosti a povinnosti správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A – varianta 1.

Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) jsou detailněji popsány v Příloze A a zejména v dokumentu „Popisy činností a odpovědností správce stavby a členů týmu správce stavby“, který tvoří přílohu Přílohy A – varianta 2.

Date: 2024.11.04
15:11:12 +01'00'

Datum: 05.11.2024 9:35:47 +01:00