

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo S2017/15 ze dne 31.5.2017**

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou – starostou města**

IČ: 00291471
DIČ: CZ200291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Uherské Hradiště
číslo účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel.: 572 525 278
mobil: 606 318 863, e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel) a

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.**
Sídlo: **Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod**

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 8634
zastoupen: **Ing. Pavlem Veleckým, jednatel společnosti**

IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka v Uh. Brodě
č. účtu: 36900721/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Milan Velecký
mobil: 777 737 302 e-mail: m.velecky@3vah.cz

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.
Úvodní prohlášení**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem díla „**Rekonstrukce terasy Slováckého divadla, Uherské Hradiště**“ číslo S2017/15 ze dne 31.5.2017 (dále v textu jen „SOD“) konkrétně v souladu s jejím článkem XIII., odstavcem 1 Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o provedené vícepráce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla. Rozsah víceprací je specifikován v položkovém rozpočtu a je přílohou tohoto dodatku a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. Bližší popis víceprací je uveden v zápisu z jednacího řízení a změnovém listu č. 1 ze dne 21.7.2017, který je rovněž přílohou tohoto dodatku.

Článek II. Změna smlouvy

Tímto dodatkem č. 1 se:

- 1) Navyšuje cena, která je uvedena v SOD, v čl.IV, odstavci 1.
Vícenáklady byly vynaloženy na doplnění souvrství tepelnou izolací.

1.1) Smluvní strany se dohodly na základě závěru jednacího řízení o navýšení ceny díla následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD 725.000 Kč

Cena díla bez DPH dle SoD, dodatku č.1 činí 735.951 Kč

Náklady dle tohoto změnového listu

vícepráce činí +10.951 Kč bez DPH

Cena díla se zvýší o 13.251 Kč s DPH.

C E N A D Í L A C E L K E M vč. VCP(bez DPH) 735.951 Kč

DPH 21% 154.550 Kč

C E N A D Í L A C E L K E M vč. VCP (s DPH) 890.501 Kč

- 2) Prodlužuje termín plnění, který je uveden v SOD, v čl. III., odst. 2.

2.2) Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení práce na díle a předání díla objednateli v termínu nejpozději do **18.8.2017**, z toho v termínu od 28.7.2017 do 6.8.2017 budou práce přerušeny z důvodu konání Letní filmové školy Uherské Hradiště 2017.

- 3) Ostatní ustanovení SOD zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Zhotovitel bere na vědomí, že SOD, tento dodatek a případně i budoucí dodatky SOD mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající ze SOD, případně tohoto dodatku i budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy

- Rekapitulace ceny, položkový rozpočet
- Změnový list č. 1 ze dne 21.7.2017


25 -07- 2017

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne 24.7.2017

Za objednatele

Za zhotovitele



.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

.....
Ing. Pavel Velecký
jedenatel společnosti 3V & H, s.r.o.



Změnový list č. 1

Akce: „Rekonstrukce terasy Slováckého divadla, Uherské Hradiště“
Smlouva o dílo č. S2017/15 ze dne 31.5.2017

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.
Sídlo: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
zastoupen: Ing. Pavlem Veleckým, jednatel společnosti
IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Milan Velecký

Projektant / AD: G G ARCHICO a.s.
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 46994432
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Jan Rýpal

1. Cena díla

Celkové náklady akce: Cena dle SOD.....	725.000 Kč
DPH 21 %	152.250 Kč
Celkem vč. DPH	877.250 Kč

2. Popis změny:

Při provádění odstraňování vrstev na terase bylo zjištěno, že cca 2,0 m od vstupního otvoru na terasu je podkladní vrstva – nosná deska zvýšena o cca 150 mm. Z důvodu zachování projekčního řešení je nutno posunout celé souvrství směrem vzhůru a dorovnat nižší část na úroveň stávající nosné desky. Prostor bude doplněn izolantem EPS 150S.

Vícenáklady byly vynaloženy na vyplnění tohoto prostoru izolantem. V místě zvýšené betonové desky se nebude odvážet předpokládaná zemina – méněnáklady.

V souvislosti s těmito změnami se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení prací na díle a předání díla objednateli v termínu nejpozději do **18.8.2017**, z toho v termínu od 28.7.2017 do 6.8.2017 budou práce přerušeny z důvodu konání Letní filmové školy Uherské Hradiště 2017.

3. Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno:

3.1. kontrolní den číslo 1, konaný dne: 12.7.2017

4. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé: Cenová nabídka zpracovaná firmou 3V & H, s.r.o.

Obsah cenové nabídky:

Dodávka stavebních prací: Cena bez DPH 10.951 Kč DPH 21% 2.300 Kč
Celkem vč. DPH 13.251 Kč

5. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD 725.000 Kč

Cena díla bez DPH dle SoD, dodatku č.1 činí 735.951 Kč

Náklady dle tohoto změnového listu

vícepráce činí +10.951 Kč bez DPH

Cena díla se zvýší o 13.251 Kč s DPH.

C E N A D Í L A C E L K E M vč. VCP(bez DPH) 735.951 Kč

DPH 21% 154.550 Kč

C E N A D Í L A C E L K E M vč. VCP (s DPH) 890.501 Kč

6. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.


V Uherském Hradišti dne 21.7.2017



objednatel



projektant





zhotovitel

SOUPIS PRACÍ - VCP č. 1

Rozpočet	Rekonstrukce terasy Slováckého di	JKSO	801.41.19
Objekt		SKP	
RTSDUH	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradi	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
16-3609	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradi	Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Město Uherské Hradiště	Cenová úroveň	CU 2017/I
Dodavatel	3V&H,s.r.o.	Zakázkové číslo	16-3609
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	-6 984	
Z	PSV celkem	17 935	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	10 951	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	10 951	
	ZRN+ost.náklady+HZS	10 951	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Tomáš Mandínek		Jméno : Ing.Milan Velecký	Jméno : Ing. M. Oberkarz
Datum : 21.7.2017		Datum : 21.7.2017	Datum : 21.7.2017
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%	10 951 Kč
DPH	21,0	%	2 300 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			13 251 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2017 pod zakázkovým číslem 16-3609/4. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hra	Rozpočet :
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hra	Rekonstrukce terasy Slováckého diva

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	-2 160	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	17 935	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-4 824	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-6 984	17 935	0	0	0

Soupis prací - VCP č.1

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rozpočet:
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh,	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh, Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	713	Izolace tepelné								
36	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	45,00	90,00	4 050,00				
38	28375972	Deska spádová EPS 150 S Stabil Ztratiné: EPS 150 tl. 70+80mm	m3	6,75	1 930,50	13 030,88	0,02500	0,17		
39	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	170,81	5,00	854,04				
Celkem za		713 Izolace tepelné				17 934,92		0,17		

Zápis z jednacího řízení, konaného dne 21.7.2017

Předmětem jednacího řízení jsou vyvolané realizační změny na akci: „Rekonstrukce terasy Slováckého divadla, Uherské Hradiště“, na kterou byla uzavřena smlouva o dílo číslo S2017/15 ze dne 31.5.2017 (dále v textu jen „SOD“).

Přítomní: Ing. Marcela Uherková - OIN MěÚ Uherské Hradiště
Ing. Milan Velecký - 3V & H, s.r.o. - zhotovitel

Předmětem tohoto řízení bylo projednání navýšení ceny na provádění prací, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla. Při provádění odstraňování vrstev na terase bylo zjištěno, že cca 2,0 m od vstupního otvoru na terasu je podkladní vrstva – nosná deska zvýšena o cca 150 mm. Z důvodu zachování projekčního řešení je nutno posunout celé souvrství směrem vzhůru a dorovnat nižší část na úroveň stávající nosné desky. Prostor bude doplněn izolantem EPS 150S.

Vicenáklady byly vynaloženy na vyplnění tohoto prostoru izolantem. V místě zvýšené betonové desky se nebude odvážet předpokládaná zemina – méněnáklady.

Projednání tohoto jednacího řízení je podkladem pro vypracování dodatku č. 1. ke SOD. Dle skutečně provedených prací zhotovitel díla sestavil nový položkový rozpočet na vícepráce a předložil jej ke schválení zhotoviteli.

Tímto dochází k následujícím úpravám a doplnění rozsahu plnění:

Rekapitulace

Cena dle SOD.....	725.000 Kč
DPH 21 %	152.250 Kč
Celkem vč. DPH	877.250 Kč
Vícepráce	10.951 Kč bez DPH
Cena díla se zvýší o	13.251 Kč s DPH

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení práce na díle a předání díla objednateli, a to nejpozději do **18.8.2017**, z toho v termínu od 28.7.2017 do 6.8.2017 budou práce přerušeny z důvodu konání Letní filmové školy Uherské Hradiště 2017.

Přílohy: Položkový rozpočet stavby - podrobný propočet víceprací

Ing. Milan Velecký - 3V & H, s.r.o. – zhotovitelrazítko, podpis



Ing. Marcela Uherkovárazítko, podpis

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ**
odbor investic