

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-003961

Číslo smlouvy zhotovitele: 2314

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Název související veřejné zakázky: D1 Oplocení dálnice v úseku Vyškov - západ (exit 226) - Vyškov - východ (exit 230) projektová dokumentace

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 01PU-003961, číslo smlouvy zhotovitele: 2314, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a ceny za poskytnuté služby pro veřejnou zakázku s názvem „D1 Oplocení dálnice v úseku Vyškov - západ (exit 226) - Vyškov - východ (exit 230) projektová dokumentace“.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu přijetí nové právní úpravy v oblasti stavebního zákona a s tím spojených změn v oblasti výkonu inženýrské činnosti (IČ) uskutečněných zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, je nutné provést dílčí úpravu stávajícího znění Smlouvy dle nových právních předpisů vč. přepracování nutných podkladů.

2. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly, že:
 - a) článek 2. odst. 2. Smlouvy se mění, resp. rozšiřuje takto:
 - 2.2.2.1 Dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Původní dokumentace DÚR zpracovaná dle bodu 2.2.2. Smlouvy bude přepracována na stupeň DUSP, tak aby bylo možno zajistit IČ pro společné povolení.

 - 2.2.4.1. Výkon IČ pro společné povolení

Předmětem je projednání dokumentace DUSP s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby.

 - b) článek 5. odst. 1 Smlouvy se mění, resp. rozšiřuje takto:
 - 5.1.2.1. Dokumentace ke společnému povolení – koncept: Nejpozději do 8 týdnů od výzvy.
 - 5.1.2.2. Dokumentace ke společnému povolení – čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od obdržení vypořádání připomínek ke konceptu.
 - 5.1.3.1. Podání žádosti o vydání společného povolení: Nejpozději 16 týdnů od čistopisu DUSP.

 - c) článek 6. odst. 2. Smlouvy se mění takto:
 - 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 590 000,- Kč bez DPH.

Podrobný rozpočet dodatečných prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Platební podmínky pro zpracování DUSP a IČ pro SP jsou shodné s platebními podmínkami pro DÚR a IČ ÚR.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Přílohu tohoto dodatku tvoří Podrobný rozpočet dodatečných prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 - Podrobný rozpočet dodatečných prací



Akce: D1 Oplocení dálnice v úseku mezi

Vyškov - západ (exit 226) -

Vyškov - východ (exit 230)

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Generální ředitelství - Provozní úsek

Soupis služeb dodatek č. 1

*

*

	Jednotka	Počet jednotek	Základní cena	DPH	Cena celkem
				21%	
A. Průzkumné a měřičské práce	kpl.	1			
Geodetické zaměření zájmového území					
Průzkum existence vedení IS					
B. Dendrologický průzkum	kpl.	1			
Dendrologický průzkum					
Povolení ke kácení					
C. Projektová dokumentace (DÚR)	kpl.	1			
Zprávy					
Přehledná situace					
Podrobná situace					
Vytyčovací výkres					
Vzorové výkresy a detaily					
Kompletace, digitální zpracování, CD					
D. Projektová dokumentace (VD-ZDS)	kpl.	1			
Výkaz výměr, soupis prací					
Podélné řezy					
POV - textová i výkresová část					
Plán BOZP + Koordinátor BOZP					
Kompletace, digitální zpracování, CD					
E. Inženýrská činnost	kpl.	1			
Prověření a projednání dočasného záboru					
Zajištění ÚR					
F. Autorský dozor					
Autorský dozor (odhad počtu hodin)		20			
G. Průzkumné a měřičské práce dodatek č. 1	kpl.	1			
Průzkum existence vedení IS					
I. Projektová dokumentace (DUSP) dodatek č.1	kpl.	1			
Přepřepování DÚR a aktualizace dle nových požadavků					
J. Inženýrská činnost dodatek č.1	kpl.	1			
Zajištění SP					
CENA DLE DODATKU Č.1 CELKEM bez DPH					
DPH 21%					
CENA DLE DODATKU Č.1 CELKEM vč. DPH					