

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1712/2023**
ISPROFIN / SubISPROFIN: 3273214993 / 5323520058

a

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217
bank. spojení: [redacted]
zastoupená **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a **Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 03/23/DŽS

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je následující skutečnost:

úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným Změnovým listem stavby č. 1 (dále také jen jako „ZL č. 1“).

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Vícepráce jsou v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH**. Méněpráce jsou v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH**.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:

8 696 743,73 Kč

Cena prací dle Dodatku č. 3 bez DPH

2 395 896,33 Kč

Cena Díla celkem dle SoD, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH 11 092 640,06 Kč

slovy: **jedenáctmilionůdevadesátdvatisícšestsetčtyřicet korun českých 06/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: **ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz**. nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

- 1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1712/2023 a číslo smlouvy Zhotovitele: 03/23/DŽS, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
- 3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- 4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*


V Praze
Za Objednatele

 
05.11.2024 12:32
Podepsáno elektronicky

.....


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Plzni
Za Zhotovitele

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.17
09:21:08 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.17
15:09:07 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

Rekapitulace Ceny Díla



Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Rekapitulace ceny Díla - Dodatek č. 3

S632000073 Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul.

Celková cena bez DPH: 11 092 640,06 Kč
Celková cena s DPH: 13 422 094,47 Kč

Objekt	Popis	Cena dle SoD bez DPH	ZL1	Cena po změně bez DPH
D.1.1	Zabezpečovací zařízení			
PS 01-51	Parkoviště CCTV a závorv			
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty			
SO 76-01	VO zpevněných ploch + NN			
SO 76-02	Přeložka VO ve správě SVS města Plzně			
SO 76-03	Přeložka trakčního sloupu			
D.2.1.6	Potrubní vedení			
SO 50-01	Přeložka místní kanalizace			
SO 52-01	Přeložka HUP			
D.2.1.8	Pozemní komunikace			
SO 31-01	Zpevněné plochy před budovou			
D.9.8	Všeobecný objekt			
SO 98-98	Všeobecný objekt			