



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Stavební úpravy správní budovy – hřbitov Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

372/24/S/OSMM/1

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky

bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Šternberk

Ing. Stanislavem Orságem, starostou

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:

zapsaný v rejstříku:

sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

ID datové schránky

bankovní spojení:

Valtr stavební společnost a.s.

_____, předseda představenstva

KS Ostrava, oddíl B, vložka 10491

Uničovská 199/5, 785 01 Šternberk

015 04 509

CZ01504509

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 372/24/S/OSMM uzavřené dne 07.08.2024.

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **720 646,53 Kč** bez DPH:

1.1. Cena – stavební úpravy bez DPH dle D1	10 974 202,94 Kč
1.2. Cena – zpevněné plochy bez DPH dle D1	5 500 996,75 Kč
1.3. Cena díla bez DPH celkem (1.1. + 1.2.)	16 475 199,69 Kč
1.4. Výše DPH sazba 21 %	3 459 791,94 Kč
1.5. Cena díla včetně DPH celkem	19 934 991,63 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 372/24/S/OSMM zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 21.10.2024 usnesením č. 1610/39.

Ve Šternberku dne

Ve Šternberku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

MSc. Jaroslav Valtr,
předseda představenstva

Elektronický podpis: 30.10.2024



Datum:
2024.11.04
20:28:36 +01'00'

