

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240018
na akci: „VD Josefův Důl, obnova provozních částí VD“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 119190005 + 219180018 + 219210014
(dále jen jako objednatel)

Zhotovitel:
Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

Statutární orgán: Ing. Roman Krupička, jednatel
Václav Růžička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768

(dále jen zhotovitel)

VD Josefův Důl, oprava portálu štolý
VD Josefův Důl, rekonstrukce schodišť vstupů do štol VD
VD Josefův Důl, rekonstrukce domku průsakoměrných šachet pod HH

119190005
219180018
219210014

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240018, v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **126 310,00 Kč** bez DPH u akce 119190005 VD Josefův Důl, oprava portálu štoly (opravná část)

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 02 – oprava přemostění portálu	126 310,10 Kč
CELKEM:		126 310,10 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23.4.2024 a změnovým listem č. 1.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila **5 791 803,73 Kč** bez DPH.

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši **126 310,10 Kč** bez DPH.

Celková cena činí 5 918 113, 83 Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění např. změn termínů nebo změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec projektové dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů. Dodatečně požadované práce a dodávky s oceněním jsou obsaženy a podrobněji popsány ve změnovém listu č. 1.

Při bourání degradovaného betonu na čelech parapetní zídky bylo zjištěno, že původní beton je hloubkově popraskaný a má sníženou soudržnost. Bloky, do kterých měla být přikotvena nová zídka, jsou vyztuženy minimálně, nebo vůbec. Z důvodu zajištění stability a životnosti nové konstrukce, dojde k úplnému odbourání jak levého, tak pravého bloku a jejich obnově v původních parametrech.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

VD Josefův Důl, oprava portálu štoly

VD Josefův Důl, rekonstrukce schodišť vstupů do štol VD

VD Josefův Důl, rekonstrukce domku průsakoměrných šachet pod HH

119190005

219180018

219210014

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

.....

Ing. Roman Krupička
jednatel
podepsán elektronicky

VD Josefův Důl, oprava portálu štoly

VD Josefův Důl, rekonstrukce schodišť vstupů do štol VD

VD Josefův Důl, rekonstrukce domku průsakoměrných šachet pod HH

119190005

219180018

219210014