

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1

Stavba: Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK

Objekt	Název	Cena dle dodatku č. 1 [Kč]	Cena dle dodatku č. 2 [Kč]
Objekt1	SO 000.1	1 217 595,42	1 217 595,42
Objekt2	SO 101	24 002 576,73	23 961 857,08
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		113 011,20
2.02	Neprovedené práce		-153 730,85
Objekt3	SO 101.1	317 839,69	317 839,69
Objekt4	SO 101.2	220 246,86	220 246,86
Objekt5	SO 151.1	180 377,05	180 377,05
Objekt6	SO 201.1	1 065 027,78	1 065 027,78
Objekt7	SO 201.2	10 299 538,78	10 299 538,78
		37 303 202,31	37 262 482,66

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	36 102 342,85 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Obec) [Kč bez DPH]:	24 747 657,15 Kč
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	60 850 000,00 Kč

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	936 172,70 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,54%
Změna závazku - [%]:	0%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	936 172,70 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [bez DPH]:	25 683 829,85 Kč
DPH 21 %:	5 393 604,27 Kč
Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	31 077 434,12 Kč
Změna závazku celkem [%]:	1,54%

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 156 629,25 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-955 769,79 Kč
Změna závazku + [%]:	3,54%
Změna závazku - [%]:	-1,57%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	1 200 859,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	37 303 202,31 Kč
DPH 21 %:	7 833 672,49 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	45 136 874,80 Kč
Změna závazku celkem [%]:	6,65%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	113 011,20 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-153 730,85 Kč
Změna závazku + [%]:	0,19%
Změna závazku - [%]:	-0,25%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	-40 719,65 Kč
Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	37 262 482,66 Kč
DPH 21 %:	7 825 121,36 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:	45 087 604,02 Kč
Změna závazku celkem [%]:	7,09%

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: **62 946 312,51 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 05.11.2024

Datum: 05.11.2024