



Dodatek č. 3 ev. č. DS202301806/3
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301806
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel TERTOMA s.r.o.
se sídlem: Slovanská 125, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary
zastoupený: Ing. Tomáš Pospíchal, jednatel
IČ: 03690237
DIČ: CZ03690237
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 30643

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301806.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301806, dne 10. 6. 2024 dodatek č.1 a dne 18. 7. 2024 dodatek č.2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce dětského hřiště v ulici Kropáčkova a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. V průběhu realizace plnění se smluvní strany dohodly v důsledku nastalých okolností na následujících změnách díla:
 - s ohledem na plánovanou rekonstrukci ulice Kropáčkova nebude prováděna oprava komunikace a související práce

- projektantem předpokládána nerezová pouzdra ke sloupkům na volejbal nebyla na trhu k dispozici, z tohoto důvodu byla nahrazena hliníkovými
 - na základě požadavku odboru Kancelář architektury města Magistrátu města Liberec dojde ke změně sortimentu vysazovaných dřevin
 - budou dodány a instalovány sloupky na volejbal a pouzdra pro uchycení těchto sloupků mimo hřiště v době, kdy nejsou osazeny na herní ploše
3. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v soupisu prací - nabídce zhotovitele ze dne 2. 10. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se s důvodu dohodnuté změny plnění vyvolané požadavky na straně objednatele dohodly na prodloužení termínu pro provedení dílčí části díla, a to výsadby stromů a keřů do 30. 11. 2024. Pro zbývající část díla zůstává sjednaný termín plnění nezměněn.
5. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby. Změna v sortimentu vysazovaných stromů je v souladu s oddílem B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna smlouvy.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných a neprovedených prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 2. 10. 2024, a to ve výši uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku.
2. Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 3 činí:
- | | |
|---------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH | 66 447,96 Kč |
|---------------------|--------------|
3. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 3 činí:
- | | |
|---------------------|---------------|
| Cena celkem bez DPH | 142 236,60 Kč |
|---------------------|---------------|
- Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH +75 788,64 Kč
4. Celková cena díla nově činí:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 4 442 986,53 Kč |
| DPH 21% | 933 027,17 Kč |
| Cena celkem s DPH | 5 376 013,70 Kč |

Článek III. Doložky


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1188/2024 ze dne 22. 10. 2024.

V Liberci

dne: 31. 10. 2024



Ing. arch Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

V Liberci

dne: 31. 10. 2024



Ing. Tomáš Pospíchal
jednatel
(za zhotovitele)

Přílohy: 1. nabídka (změnový list)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3-2024
Stavba: Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	02/10/2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	03690237
TERTOMA s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			75,788.64
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	75,788.64	15,915.61
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	91,704.25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-2024

Stavba: Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Místo:

Datum: 02.10.2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel: TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75,788.64	91,704.25
ZL04.01.01	Sportovní vybavení - MNP	-3,000.00	-3,630.00
ZL04.01.02	Sportovní vybavení - VCP	19,600.00	23,716.00
ZL04.02.01	Nerealizované práce - MNP	-50,322.96	-60,890.78
ZL04.03.01	Stromy - MNP	-13,125.00	-15,881.25
ZL04.03.02	Stromy - VCP	79,933.60	96,719.66
ZL04.04.01	Mobiliář a vybavení - VCP	42,703.00	51,670.63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.01.01 - Sportovní vybavení - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.10.2024

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

03690237

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3,000.00	21.00%	-630.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-3,630.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.01.01 - Sportovní vybavení - MNP

Místo:

Datum:

02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3,000.00

HSV - Práce a dodávky HSV

-3,000.00

7 - Přidružená stavební výroba

-3,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.01.01 - Sportovní vybavení - MNP

Místo:

Datum: 02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3,000.00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3,000.00
D	7		Přidružená stavební výroba				-3,000.00
1	K	742Y93R01	Odečet dodávky nerezového pouzdra	KUS	-2.000	1,500.00	-3,000.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.01.02 - Sportovní vybavení - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.10.2024

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

03690237

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19,600.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19,600.00	21.00%	4,116.00
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

23,716.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.01.02 - Sportovní vybavení - VCP

Místo:

Datum: 02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19,600.00

HSV - Práce a dodávky HSV

19,600.00

7 - Přidružená stavební výroba

19,600.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.01.02 - Sportovní vybavení - VCP

Místo:

Datum: 02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19,600.00

D HSV

Práce a dodávky HSV

19,600.00

D 7

Přidružená stavební výroba

19,600.00

1	K	742Y93R02	Přípočet dodávky hliníkového pouzdra	KUS	2.000	850.00	1,700.00
2	K	742Y93R03	D+M sportovního vybavení - Sloupky pro volejbal pr. 102mm do pouzdra, Fe/Zn, včetně napínacího zařízení	KUS	2.000	5,950.00	11,900.00
3	K	742Y93R04	D+M sportovního vybavení - volejbalová síť PP tl.3mm, uchycení pomocí lanka	KUS	1.000	1,500.00	1,500.00
4	K	742Y93R05	Doprava	KUS	1.000	4,500.00	4,500.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.02.01 - Nerealizované práce - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.10.2024

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

03690237

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-50,322.96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-50,322.96	21.00%	-10,567.82
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			-60,890.78

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.02.01 - Nerealizované práce - MNP

Místo:

Datum: 02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-50,322.96
HSV - Práce a dodávky HSV	-50,322.96
0 - Všeobecné konstrukce a práce	-36,260.46
5 - Komunikace	-14,062.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.02.01 - Nerealizované práce - MNP

Místo:

Datum: 02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-50,322.96

D HSV

Práce a dodávky HSV

-50,322.96

D 0

Všeobecné konstrukce a práce

-36,260.46

1	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	-78.401	462.50	-36,260.46
---	---	--------	---	---	---------	--------	------------

VV -78,401

-78.401

VV Součet

-78.401

D 5

Komunikace

-14,062.50

2	K	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	-75.000	187.50	-14,062.50
---	---	-------	--	---	---------	--------	------------

VV -75

-75.000

VV Součet

-75.000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.03.01 - Stromy - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.10.2024

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

03690237

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-13,125.00

DPH základní
snížená

Základ daně

-13,125.00

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

-2,756.25

0.00

Cena s DPH

v CZK

-15,881.25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.03.01 - Stromy - MNP

Místo:

Datum: 02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13,125.00

HSV - Práce a dodávky HSV

-13,125.00

1 - Zemní práce

-13,125.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt: ZL04.03.01 - Stromy - MNP

Místo: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zadavatel: TERTOMA s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 02.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-13,125.00
D HSV			Práce a dodávky HSV				-13,125.00
D 1			Zemní práce				-13,125.00
1	K	184B15	VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2.4M	KUS	-1.000	13,125.00	-13,125.00
	VV		"ryngle" -1		-1.000		
	VV		Součet		-1.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.03.02 - Stromy - VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

IČ:

03690237

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			79,933.60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79,933.60	21.00%	16,786.06
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			96,719.66
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.03.02 - Stromy - VCP

Místo:

Datum:

02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79,933.60

HSV - Práce a dodávky HSV

79,933.60

1 - Zemní práce

79,933.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III
Objekt: ZL04.03.02 - Stromy - VCP

Místo: Datum: 02.10.2024
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:
Zhotovitel: TERTOMA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 79,933.60

D HSV Práce a dodávky HSV 79,933.60

D 1 Zemní práce 79,933.60

1	K	184B15R01	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM	KUS	2.000	12,500.00	25,000.00
	VV		"bříza" 2		2.000		
	VV		Součet		2.000		
2	K	184B15R02	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 30CM	KUS	1.000	28,500.00	28,500.00
	VV		"javor" 1		1.000		
	VV		Součet		1.000		
3	K	185851121	Zálivka vč. dovozu vody	m3	40.000	392.00	15,680.00
	VV		40		40.000		
	VV		Součet		40.000		
4	K	460030015	Kosení a shrabávání trávy vč. likvidace	m2	1,880.000	5.72	10,753.60
	VV		(170+300)*4		1,880.000		
	VV		Součet		1,880.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.04.01 - Mobiliář a vybavení - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.10.2024

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

03690237

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42,703.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42,703.00	21.00%	8,967.63
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

51,670.63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.04.01 - Mobiliář a vybavení - VCP

Místo:

Datum: 02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42,703.00

HSV - Práce a dodávky HSV

42,703.00

9 - Ostatní konstrukce a práce

42,703.00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova III

Objekt:

ZL04.04.01 - Mobiliář a vybavení - VCP

Místo:

Datum: 02.10.2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

TERTOMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42,703.00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42,703.00
D	9		Ostatní konstrukce a práce				42,703.00
1	K	93798.7R01	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - odpadkový koš vč. zemních prací a základu	KUS	1.000	26,547.00	26,547.00
			<i>Poznámka k položce:</i> Ref.výrobek: Odpadkový koš BInsystem Single BIN 60_Vepabins, barva černá Odpadkový koš z vysoce kvalitní pozinkované oceli s práškovým nástřikem, s odkládacím otvorem na jedné straně. Rychlé a snadné otevírání pomocí trojúhelníkového klíče, který je součástí dodávky. Po otevření dvířek je robustní, ale lehká vložka (50 litrů) volně přístupná a snadno se vyprazdňuje. Dobrotní a odolná antivandalismus				
	P						
	VV		1		1.000		
	VV		Součet		1.000		
2	K	93798.8R01	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - ocelové pouzdro s přípravou pro uzamknutí, p.ú. pozink, vč. zemních prací a obetonování	KUS	2.000	6,538.00	13,076.00
			<i>Poznámka k položce:</i> ocelové pouzdro opatřeno v horní části navařeným půlměsícem s provrtaným otvorem pro visací zámek a propojení s půlměsícem voleibalového sloupku				
	P						
	VV		2		2.000		
	VV		Součet		2.000		
3	K	93798.9R01	MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - víčka na pouzdra sportovního vybavení, horní hrana opatřena umělým trávnikem	KUS	2.000	1,540.00	3,080.00
	VV		2		2.000		
	VV		Součet		2.000		