

DODATEK č. 1

Číslo Dodatku č. 1: 17DMI-000116

Název dodatku: Dodatek č. 1 – D1 CB desky – Opravy CB desek po DN, pachatel známý, SSÚD 1

k Dílčí smlouvě č. 17ZA-003990

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000576

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
[redacted]

■

DROMOS Construction s. r. o.

se sídlem: Mikulášská 2184/46a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO: 09258591
DIČ: CZ09258591
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82574
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

- 1.1 Mezi výše uvedenými Smluvními stranami je nesporné, že mezi nimi byla dne 27. 08. 2024 podepsána **Dílčí smlouva č. 17ZA-003990 s názvem „D1 CB Desky – Opravy CB desek po DN, pachatel známý, SSÚD 1“** (dále jen „**Dílčí smlouva**“), která byla zadána na základě Rámcové dohody č. 80SD000576, s názvem „Opravy CBK na dálnicích 2023-2027 – oblast 2 – SSÚD 01, 02, 03, 04“, a jejímž předmětem je závazek Dodavatele spočívající v provedení „oprav kotveného CBK – vyztužené CB desky“ poškozených po požárech vozidel na dálnici D1 (11 škodných událostí), včetně zajištění dopravně-inženýrského opatření (DIO). Účinnost Dílčí smlouvy nastala jejím zveřejněním v Registru smluv dne 02. 09. 2024.
- 1.2 Dodavatel se zavázal dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Dílčí smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání plnění u Dílčí smlouvy č. 17ZA-003990 s názvem „D1 CB Desky – Opravy CB desek po DN, pachatel známý, SSÚD 1“, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 2.2 Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně termínu dodání plnění v Dílčí smlouvě následovně:

Ruší se původní ujednání čl. 8 Dílčí smlouvy:

8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne uzavření této dílčí smlouvy.

A nahrazuje se novým ujednáním:

8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 25. 11. 2024.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy či přílohy Dílčí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí ŘSD.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DROMOS Construction s.r.o.

Mikulášská 2184/46a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 KRNOV

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 82574



VÁŠ DOPIS č. j.: 80SD000575
ZE DNE: 24.5.2024
NAŠE č. j.: DR-ZA-2024-04
NAŠE sp. zn.: -
POČET LISTŮ DOPISU: 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.

Čerčanská 2023/12

140 00 Praha 4

VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
WWW: [REDACTED]

DATUM: 17. 9. 2024

Oznámení o posunutí termínu stavby „Opravy CBK desek 2023-2027 oblast 2“ z důvodu povodňové situace v Moravskoslezském kraji

Vážení obchodní partneři,

v důsledku stávající povodňové situace v Moravskoslezském kraji, [REDACTED]

Děkujeme za pochopení.

[REDACTED]
[REDACTED]

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 05.11.2024 [REDACTED]