

Dodatek č. 1

č.j.: KRPL-47221-26/ČJ-2024-1800VZ

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-47221-18/ČJ-2023-1800VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Petr Bernard – oddělení správy nemovitého majetku
dále jen "**objednatel**"

a

Stavební MST s.r.o.

zastoupený: 
se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Děčín
číslo účtu: 115-6863850227/0100
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40994

dále jen "**zhotovitel**"**„KŘP Lbk – Česká Lípa, Arbesova – rekonstrukce elektroinstalace“****II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnovém listu č. 1, které vznikly během realizace díla.

Dále dochází tímto dodatkem ke změně termínu smlouvy o dílo vlivem přerušení prací na díle z důvodu schvalování změny obsažené ve změnovém listu č. 5.

III. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny provedené ve změnových listech č. 1 - 16, ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1 – 6 a 8 - 16 které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 7.957.753,15 Kč

DPH 21%: 1.671.128,16 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: **9.628.881,31 Kč**

slovy: devětmilionůšestsetdvacetosmtisícosmsetosmdesátjednakorunčeskýchtrčicetjednahaléřů

textem

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 8.706.691,33 Kč

DPH 21%: 1.828.405,18 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: **10.535.096,51 Kč**

slovy: desetmilionůpětsetřicetpěttisícdevadesátšestkorunčeskýchpadesátjedenhaléřů

V. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejdříve 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Ukončení stavebních prací: do 300 dnů od předání a převzetí staveniště

Odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli

text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejdříve 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Ukončení stavebních prací: do 30.11.2024

Odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli

VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VII. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku č. 1 byla mezi smluvními stranami dojednána v červenci 2024. Na straně objednatele následně probíhala administrativní činnost spojená se schvalováním změnových listů a s úpravou financování akce, po jejímž provedení byl uzavřen tento dodatek č. 1. Zhotovitel proto ke dni podpisu tohoto dodatku není v prodlení s termínem dokončení díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 1-6 a 8-16

V Liberci dne:

objednatel:



plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Děčíně dne:

zhotovitel:



Bc. Michal Suchý
jednatel