

DODATEK č. 3

k objednávce č. OMIS/144/2023 ze dne 19. 4. 2023

na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a rozpočtu na stavbu „Ostrov, Rekonstrukce Klínovecké ulice“.

Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Dodávku převezme: , tel. 354 224 809, e-mail:

Zhotovitel: Zdeněk Choc

Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termíny dokončení se mění takto:
 - a) Odevzdání dokončené projektové dokumentace do 29. 8. 2025.
 - b) Provedení inženýrské činnosti včetně podání žádosti pro vydání příslušných povolení do 28. 11. 2025.

Článek II.

- 1) Cena za provedení prací podle objednávky a dodatku č. 3 bude uhrazena takto:
 - a) Za zpracování studie řešeného záměru (studie byla objednateli předána papírovou formou a zaslána elektronicky ve formátu pdf v září 2024) bude uhrazena částka 70 000 Kč do 21 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli. Součástí studie bylo provedení geodetického zaměření (polohopis a výškopis).
 - b) Po předání dokončené projektové dokumentace, která bude písemně předána nejpozději do 29. 8. 2025, bude uhrazena částka ve výši 300 000 Kč do 21 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli.
 - c) Po vydání stavebního povolení bude uhrazena částka ve výši 110 000 Kč do 21 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli. Žádost o vydání stavebního povolení bude podána do 28. 11. 2025. V případě, že se v průběhu inženýrské činnosti vyskytnou nepředvídatelné záležitosti, které by mohly mít dopad na termín podání žádosti o vydání stavebního povolení, dohodnou objednatel se zhotovitelem nový termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Článek III.

- 1) Ostatní ustanovení objednávky č. OMIS/144/ 2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2) Tímto dodatkem se ruší ustanovení článku I. a článku III., odst. 3), písm. a) a b) dodatku č. 2, který byl uzavřen dne 22. 5. 2024. Ostatní ustanovení dodatku č. 2 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

vedoucí OMIS

starosta města