

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

č. 0368/HMP11/19/RS (objednatele)

č. 003 539 (zhotovitele)

ze dne 20.10.2020

pro akci

„Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 6. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, dodávky, které vznikly během realizace díla na základě požadavku Městské části Praha 12 na rozšíření výstavby výtlačného řadu v ulici K Ladům a s tím souvisejícího požadavku TSK na větší rozsah obnovy povrchu. Z toho důvodu došlo i k prodloužení termínu realizace.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.10, který zní:
„2.1.10 zhotovitel provede tyto stavební práce:

- kanalizační výtlačný řad PE HD100, SDR 11, 75x6,8mm v délce 57,66 m
- veřejné části kanalizačních přípojek
- obnova povrchu komunikace K Ladům z mechanicky zpevněného kameniva
- obnova povrchů z asfaltobetonu v ul. Hornocholupick mezi šachtami Š39-Š42“

2. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4, která nově zní takto:
„3.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 29.11.2024**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.“

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.10 činí bez DPH **4 070 274,97 Kč**

Celková cena ve znění SoD a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH:	198 875 420,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	21 512 390,67 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	9 253 210,75 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH:	24 187 178,92 Kč
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH:	30 696 242,72 Kč
Cena dle dodatku č. 6 bez DPH:	4 070 274,97 Kč
Celková cena bez DPH:	288 594 718,03 Kč
DPH 21 %“	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
