

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0098/F5024/23 (objednatele)
č. 4023046 (zhotovitele)
ze dne 17.8.2023
na provedení stavebních prací pro akci

„ÚČOV – doplnění obtoku HČS – 2. etapa“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupena:

IČO: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4934
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce, které vznikly během realizace díla s ohledem na skutečný stav na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně předmětu smlouvy a změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.5, které zní:

"3.1.5 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- Zajištění štol Union pažnicemi s kotevními úchyty v délce 80 cm
- Zajištění havárie po sesuvech nesoudržného materiálu typu skládka pomocí kaveren
- Nosné zajišťující konstrukce
- Chemické injektáže a jejich následné dobetonování
- Proražení Hostínského kolektoru šikmou ražbou
- Zajištění v otevřených úsecích pomocí pažnic Union“

2. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.5 činí bez DPH	4 061 434,74 Kč
Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, 2 a 3 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	51 915 330,56 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	8 399 500,04 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	13 081 927,10 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	4 061 434,74 Kč
Celková cena bez DPH	77 458 192,44 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
