

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 15. 4. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství severní Morava, na základě podpisového řádu ze dne 1. 2. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 5811500247/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační a doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Loučná nad Desnou, Kociánov č. 37, 788 11 Loučná nad Desnou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

MADOS MT s.r.o.

se sídlem Lupenice 51, 517 41 Lupenice

IČO: 252 97 899

DIČ: CZ25297899

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

zastoupená Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-8575810297/0100

datová schránka: 77vjqep

kontakt: tel.: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo LC Knížecí, číslo veřejné zakázky S941/2024/057 (dále jen „*dodatek*“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo LC Knížecí (dále jen "smlouva"). V průběhu provádění díla se vyskytly okolnosti, které vyvolaly potřebu víceprací a méněprací nutných k dokončení díla a které ani jedna ze stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Rozsah a cena víceprací a méněprací jsou specifikovány v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. Předmětem víceprací je zhotovení 2 ks sjezdů do porostu v km 1,380 a 1,480 a úpravy příkopu v km 1,435 až 1,829, předmětem méněprací zkrácení zemní skládky v km 1,925 o 20 bm, nepovedení příkopu ve staničení 1,951-1,979 a neprovedení průlehu v km 1,1951 a 1,979.
3. Vícepráce a méněpráce mají vliv na celkovou cenu za dílo:

Cena dle SoD:	13 313 986,62,- Kč bez DPH
Cena VP:	151 096,19,- Kč bez DPH
Cena MP:	- 24 234,87,- Kč bez DPH
Nová celková cena za dílo:	13 440 847,94,- Kč bez DPH

4. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 13 440 847,94 Kč (slovy: třináct milionů čtyři sta čtyřicet tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých devadesát čtyři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“
5. Smluvní strany dále konstatují, že z důvodu pozdějšího předání staveniště o 14 dní oproti termínu předpokládanému ve smlouvě došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 smlouvy k posunutí termínu pro provedení díla z 31. 10. 2024 na 14. 11. 2024.

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Ivo Muthsam
jednatel
MADOS MT s.r.o.