

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/115/Li, uzavřené dne 21.12.2023
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.**

se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací:

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

bankovní spojení:

č. účtu:

e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2023/02/115/Li, uzavřené dne 21.12.2023 a dodatku č. 1 ze dne 19.06.2024 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**Lávka ev. č. V-10L, energolávka k nemocnici, Třinec-Dolní Lištná - rekonstrukce**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“).
2. Z důvodu nových požadavků na zpracování projektové dokumentace vzešlých v důsledku stávajících legislativních změn, smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla. V souvislosti s tímto, zhotovitel požádal o stanovení nového termínu jeho odevzdání.
3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

V souvislosti s legislativní změnou zákonné normy se smluvní strany dohodly na nahrazení původního textu:

1. V článku **2. Předmět smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu definovaném ve vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška“). Dále se zhotovitel také zavazuje, že v rámci své činnosti obstará pro objednatele Povolení stavby. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti, včetně dokladové části. Součástí projektové dokumentace musí být i výkaz výměr požadovaných prací a dodávek.

2. V článku **3. Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

- *Projektová dokumentace pro povolení stavby do 31.12.2024*
- *Projektová dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíců od vydání povolení stavby*

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2039 ze dne 25.10.2024.

V Třinci

