



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00090-2023-954-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina

č. S944/2022/581/Eli

ze dne 11. 5. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

IČO: 144 99 924

DIČ: CZ 14499924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253

zastoupený: Ing. Petrem Novotným, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 380044231/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. S944/2022/581/Eli (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina.“
2. V průběhu provádění díla nastaly okolnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Z důvodu zásahu vyšší moci – povodňové situace v období září 2024 a souvisejících komplikací se smluvní strany dohodly na snížení částky, kterou je zhotovitel povinen vyúčtovat objednateli za práce dle smlouvy za období 1. 1. 2024 – 15. 11. 2024, o 1 500 000,- Kč bez DPH a na přesunu této částky do roku 2025. Termín pro provedení díla tím není dotčen.

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 3, který nově zní:
„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od 1. 1. 2024 do 15. 11. 2024 činit 6 500 000,- Kč bez DPH.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Benešově

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V Českých Budějovicích

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.