

Změna soupisu množství											
Evidenční číslo a název Stavby: II/437 - Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek (ŘSZK) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 106.2]/[SO 106.2] - Provizorní komunikace								Změna soupisu množství 1.01 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	760,520	846,520	86,000	72,50	55 137,70	61 372,70	6 235,00	11,31
2	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	327,260	370,260	43,000	188,40	61 655,78	69 756,98	8 101,20	13,14
Nové položky											
13	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	64,440	64,440	731,40	0,00	47 131,42	47 131,42	100,00
14	56336.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	0,000	860,000	860,000	325,46	0,00	279 895,60	279 895,60	100,00
15	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	716,000	716,000	14,80	0,00	10 596,80	10 596,80	100,00
16	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	0,000	716,000	716,000	276,25	0,00	197 795,00	197 795,00	100,00
17	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	716,000	716,000	281,70	0,00	201 697,20	201 697,20	100,00
Celkem								116 793,48	868 245,70	751 452,22	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 06.11.2024

Datum: 06.11.2024