

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 01.07.2024 podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi smluvními stranami, jimiž jsou

Objednatel:	Česká republika – Úřad práce České republiky
sídlo:	Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupen:	Mgr. Bc. Pavlem Kučerou, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech
IČO:	72496991
kontaktní adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením kontaktní osoby xxxxxx
fakturační adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	47825341/0710
ID datové schránky:	ukuzprq
(dále jen „ Objednatel “)	

a

Zhotovitel:	David Šmíd
Sídlo:	Pobřežní 161, 357 03 Svatava
IČO:	03526551
DIČ:	xxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxx
ID datové schránky:	2mztezf
(dále jen „ Zhotovitel “)	

I. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 01.07.2024 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 02.06.2024 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/24/V00016729 pro veřejnou zakázku malého rozsahu, a to v rámci akce „ÚP ČR – Sokolov – odstranění vibrací budovy a vlhkosti suterénního zdiva, Jednoty 654 – projektová dokumentace“.
2. Po provedení podrobného stavebně-technického průzkumu řešených prostor byly zjištěny nové skutečnosti, které rozšiřují zadání rozsahu projektové dokumentace a projektových prací. Jedná se především o rekonstrukci části zdravotně-technických instalací – havarijní stav kanalizace, přeložka vnitřního vodovodu apod.. Upřesnění zadání k těmto novým okolnostem nemohlo být Objednatelům sděleno v předstihu, neboť tyto skutečnosti nebyly známy před uzavřením smlouvy o dílo a pro rozhodnutí vyžadovaly odhad investičních nákladů, neboť vstupní podklad - expertní zpráva rozpočtovala tyto práce kompletem, nebo nebyly v předpokládaném rozpočtu zahrnuty zcela. Zadavatel navíc rozšířil požadavky na

zpracování projektové dokumentace o realizaci nového dveřního otvoru mezi jednotlivými křídly budovy pro bezbariérový přístup do nově zrekonstruovaných prostor, které vyžaduje statické zajištění a dále vybudování nového přístupu do suterénu z úrovně parkoviště.

3. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu dokončení díla z důvodu nepředvídaných okolností a dále pro nově vzniklé upřesňující požadavky zadavatele.
4. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. II odst. 2.1 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou bez zjevných vad a nedodělků v následujících termínech:

a) do 31.12.2024 vypracovat a předat Objednateli:

- Kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby v úrovni pro výběr dodavatele stavebních prací a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a neoceněného a oceněného výkazu výměr dle platného ceníku (UNICA, URS) vč. kalkulace cen projekčních prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a plán BOZP (tzn. mj. včetně komplexní dokladové části a dokumentace zpracovaných závazných stanovisek všech dotčených orgánů a organizací) a
- všech příslušných rozhodnutí (s doložkou právní moci) dle čl. I. odst. 1.3, písm. c).
- Dílo převezme objednatel najednou, nebude jej přebírat po menších či dílčích částech. Objednatel si vyhrazuje právo převzít výhradně dílo prosté nedodělků a vad, tedy nepřevzít dílo nedokončené či s vadami, byť by takovými vadami dotčené dílo bylo způsobilé sloužit svému účelu.

b) provádění autorského dozoru dle čl. I. odst. 1.3 písm. d) této smlouvy, tedy autorský dozor, bude zhotovitelem prováděn po celou dobu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi vybraným zhotovitelem stavby a objednatelům do doby předání zhotovené stavby zhotovitelem stavebních prací objednateli.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, opatřeného časovým razítkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Karlových Varech dne
dle data elektronického podpisu

Ve Svatavě dne dle data elektronického

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Bc. Pavel Kučera
ředitel krajské pobočky

.....
David Šmíd