

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: **08PT-001445**

Číslo smlouvy konzultanta: 23055-01

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 155 0003**

Název související veřejné zakázky: **D7 odpočívka Hrušovany km 68 vlevo – Videokompozice, DUSP, IČ, TP (bez BIM)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

datová schránka:

[REDACTED]

zastoupeno:

I [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. ŘSD-MIN-PD-21

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem:

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200

IČO:

063 27 354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

zastoupen:

Ing. Petr Košan, jednatel

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen: [REDACTED]
a
Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001445 ze dne 22. 8. 2023.
2. Změna spočívá v Příloze č. 4 Smlouvy o poskytování služeb. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají neměnná.

Článek II.

Odůvodnění

V průběhu zpracování zakázky bylo zhotovitelem zjištěno, že vodohospodářské řešení navržené v předcházející studii, není v následujících letech, z důvodu špatného technického stavu a nedostatečné kapacity místní vodohospodářské infrastruktury, proveditelné. Z těchto důvodů Objednatel prověřuje možnost řešení zásobování pitnou vodou vlastním vrtem. Provádění prací bylo z uvedených důvodů ze strany Objednatele přerušeno. Pro stanovení pozice vrtu je nutné práce obnovit a vyprojektovat koncepci řešení odpočívky, na základě, které bude Objednatel moci zajistit samotné vrtné práce, které prověří vydatnost provedeného vrtu. S konkrétními výsledky průzkumných prací a po odsouhlasení koncepčního řešení bude dokončen koncept projektové dokumentace, který může být nad rámec původního zadání doplněn o technologické a další objekty související se změnou původně stanoveného vodohospodářského řešení.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je následující příloha:
Příloha č. 1 – Původní a Aktualizovaná Příloha č. 4 - Harmonogram.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
15:48:01 +01:00

Původní znění Přílohy č. 4 dle Smlouvy:

PŘÍLOHA 4 - HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP	7 měsíců od zahájení plnění
Čistopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP, nebo předání ZZ doplňkového IGP dle toho, jaká skutečnost nastane později
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány	Do 2 měsíců od čistopisu ZE GP ÚOZI na příslušné katastrální pracoviště
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP. Doporučuji zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 2 měsíců od ověření oddělovacích GP katastrem nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	2 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 2 měsíců od odevzdání čistopisu projektové dokumentace
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o společné povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP.
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (ostatní SO)	Podání úplné žádosti o společné povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy) do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP.
Výkon technické pomoci	Po dobu realizace stavby od výzvy Objednatele
Koncept videokompozice	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele
Čistopis videokompozice	Do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncepce DUSP	Do 1 měsíce od obnovení prací
Koncept DUSP	Do 3 měsíců od schválení koncepce Objednatelem
Čistopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP, nebo předání ZZ doplňkového IGP dle toho, jaká skutečnost nastane později
Koncept záborového elaborátu	Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány	Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu
Geometrické plány	Do 2 měsíců od čistopisu ZE GP ÚOZI na příslušné katastrální pracoviště
Zpracování GP do ZE	Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP. Doporučuji zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou
Záborový elaborát a GP na věcná břemena	Do 2 měsíců od ověření oddělovacích GP katastrem nemovitostí
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	2 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV,
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 2 měsíců od odevzdání čistopisu projektové dokumentace
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o společné povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP.
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (ostatní SO)	Podání úplné žádosti o společné povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy) do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP.
Výkon technické pomoci	Po dobu realizace stavby od výzvy Objednatele
Koncept videokompozice	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele
Čistopis videokompozice	Do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 06.11.2024 13:50:55 +01:00