

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/23410**

na zhotovení projektové dokumentace stavby

**„NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací
kapacity - Kyjevská, Pardubice“**

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822, není plátce DPH

Bankovní spojení:

a

Zhotovitel: **VECTURA Pardubice s.r.o.**

Sídlo - adresa: 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice

Zastoupen: **Ing. Ondřej Kvaček**, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 03020223

DIČ: CZ03020223

Bankovní spojení:

Zápis v OR: C 33666 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/23410 na zpracování projektové dokumentace stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity - Kyjevská, Pardubice“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna věcného rozsahu plnění a ceny v důsledku nemožnosti umístění některých parkovacích stání v lokalitě dle původního zadání a potřebě zpracování alternativního řešení za účelem zachování návrhové kapacity projektovaného parkoviště.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se v části

„1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity, etapy 1 – 3“ (v rozsahu jeho 1. etapy) a studie „Návrh umístění parkovacích míst v ul. Kyjevská (severní strana NPK)“, zpracované společností VECTURA Pardubice s.r.o., se sídlem 17. listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 03020223, zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity - Kyjevská, Pardubice“ a provést související činnosti v tomto rozsahu:“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity, etapy 1 – 3“ (v rozsahu jeho 1. etapy), studie „Návrh umístění parkovacích míst v ul. Kyjevská (severní strana NPK)“, zpracované společností VECTURA Pardubice s.r.o., se sídlem 17. listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 03020223, a dodatečného požadavku objednatele (další 3 lokality uvnitř areálu NPK a.s., Pardubická nemocnice) zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity - Kyjevská, Pardubice“ a provést související činnosti v tomto rozsahu:“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se v části

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

1 050 413 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 220 587 Kč

Celkem včetně DPH 1 271 000 Kč

Z toho:

- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) 60 % smluvní ceny, tj. **630 247,80 Kč** bez DPH.
- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) 40 % smluvní ceny, tj. **420 165,20 Kč** bez DPH.“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

1 130 413 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 237 387 Kč

Celkem včetně DPH 1 367 800 Kč

Z toho:

- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) 60 % smluvní ceny, tj. **678 247,80 Kč** bez DPH,
- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) 40 % smluvní ceny, tj. **452 165,20 Kč** bez DPH.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Článek II.

Zhotovitel potvrzuje, že vzal na vědomí změnu v oprávněných osobách na straně objednatele tak, jak jsou tyto osoby uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 24. 10. 2024 usnesením číslo R/32/24.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

.....
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:



VECTURA Pardubice s.r.o.
Ing. Ondřej Kvaček
jednatel

