

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SMK/0291/2024

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2.1.2023: Ing- Helena Bogoczová, MPA
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA
b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanec oddělení bytového
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 Název: Dubau Stavební s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58554
zastoupena: Ing. Martinem Paszem, jednatelem
se sídlem: Sv. Čecha 881/32, 735 06 Karviná-Nové Město
IČ: 02850214
DIČ: CZ02850214
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2024 Smlouvu o dílo č. SMK/0291/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Větrání chráněné únikové cesty bytového domu U Svobodáren 1300-1303, Karviná-Nové Město**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtové dokumentace (dále jen „rozpočet“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+379 600,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 548 215,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 168 615,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 974 182,21 Kč
--------------	-----------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 805 567,21 Kč
--------------	-----------------

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet VCP a MNP

V Karviné dne 1.11.2024

V Karviné dne 31.10.2024

za objednatele

za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
oprávněná k podpisu
vedoucího odboru majetkového:
na základě pověření ze dne 2.1.2023

.....
Dubau Stavební s.r.o.
Ing. Martin Pasz
jednatel společnosti

„Větrání chráněné únikové cesty bytového domu U Svobodáren 1300-1303, Karviná-Nové Město“						Cena dle SOD		Méněpráce		Vícepráce		Konečná cena
						548 965,00		-548 215,00		379 600,00		380 350,00
52	K	767431R11	Z-11 - D+M _ sklepní box 3750/3050 mm	kus	1	22000	22000	-1	-22000		0	
53	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1	1000	1000	-0,25	-250		0	
54	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1,25	50	62,5	-1,25	-62,5		0	
55	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1,25	50	62,5	-1,25	-62,5		0	
56	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,25	800	1000	-1,25	-1000		0	
57	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1,25	90	112,5	-1,25	-112,5		0	
58	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1,25	400	500	-1,25	-500		0	
59	M	28411R00	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC – homogenní PVC	m2	1,375	400	550	-1,375	-550		0	
60	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2	1,25	100	125	-1,25	-125		0	
61	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,014	10000	140	-0,014	-140		0	
27	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1	10000	10000	-1	-10000		0	
28	M	M003	Rozvaděč pro napájení požárně bezpečnostních zařízení s integrovanou UPS a nabíječem, v kryti EI30	ks	1	250000	250000	-1	-250000		0	
54	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1,25	50	62,5	-1,25	-62,5		0	
55	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1,25	50	62,5	-1,25	-62,5		0	
56	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,25	800	1000	-1,25	-1000		0	
57	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1,25	90	112,5	-1,25	-112,5		0	
58	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1,25	400	500	-1,25	-500		0	
59	M	28411R00	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC – homogenní PVC	m2	1,375	400	550	-1,375	-550		0	
60	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2	1,25	100	125	-1,25	-125		0	
61	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1	1000	1000	-1	-1000		0	
26	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1	10000	10000	-1	-10000		0	
27	M	M003	Rozvaděč pro napájení požárně bezpečnostních zařízení s integrovanou UPS a nabíječem, v kryti EI30	ks	1	250000	250000	-1	-250000		0	
	M	M003	Rozvaděč pro napájení požárně bezpečnostních zařízení s integrovanou UPS a nabíječem, v kryti EI30	ks	1	365000	0		0	1	365000	
	K	741210201B	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 250 kg	kus	1	20000	0		0	1	14600	

