

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
ze dne 17. 5. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2023, ve znění pozdějších dodatků, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/034-OD (dále jen „**Dodatek č. 5**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2023, ve znění pozdějších dodatků, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/034-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – přístavba prostor pro přístroj Cyberknife**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH	50.297.741,71 Kč
21 % DPH ve výši	10.562.525,76 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	60.860.267,47 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 1.681.812,76 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 711.290,83 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Změnových listech č. 27 až č. 30, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 5 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 5 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 1 – Změnové listy č. 27 až č. 30.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne viz elektronický podpis

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.11.05
16:08:14 +01'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Ve Zlíně dne viz elektronický podpis

Jiří Stacke
Digitálně podepsal
Jiří Stacke
Datum: 2024.10.29
13:38:31 +01'00'

Zhotovitel

Jiří Stacke
předseda představenstva spol. Zlínstav a.s.

Změnový list č. 27

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu – D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace – revize hromosvodu			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Vazba na ZL 21 - výměna střešního pláště nad stávající částí objektu CK. Na základě této skutečnosti je nezbytně nutné pro dokončení díla provést D+M nové hromosvodné soustavy, která bude splňovat požadavky vyplývající ze současné legislativy.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	01/R1 – Technická zpráva 06/R1 - STŘECHA - OCHRANA PŘED BLESKEM	
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-148 746,80 Kč		1 658 935,40 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		1 510 188,60 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		317 139,61 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		1 827 328,21 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nerelevantní.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 30.7.2024

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 30.7.2024

Stanovisko TDI:

Datum: 30.7.2024

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 30.7.2024

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací
2. D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace - Revize R1
3. Cenová nabídka subdodavatele

Změnový list č. 28

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu – D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace, D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody – VCP doplnění NN a MNP NN a SLP			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
VCP 1 – z důvodu požadavku na napojení svítidel „F“ mimo ozařovnu, bylo nutné doplnit krabice pro předřadníky svítidel; VCP 2 – z důvodu požadavku napojení nového sloupu VO bylo nutné naspojkovat a prodloužit tak kabelovou trasu pro napojení na stávající rozvod; VCP 3 – v místnostech sociálního zařízení chyběly vypínače pro světla, bylo dohodnuto doplnění pohybových čidel, čímž se předešlo provádění drážek, sekání a následného zapravování; VCP 4 – kabely pro napojení reproduktorů měly být ukončeny v parapetních kanálech, ve kterých se nepočítalo s reprozásuvkami, tyto musely být doplněny pro zapojení. MNP – odpočet prací a dodávek, které nebyly prováděny s ohledem na technické zpřesnění během realizace.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-173.727,30 Kč		13.677,36 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		-160.049,94 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		-33.610,49 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		-193.660,43 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nerelevantní.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 4.10.2024

Podpis zmocněnce zhotovitele:

30.09.2024

Stanovisko TDI:

4.10.2024

Stanovisko projektanta stavby:

4.10.2024

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací
2. Cenová nabídka subdodavatele

Změnový list č. 29

Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba		
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Zlínstav a.s.		
Adresa	Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01		
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu – méněpráce			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Méněpráce – odpočet prací a dodávek, které nebyly prováděny s ohledem na technické zpřesnění a optimalizaci během realizace.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-388.816,73 Kč		0,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		-388.816,73 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		-81.651,51 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		-470.468,24 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 30. 9. 24	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 30. 09. 2024	
Stanovisko TDI: Datum: 30. 9. 2024	
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 30. 9. 2024	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet méněprací	

Změnový list č. 30

Identifikační údaje akce			
Název		FN Ostrava - přístavba prostor pro přístroj CyberKnife - stavba	
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		Zlínstav a.s.	
Adresa		Bartošova 5532, Zlín PSČ 760 01	
Oznámení vystavil:			
zhotovitel			
Navrhované změny akce			
SO 01 Stavební úpravy a přístavba objektu – SDK konstrukce			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
Z důvodu nutnosti zakrytí rozvodů a nosných konstrukcí stávajících tepelných clon nad vstupem do budovy je nutné provést jejich opláštění SDK konstrukcemi.			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		9.200,- Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		9.200,- Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		1.932,- Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		11.132,- Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 30.9.24	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 30.09.2024	
Stanovisko TDI: Datum: 30.9.2024	
Stanovisko projektanta stavby: Datum: 30.9.2024	
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací 2. Cenová nabídka subdodavatele	