

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO,

jež byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 2024/D/0032/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 49/2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Kuřim**
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
číslo účtu: 22824641/0100
Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:
Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního
e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **VH atelier, spol. s r.o.**
se sídlem: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00
Brno Zastoupená jednatelem společnosti: xxxxx
Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí střediska vodní toky a nádrže
IČO: 49437267
DIČ: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx venkov, Kobližná, Brno
Číslo účtu: xxxxx
zapsaná v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070, dne 19.8. 1993

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Stavba: „Vodní nádrž na soutoku Kuřimky a Podlesního potoka“ (dále jen „stavba“)

Původní předmět díla zahrnoval provedení projektové dokumentace (DUSP a DPS) vodní nádrže na soutoku Kuřimky a Podlesního potoka, navazující na předchozí zpracovanou studii proveditelnosti tohoto záměru.

Předmětem dodatku je rozčlenění stavby na 2 etapy, a to konkrétně:

ETAPU I zahrnující stavební objekty „SO 01 - 06, SO 08 – 10“ převážně umístěnou na pozemcích města Kuřimi

a **ETAPU II** zahrnující „SO 07 Revitalizace“ převážně umístěnou na soukromých parcelách, vše k.ú. Kuřim.

Na základě závěrů proběhlého koordinačního jednání bude rozsah prací na projektové dokumentaci a inženýrské činnosti dělen a upraven na tyto dvě výše zmíněné etapy, a to z důvodů:

- nevyřešených majetkoprávních vztahů na zájmovém území v rámci ETAPY II;
- platnosti nového stavebního zákona (SZ) a zákona o JES, zajištění inženýrské činnosti v návaznosti na nový SZ a zákona o JES;

Projektová dokumentace pro povolení stavby bude aktualizována dle nového Stavebního zákona a zákona o JES se zahrnutím ETAPY I. Samostatně bude zpracován a předán návrh dokumentace pro povolení stavby pro ETAPU II.

Inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby bude dále pokračovat s projektovou dokumentací pro ETAPU I.

Projektová dokumentace k provádění stavby bude vyhotovena pro ETAPU I.

Inženýrská činnost pro povolení stavby na ETAPU II a projektová dokumentace k provádění stavby na ETAPU II bude zpracována na základě budoucí samostatné objednávky Města Kuřim po vyjasnění majetkoprávních vztahů, které by umožňovaly pro tuto ETAPU II zajistit pravomocné povolení stavby.

Změny se týkají zejména čl. III a IV uzavřené Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se proto dohodly na změně postupu projekčně připravované stavby, a tomu odpovídajícímu navýšení ceny díla a změně termínů plnění díla.

Čl. III. Cena díla se ruší a nově zní takto:

III. CENA DÍLA

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. Cena předmětu smlouvy je zpracována jako náklady obvyklé, stanovené na základě rozsahu technických parametrů.

- **Přípravné práce** (inženýrskogeologický průzkum, inventarizace dřevin, pedologický průzkum k vynětí ze ZPF, apod) **(zahrnuje ETAPU I a II)** 35.000,- Kč bez DPH
- **Dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP), aktualizace projektové dokumentace dle majetkoprávních vztahů a dle nového SZ (zahrnuje ETAPU I a II)** 230.000,- Kč bez DPH
- **Inženýrská činnost k povolení stavby, (zahrnuje ETAPU I)** 40.000,- Kč bez DPH
- **Dokumentace k provádění stavby (DPS) , položkový rozpočet stavby, (zahrnuje ETAPU I)** 180.000,- Kč bez DPH

Cena bez DPH celkem	485.000,- Kč bez DPH
DPH 21%	101.850,- Kč
Celková cena vč.DPH	586.850,- Kč vč. DPH

Čl. IV Lhůta a doba plnění se ruší a nově zní takto:

IV. LHŮTA A DOBA PLNĚNÍ

- Přípravné práce do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
- DUSP do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
- Aktualizace projektové dokumentace
- dle majetkoprávních vztahů a dle nového SZ
(ETAPA I a II) **do 8** měsíců od podpisu smlouvy o dílo
- IČ pro povolení stavby dle nového SZ
(ETAPA I) do 11 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
- DPS, rozpočet stavby
(ETAPA I) do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž má každé zpracování platnost originálu, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo 2024/D/0032 zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

DOLOŽKA

Uzavření dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Kuřimi č. R/2024/0373 ze dne 25. 9. 2024.

V Kuřimi, dne 29. 10. 2024

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta města Kuřimi

xxxxx
jednatel společnosti