



Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 371 - Vodovodní přípojka - PTO tunelu – km 2,948 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 371 - Vodovodní přípojka - PTO tunelu – km 2,948 VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 371/001	Číslo ZBV: 147.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 395,28	0,00	-2 395,28
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	 Digitálně podepsal I PO-371-001 Datum: 2024.10.08 08:29:06 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	 Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. Datum: 01.11.2024 16:51:27
Zhotovitel	datum	podpis  Digitálně podepsal Datum: 2024.10.08 09:32:07 +02'00'

3.6.22.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 371 - Vodovodní přípojka - PTO tunelu – km 2,948 VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 371 - Vodovodní přípojka - PTO tunelu – km 2,948 VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 371/001

Číslo ZBV:

147

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 2023/12,Krč,140 00

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Vídeňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 147

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
147	-2 395,28	0,00	-2 395,28

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.07
09:32:41 +02'00'

Stavební dozor:

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.07
1:49:31 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.08
08:28:04 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
30.10.2024 08:08:51

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.11.2024 16:51:54

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 147.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 371 - Vodovodní přípojka - PTO tunelu – km 2,948 VMO Číslo a název rozpočtu: C 371 - Vodovodní přípojka - PTO tunelu – km 2,948 VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	87314R.	POTRUBÍ Z TRUB PE TLAKOVÝCH DN DO 40MM											
13	899308.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ											
14	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE											
16	899611.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM											
17	89972.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM											
Celkem								37 659,09	-2 395,28	0,00	35 263,83	-2 395,28	-6,36

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 101 - Komunikace - větev A - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 101 - Komunikace - větev A - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 101/003	Číslo ZBV: 177.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Při realizaci odkopu pro založení objektu C 257 na rozhraní s objektem C 101 byly zastiženy asfaltové vrstvy s významným obsahem dehtu. Na základě tohoto zjištění byl proveden odběr vzorků akreditovanou laboratoří a dle výsledných protokolů bylo zjištěno, že naměřené hodnoty mnohonásobně přesahují hodnoty PAU 12 v sušině tzn. jedná se o nebezpečný odpad a s materiálem nelze nakládat dle vyhlášky a technologických podmínek TP 150.

V dokladové části ZBV jsou doloženy jak zápisy ve stavebním deníku, tak protokoly od provedených zkoušek Zhotovitele. Zadávací dokumentace PDPS se zjištěnou skutečností nepočítala a jedná o nepředvídatelnou skutečnost při realizaci Díla. Odpad byl zařazen dle katalogu odpadů – Asfaltové směsi s obsahem dehtu dle kat. č. 17 03 01 N.

Dále byl při výkopu vodovodu C 361 zjištěn nevyhovující materiál nevhodný do násypového tělesa. V trase budoucí komunikace C 101 se nacházela cihelná suť a další nevhodný materiál. Vzhledem k zachování kvality dle TKP a závazných norem bylo nutné sanovat v nezbytné míře. Sanace byla provedena v rámci objektu C 101 a kubatura doložena vážními listky a zápisy ve stavebním deníku. Zadávací dokumentace PDPS se zjištěnou skutečností nepočítala a jedná o nepředvídatelnou skutečnost při realizaci Díla.

Při provádění zemních prací v rámci realizace aktivní zóny SO C 101 byla nalezena zvodnělá vrstva v podloží (km 2,930 – 2,970). Na místním šetření bylo dle zkoušek zjištěno, že voda nepochází z přeloženého vodovodu, ale jedná se o lokální vodu s tím, že při příznivém počasí voda vysychá. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést sanaci podloží pod aktivní zónou. Provedené práce jsou doloženy geodetickým zaměřením. Dále byly v rámci zpracování RDS upřesněny položky č. 25, 26 a 69 - jedná se o upřesnění technického řešení v projektu RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-218 804,44	8 526 385,16	8 307 580,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.10.09 08:02:04 +02'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.10.09 10:45:05 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum
		podpis
Zhotovitel	jméno	datum
		podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.11.2024 16:55:15

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.27
17:15:22 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 101 - Komunikace - větev A - VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 101 - Komunikace - větev A - VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 101/003

Číslo ZBV:

177

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava,

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 177

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
177	-218 804,44	8 526 385,16	8 307 580,72

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.27
07:15:58 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.09
08:01:09 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Podepsal

Datum: 2024.10.09
09:36:53 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.09
10:43:52 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
30.10.2024 08:25:09

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.11.2024 16:54:48



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 177.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 101 - Komunikace - větev A - VMO Číslo a název rozpočtu: C 101 - Komunikace - větev A - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	12373R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
19	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
25	21465RN.	GEODRÉN											
26	28997.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN											
69	919121.	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM											
Nové položky													
104	014132R.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - KAT.Č. 170301											
105	21451.	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE											
106	96614R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC											
Celkem								1 487 982,12	-218 804,44	8 526 385,16	9 795 562,84	8 307 580,72	558,31

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: