

DODATEK č. 1 DÍLČÍ SMLOUVY

Číslo smlouvy Objednatele: 25ZA-003229

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: D1 Spáry a trhliny

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OAT, s.r.o.

se sídlem Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
IČO: 49616374
DIČ: CZ49616374
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21294
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla dne 11.09.2024 uzavřena Dílčí smlouva č. 25ZA-003229 „D1 Spáry a trhliny“ (dále též „**Smlouva**“), jejímž předmětem je odstranění spár a trhlin na vybraných úsecích dálnice D1 ve správě SSÚD Velký Beranov.
2. Zahájení plnění bylo dle Smlouvy sjednáno ke dni nabytí účinnosti Smlouvy.
3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění Smlouvy, a to z důvodu probíhající stavební akce „D1, oprava mostu ev. Č. D1-147“, jejíž předpokládané plnění je stanoveno do 22.11.2024 a dále z důvodu začínající zimního období.
2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy čl. 7:

Ruší se původní ujednání:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 2 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy. V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušeni prací se nezapočítává do celkové doby plnění.**

Nahrazuje se novým ujednáním:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 30.04.2025. V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušeni prací se nezapočítává do celkové doby plnění.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy či přílohy Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal 

 Datum: 2024.11.06
09:59:26 +01'00'

 Digitálně
podepsal 

 Datum:
2024.11.06
12:29:52 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 06.11.2024 21:25:28 +01:00