

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

**Rekonstrukce přivaděče DN 700 a DN 600, přehrada Slušovice – ÚV
Klečůvka**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Prof. Ing. Boris Popesko, PhD., předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, 271559869/0300

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Sdružení Slušovice – Klečůvka

se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno-město

složené z

Vedoucího společníka:

WOMBAT, s.r.o.

IČO: 47912553

se sídlem Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 10046

zastoupení: Ing. Ladislavem Dokládačem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 139905621/0100

a

Společníka:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

IČO: 26229455

se sídlem Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 69801

zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267

zastoupená: Ing. Janem Čechem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-2436780297/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“ a každý samostatně „smluvní strana“)

1. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stanovení vzájemných práv a povinností při realizaci díla - Rekonstrukce přivaděče DN 700 a DN 600, přehrada Slušovice – ÚV Klečůvka. Strany pro vyloučení veškerých pochybností považují danou smlouvu v okamžiku uzavření tohoto Dodatku č. 1 za platnou a účinnou. Vzhledem k objektivním skutečnostem stojících mimo sféru stran této smlouvy, se strany dohodly na úpravě této Smlouvy o dílo jak uvedeno níže.

2. Změna smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně smlouvy následujícím způsobem:

a) čl. 1.4. smlouvy - specifikace zástupců objednatele nově zní takto:

ve věcech smluvních: prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., předseda představenstva
tel. +420 577 104 619
e-mail: vakzlin@vakzlin.cz

ve věcech technických: Mgr. Oldřich Hlaváček, zástupce ředitelky společnosti
tel. +420 733 728 935
e-mail: oldrich.hlavacek@vakzlin.cz

b) čl. 3.1 smlouvy, který nově zní takto:

3.1 Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	28.8.2024
Dokončení stavebních prací:	do 31.10.2025

c) prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 je zcela vypuštěn níže uvedený text článku 20.2. dané Smlouvy o dílo:

„Pokud tato smlouva nenabyde účinnosti do jednoho (1) roku od platnosti smlouvy, pozbývá automaticky i platnosti, nedohodnou-li se strany písemně (listině) jinak“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 28.8.2024

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

V Brně dne 28.8.2024

Ing. Ladislav Dokládál
jednatel společnosti WOMBAT, s.r.o.
Sdružení Slušovice – Klečůvka