

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. NÁVRH ZMĚNY č. 01/2024 včetně PŘIJETÍ ZMĚNY.

- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne


V Ústí nad Labem dne 29.10.2024

Objednatel:


Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Vítězslav Chalupecký
předseda představenstva
Severočeská stavební, a.s.

NÁVRH ZMĚNY					Číslo : 01/2024
Zhotovitel:	Severočeská stavební, a.s., Žižkova 196/278, 400 04 Trmice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 29.10.2024	
Název akce: LN 096 027 Staňkovice, Postoloprtská - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně 11.2024	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:	III. Čas plnění , odst. 3.2 Dokončení stavby do: maximálně do 9 měsíců od předání staveniště (26.12.2024)			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna termínu dokončení stavby z důvodu ZTÍŽENÍ PODMÍNEK PRO REALIZACI STAVBY vlivem povolení MÚ Žatec zřídit přes obec Staňkovice objízdnou trasu uzavírky silnice č. I/27 na trase Most - Plzeň v obou směrech, tzn. zpomalení prací z důvodu zajištění bezpečnosti dopravního provozu vozidel jedoucích na vozovce objížděky požadované řízením dopravního provozu pracovníky stavby.					
Navrhovaný termín dokončení stavby je do 28.02.2025.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr-objednatel	chyba-v-projektové-dokumentaci	chyba-zhotovitele	vyšší-moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 64 / šedesát čtyři kalendářní dny do 28.02.2025		
Navrhovanou změnou nedojde ke změně ceny.					
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 28.02.2025 .					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0 (rozpočet 0)					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					... Datum 29.10.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:


Odůvodnění změny - jiné okolnosti na stavbě vlivem závislosti na třetím subjektu:

povolení MÚ Žatec zřídit přes obec Staňkovice objízdnou trasu uzavírky silnice č. I/27 na trase Most - Plzeň v obou směrech.

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.


Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

 Datum 29 -10- 2024


Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

 Datum 29 -10- 2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné stránce.

 Datum 30 -10- 2024

 Datum 30. 10. 2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.