

Yelmann



RRJZP002DMAS

*2764/2011
27.3. 0131*

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“


a

Hospic sv. Jana N. Neumanna
se sídlem: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
jednající: PhDr. Robertem Hunešem, ředitelem
IČ: 70853517
příjemce není plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Domov Matky Vojtěchy**, dále jen „projekt“
Prioritní osa: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.5 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01674
uzavřené dne 20.4.2011



II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu a s tím související změna článku III. Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku je rovněž změna rozpočtu projektu a s tím související změna článku IV. Smlouvy.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	28. 09. 2007
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ¹	14. 07. 2009
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	31. 08. 2012
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	28. 09. 2012

Harmonogram etap

Název etapy projektu	I. etapa
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	28. 09. 2007
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu	10. 08. 2011

¹ Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

Název etapy projektu	II. etapa
Číslo etapy projektu	002
Datum zahájení etapy	11. 08. 2011
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu	29. 02. 2012

Název etapy projektu	III. etapa
Číslo etapy projektu	003
Datum zahájení etapy	01. 03. 2012
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu	31. 05. 2012

Název etapy projektu	IV. etapa
Číslo etapy projektu	004
Datum zahájení etapy	01. 06. 2012
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ²	28. 09. 2012

IV. Změna článku IV. Smlouvy

Článek IV. Výše dotace a účelové určení se mění následovně:

1. **Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve výši 87,0 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 26 817 969,23 Kč.**

2. Finanční rámec projektu:

	Kč
Finanční rámec projektu	
Celkové výdaje projektu	47 335 373,99
Celkové způsobilé výdaje projektu	30 825 252,00
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	16 510 121,99
Předpokládané příjmy projektu (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

	Kč
Finanční rámec etapy 001	
Celkové výdaje etapy	5 267 993,49
Celkové způsobilé výdaje etapy	2 625 045,00
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	2 642 948,49
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

² V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy

Finanční rámec etapy 002	
Celkové výdaje etapy	Kč
Celkové způsobilé výdaje etapy	19 012 464,16
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	18 794 126,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	218 338,16
	0,00

Finanční rámec etapy 003	
Celkové výdaje etapy	Kč
Celkové způsobilé výdaje etapy	19 663 790,04
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	6 207 491,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	13 456 299,04
	0,00

Finanční rámec etapy 004	
Celkové výdaje etapy	Kč
Celkové způsobilé výdaje etapy	3 391 126,30
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	3 198 590,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	192 536,30
	0,00

3. Přehled financování způsobilých výdajů projektu:

Přehled financování způsobilých výdajů projektu	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	24 418 294,34	2 399 674,89	26 817 969,23	87,00
z toho: příspěvek Společenství	20 755 550,20	2 039 723,65	22 795 273,85	73,95
Národní financování	3 662 744,14	359 951,24	4 022 695,38	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	3 648 710,66	358 572,11	4 007 282,77	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 001	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	1 562 953,26	720 835,89	2 283 789,15	87,00
z toho: příspěvek Společenství	1 328 510,27	612 710,51	1 941 220,78	73,95
Národní financování	234 442,99	108 125,38	342 568,37	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	233 544,74	107 711,11	341 255,85	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 002	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	16 157 958,42	192 931,20	16 350 889,62	87,00
z toho: příspěvek Společenství	13 734 264,66	163 991,52	13 898 256,18	73,95
Národní financování	2 423 693,76	28 939,68	2 452 633,44	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	2 414 407,58	28 828,80	2 443 236,38	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 003	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	4 678 643,36	721 873,80	5 400 517,16	87,00
z toho: příspěvek Společenství	3 976 846,86	613 592,73	4 590 439,59	73,95
Národní financování	701 796,50	108 281,07	810 077,57	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	699 107,64	107 866,20	806 973,84	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 004	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	2 018 739,30	764 034,00	2 782 773,30	87,00
z toho: příspěvek Společenství	1 715 928,41	649 428,89	2 365 357,30	73,95
Národní financování	302 810,89	114 605,11	417 416,00	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	301 650,70	114 166,00	415 816,70	13,00

4. Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (včetně nezpůsobilých výdajů nebo vícenákladů), z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích, tzn., že bude i úměrně snížena částka dotace. Dotace bude také snížena o příjmy, které projekt vytvoří v průběhu realizace a v průběhu referenčního období.³

³ Projektem vytvářejícím příjmy podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplat. Tento článek se nepoužije na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy ES.

5. Všechny výdaje musí být pro účely této Smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

V. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V Č. Budějovic dne 15.2.2012

V Plzni dne 15.2.2012


Za příjemce


Za poskytovatele

PhDr. Robert Huneš,
ředitel

Ivo Grúner,
předseda Regionální rady


Podpis


Podpis

 Neumannova 144
363 01 Plzeň
IČ: 705503 7 0

Rožpočet etapy

Název etapy: 1, I. etapa

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
1	Hlavní způsobilé výdaje investiční	1 931 656,00	1 719 250,00	1 796 498,00	1 796 498,00	0,00
1.1	Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury	1 931 656,00	1 719 250,00	1 796 498,00	1 796 498,00	0,00
1.3	Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení (např. vodovod, kanál, el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení (např. vybavení chráněných dílen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20203 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	1 034 725,00	864 547,00	828 547,00	828 547,00	0,00
2.1	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Služby	1 034 725,00	864 547,00	828 547,00	828 547,00	0,00
2.2.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	2 400,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2.2.2	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 110 max do 5 % CZV)	1 032 325,00	840 547,00	804 547,00	804 547,00	0,00
3	Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	122 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Služby	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	121 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nezpůsobilé výdaje	0,00	1 227 242,00	2 642 948,49	2 642 948,49	0,00
5.1	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Úpravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
4.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Ostatní	0,00	1 227 242,00	2 642 948,49	2 642 948,49	0,00
6	Hlavní způsobilé výdaje	2 966 381,00	2 583 797,00	2 625 045,00	2 625 045,00	0,00
7	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	122 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Způsobilé výdaje investiční	1 931 656,00	1 719 250,00	1 796 498,00	1 796 498,00	0,00
9	Způsobilé výdaje neinvestiční	1 157 488,00	864 547,00	828 547,00	828 547,00	0,00
10	Celkové způsobilé výdaje	3 089 144,00	2 583 797,00	2 625 045,00	2 625 045,00	0,00
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Celkové výdaje etapy/projektu	3 089 144,00	3 811 039,00	5 267 993,49	5 267 993,49	0,00
Náklady celkem		3 089 144,00	3 811 039,00	5 267 993,49	5 267 993,49	0,00

Rozpočet etapy

Název etapy: 2, II. etapa

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
1	Hlavní způsobilé výdaje Investiční	2 778 665,00	10 687 681,68	18 572 366,00	9 710 232,00	0,00
1.1	Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury	2 778 665,00	10 687 681,68	18 479 868,00	9 710 232,00	0,00
1.3	Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení (např. vybavení chráněných dílen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	92 498,00	0,00	0,00
1.9	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20203 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Služby	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znajec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VŘ (v součtu se 110 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vedlejší způsobilé výdaje Investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	1 050,00	124 000,00	221 760,00	106 000,00	0,00
4.1	Služby	1 050,00	124 000,00	221 760,00	106 000,00	0,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	1 050,00	124 000,00	221 760,00	106 000,00	0,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	121 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nezpůsobilé výdaje	0,00	8 946 960,04	218 338,16	8 769 636,34	0,00
5.1	Odplys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
5-11	výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 99%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-12	Ostatní	0,00	8 946 960,04	218 338,16	8 769 636,34	0,00
6	Hlavní způsobilé výdaje	2 781 065,00	10 687 681,68	18 572 366,00	9 710 232,00	0,00
7	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	122 763,00	124 000,00	221 760,00	106 000,00	0,00
8	Způsobilé výdaje investiční	2 778 665,00	10 687 681,68	18 572 366,00	9 710 232,00	0,00
9	Způsobilé výdaje neinvestiční	125 163,00	124 000,00	221 760,00	106 000,00	0,00
10	Celkové způsobilé výdaje	2 903 828,00	10 811 681,68	18 794 126,00	9 816 232,00	0,00
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Celkové výdaje etapy/projektu	2 903 828,00	19 758 641,72	19 012 464,16	18 585 868,34	0,00
Náklady celkem		2 903 828,00	19 758 641,72	19 012 464,16	18 585 868,34	0,00

Rožpočet etapy

Název etapy: 3, III. etapa

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
2	Hlavní způsobilé výdaje investiční	15 683 325,00	13 095 080,32	5 377 751,00	14 147 387,40	0,00
1.1	Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury	15 683 325,00	13 095 080,32	5 377 751,00	14 147 387,40	0,00
1.3	Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení (např. vodovod, kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zahřívací předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení (např. vybavení chráněných dílen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20203 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Služby	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 110 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	1 198 289,00	874 000,00	829 740,00	856 000,00	0,00
4.1	Služby	833 150,00	874 000,00	829 740,00	856 000,00	0,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	830 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	3 150,00	124 000,00	79 740,00	106 000,00	0,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	365 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nezpůsobilé výdaje	0,00	4 521 363,60	13 456 299,04	4 126 383,74	0,00
5.1	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Úpravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
5.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Ostatní	0,00	4 521 363,60	13 456 299,04	4 126 383,74	0,00
6	Hlavní způsobilé výdaje	15 719 325,00	13 095 080,32	5 377 751,00	14 147 387,40	0,00
7	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	1 198 209,00	874 000,00	829 740,00	856 000,00	0,00
8	Způsobilé výdaje investiční	15 683 325,00	13 095 080,32	5 377 751,00	14 147 387,40	0,00
9	Způsobilé výdaje neinvestiční	1 234 289,00	874 000,00	829 740,00	856 000,00	0,00
10	Celkové způsobilé výdaje	16 917 614,00	13 969 080,32	6 207 491,00	15 003 387,40	0,00
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Celkové výdaje etapy/projektu	16 917 614,00	18 490 443,92	19 663 790,04	19 129 771,14	0,00
Náklady celkem		16 917 614,00	18 490 443,92	19 663 790,04	19 129 771,14	0,00

Rožpočet etapy

Název etapy: 4, IV. etapa

	Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
1	Hlavní způsobilé výdaje investiční	15 312 401,00	2 564 995,00	2 320 390,00	2 412 888,68	0,00
1.1	Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury	9 243 111,00	2 293 800,00	2 107 245,00	2 107 245,44	0,00
1.3	Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení (např. vybavení chráněných dílen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	3 925 068,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00
1.8	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	1 374 222,00	197 695,00	139 645,00	232 143,24	0,00
1.9	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20203 maximálně do 5 % CZV)	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	37 200,00	54 000,00	89 700,00	89 700,00	0,00
2.1	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Služby	37 200,00	54 000,00	89 700,00	89 700,00	0,00
2.2.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	7 200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2.2.2	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	30 000,00	30 000,00	65 700,00	65 700,00	0,00
2.2.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 110 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	1 624 605,00	842 000,00	788 500,00	878 000,00	0,00
4.1	Služby	1 421 750,00	842 000,00	788 500,00	878 000,00	0,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	830 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	591 750,00	92 000,00	38 500,00	128 000,00	0,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	202 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	192 536,30	38 600,00	0,00
5.1	Odpsy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Pořízení pozemků - zbývajcí výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Pořízení staveb formou nákupu - zbývajcí výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
6.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12	Ostatní	0,00	0,00	192 536,30	38 600,00	0,00
6	Hlavní způsobilé výdaje	15 349 601,00	2 618 995,00	2 410 090,00	2 502 588,68	0,00
7	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	1 624 605,00	842 000,00	788 500,00	878 000,00	0,00
8	Způsobilé výdaje investiční	15 312 401,00	2 564 995,00	2 320 390,00	2 412 888,68	0,00
9	Způsobilé výdaje neinvestiční	1 661 805,00	896 000,00	878 200,00	967 700,00	0,00
10	Celkové způsobilé výdaje	16 974 206,00	3 460 995,00	3 198 590,00	3 380 588,68	0,00
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Celkové výdaje etapy/projektu	16 974 206,00	3 460 995,00	3 391 126,30	3 419 188,68	0,00
Náklady celkem		16 974 206,00	3 460 995,00	3 391 126,30	3 419 188,68	0,00

Rožpočet projektu (suma za etapy)

Reg. číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01674

Název projektu: Domov Matky Vojtěchy

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek
1	Hlavní způsobilé výdaje investiční	35 706 047,00	28 067 007,00	28 067 005,00	28 067 006,08
1.1	Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury	29 636 757,00	27 795 812,00	27 761 362,00	27 761 362,84
1.3	Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení (např. vybavení chráněných dílen)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	3 925 068,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00
1.8	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	1 374 222,00	197 695,00	232 143,00	232 143,24
1.9	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20203 maximálně do 5 % CZV)	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	1 110 325,00	918 547,00	918 247,00	918 247,00
2.1	Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Služby	1 110 325,00	918 547,00	918 247,00	918 247,00
2.2.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
2.2.2	Výdaje na audit projektu (Je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	30 000,00	30 000,00	65 700,00	65 700,00
2.2.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 110 max do 5 % CZV)	1 032 325,00	840 547,00	804 547,00	804 547,00
3	Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	3 068 420,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
4.1	Služby	2 257 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	1 660 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	597 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	811 420,00	0,00	0,00	0,00
5	Nezpůsobilé výdaje	0,00	14 695 565,64	16 510 121,99	15 577 568,57
5.1	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek
5.10	Porizení staveb formou nákupu - zbyvajici výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Výdaje na projektovou dokumentaci - zbyvajici výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Ostatní	0,00	14 695 565,64	16 510 121,99	15 577 568,57
6	Hlavní způsobilé výdaje	36 816 372,00	28 985 554,00	28 985 252,00	28 985 253,08
7	Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	3 068 420,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
8	Způsobilé výdaje investiční	35 706 047,00	28 067 007,00	28 067 005,00	28 067 006,08
9	Způsobilé výdaje neinvestiční	4 178 745,00	2 758 547,00	2 758 247,00	2 758 247,00
10	Celkové způsobilé výdaje	39 884 792,00	30 825 554,00	30 825 252,00	30 825 253,08
11	Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Celkové výdaje etapy/projektu	39 884 792,00	45 521 119,64	47 335 373,99	46 402 821,65
Náklady celkem		39 884 792,00	45 521 119,64	47 335 373,99	46 402 821,65



**Příručka pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad**





Příloha č. 9

RRJZP002JNR2

Oznámení příjemce o změně projektu

Příjemce: Hospic sv. Jana N. Neumanna	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/2.5.00/05.01674
Plánované změny v projektu – výstižný popis: 1. Změna harmonogramu – zahájení fyzické realizace projektu: 14. 7. 2009	
Zdůvodnění změn: Původní harmonogram projektu počítal s uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem na 16. 7. 2009. Smlouva však byla podepsána již 14. 7. 2009.	
Seznam příložených dokumentů: 1. 2. 3. 4.	
Datum : 30. 9. 2011	Příjemce (jméno a podpis): PhDr. Robert Huneš

**Příručka pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad**

Datum doručení: 30.9.2011	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): e-mail em Hana Fritschová 
Změna podstatná:- menšího rozsahu/většího rozsahu ¹ nepodstatná/	
Vyjádření OKP/OKČ: Změna je zahájení fyzické realizace je změnou nepodstatnou. Bez vlivu na výstupy a indikátory projektu. OKČ doporučuje schválit	
Datum: 30.9.2011	Souhlasí: Milena Smržová 

¹ Nehodí se škrtněte




Příloha č. 9



RRJZP002EWLY



Oznámení příjemce o změně projektu



Příjemce: Hospic sv. Jana N. Neumanna	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/2.5.00/05.01674
Plánované změny v projektu – výstižný popis: 1. Změna harmonogramu – ukončení realizace 2. etapy a předložení etapové monitorovací zprávy: 29. 2. 2012 2. Změna harmonogramu – zahájení fyzické realizace 3. etapy: 1. 3. 2012 3. Změna harmonogramu – ukončení realizace 3. etapy a předložení etapové monitorovací zprávy: 31. 5. 2012 4. Změna harmonogramu – zahájení fyzické realizace 4. etapy: 1. 6. 2012 5. Změna harmonogramu – ukončení fyzické realizace 4. etapy: 31. 8. 2012 6. Změna harmonogramu – ukončení realizace 4. etapy a předložení závěrečné monitorovací zprávy: 28. 9. 2012	
Zdůvodnění změn: Stavební práce nemohly probíhat dle plánovaného harmonogramu z důvodu realizace přeložky zařízení distribuční soustavy (podzemní kabelové vedení VN, které se nachází v lokalitě: Prachovice - Hradební) a prodloužení její realizace oproti plánovanému datu.	
Seznam příložených dokumentů: 1. 2. 3. 4.	
Datum : 28. 11. 2011	Příjemce (jméno a podpis): PhDr. Robert Huneš



**Příručka pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad**

Datum doručení: 30.11.2011	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): Hana Fritschová 
Změna podstatná:	menšího rozsahu/ většího rozsahu
Vyjádření OKP/OKČ: Uvedená změna (změna harmonogramu) je změna u podstatnou menšího rozsahu, bez vlivu na hodnocení výstupy a indikátory projektu. OKČ doporučuje schválit.	
Datum: 9.1.2012	Souhlasí: 

¹ Nehodící se škrtněte



**Příručka pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad**

Příloha č. 9



RRJZP002DPH8

Oznámení příjemce o změně projektu

Regionální rada
regionu soudržnosti Jihozápad
Úřad Regionální rady
Došlo dne: 18.1.2012
Číslo jednací: 1083/2012
Příloha: 3+1/1 W

Příjemce: Hospic sv. Jana N. Neumanna	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/2.5.00/05.01674
Plánované změny v projektu – výstižný popis:	
1. Změny v rozpočtu: - snížení položky „Ostatní“ v rámci druhé etapy z 8 769 636,34 Kč na 218 338,16 Kč	
2. Změny v rozpočtu: - zvýšení položky „Ostatní“ v rámci třetí etapy z 4 126 383,74 Kč na 13 456 299,04 Kč	
3. Změny v rozpočtu: - zvýšení položky „Ostatní“ v rámci čtvrté etapy z 38 600,00 Kč na 192 536,30 Kč	
4. Změna v rozpočtu: - přesun 92 498,00 Kč v rámci položky „Výdaje na úpravu veřejných prostranství“ ze čtvrté etapy do druhé etapy	
5. Změny v rozpočtu: - snížení položky „Výdaje na úpravu veřejných prostranství“ ve čtvrté etapě o 0,24 Kč	
6. Změny v rozpočtu: - přesun 115 760,00 Kč v rámci položky „Výdaje spojené s řízením projektu ...“ ze třetí etapy (26 260,00 Kč) a čtvrté etapy (89 500,00 Kč) do druhé etapy	
7. Změny v rozpočtu: - přesun 8 769 636,00 Kč v rámci položky „Pořízení staveb formou výstavby, ...“ ze třetí etapy do druhé etapy	
8. Změny v rozpočtu: - snížení položky „Pořízení staveb formou výstavby, ...“ ve třetí etapě o 0,40 Kč	
9. Změny v rozpočtu: - snížení položky „Pořízení staveb formou výstavby, ...“ ve čtvrté etapě o 0,44 Kč	

Zdůvodnění změn:

1. Změna č. 1 – dochází ke snížení položky o 8 769 636 Kč (souvisí se změnou č. 7) a dále k:
 - navýšení z důvodu dodatečného zařazení výdajů spojených s výběrovým řízením na dodavatele stavebních prací do celkových výdajů projektu (jedná se o nezpůsobilý výdaj projektu, který byl původně veden mimo účetnictví projektu),
 - navýšení výdajů souvisejících s přeložkou E-on, která nebyla součástí původního rozpočtu projektu
 - navýšení z důvodu změny sazby DPH od 1. 1. 2012.
2. Změna č. 2 – dochází k navýšení položky o 8 769 636 Kč (souvisí se změnou č. 7) a dále k navýšení položky z důvodu změny sazby DPH od 1. 1. 2012.
3. Změna č. 3 – dochází k navýšení položky z důvodu navýšení výdajů spojených se stavebním dozorem a BOZP nad rámec původního harmonogramu a dále zvýšením sazby DPH od 1. 1. 2012.
4. Změna č. 4 - k přesunu dochází z důvodu nutnosti zrealizovat část činností již v rámci druhé etapy. Při přípravě žádosti o dotaci byly veškeré výdaje spojené s úpravou veřejných prostranství zařazeny až ve čtvrté etapě. V průběhu stavebních prací však bylo nezbytné, některé činnosti provést již v rámci druhé etapy – jedná se o položku "Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví". Realizace těchto prací je nezbytná pro pokračování projektu.
5. Ke změnám č. 5, 8 a 9 dochází z důvodu zpřesnění fakturace stavební firmou. Jedná se o zaokrouhlení v rámci jednotlivých položek.
6. Změna č. 6 - k přesunům mezi etapami dochází v návaznosti na již nahlášenou změnu harmonogramu. Stavební dozor, stejně jako BOZP, fakturují průběžně. Navýšení výdajů nad rámec původního harmonogramu je součástí nezpůsobilých výdajů
7. Změna č. 7 – k uvedenému přesunu dochází z důvodu zajištění dodatečných finančních prostředků, které příjemce získal na pokrytí výdajů, které bylo nezbytné přesunout ze způsobilých výdajů do nezpůsobilých, z důvodu krácení dotace. Tyto finanční prostředky však mohou být využity výhradně na výdaje související se třetí etapou projektu. Objem prací provedený v jednotlivých etapách zůstává nezměněn tzn. že v rámci druhé etapy dochází k navýšení způsobilých výdajů a snížení nezpůsobilých výdajů a ve třetí etapě dochází ke snížení způsobilých výdajů a navýšení nezpůsobilých výdajů.

Seznam příložených dokumentů:

1. Změny v rozpočtu ze dne 19. 12. 2011

Datum :

19. 12. 2011

Příjemce (jméno a podpis):

PhDr. Robert Huneš



Datum doručení:

19. 1. 2012

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):

Hana PRISUNOVÁ



144
103
17 ①



**Příručka pro příjemce
ROP NUTS II Jihozápad**

Změna podstatná: menšího rozsahu/většího rozsahu¹

Vyjádření OKP/OKČ:

Uvedená změna (změny v rozpočtu) je změnou podstatnou menšího rozsahu. Bez vlivu na výstupy, hodnocení a indikátory projektu.

Mgr. Tomášovský

Datum: 1.2.2012

Souhlasí:

¹ Nehodící se škrtněte



ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Domov Matky Vojtěchy
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/2.5/00/05/014/74
Příjemce:	Hospic sv. Jana N. Neumanna

Druh	Schválená výše výdajů dle Směrnice č.		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Číslová výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Číslová výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	1 796 498,00	0,00	1 796 498,00	0,00	---	---
Pořízení pozemku (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury veřejnosti	1 796 498,00	0,00	1 796 498 00	0 00	0,00	0,00%
Odstánění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatné zh movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1 1, 1 2, 1 4 a 1 5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie pro: hlavní předmět projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3 2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limity pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		---	---
Kontrola limity pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		---	---
Kontrola limity pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		---	---
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	828 547,00	828 547,00	828 547,00	828 547,00	---	---
Pořízení pozemku (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury veřejnosti					0,00	#DIV/0!
Odstánění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1 1, 1 2, 1 4 a 1 5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie pro: hlavní předmět projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3 2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Služby	828 547,00	828 547 00	828 547 00	828 547 00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	24 000 00	24 000 00	24 000,00	24 000 00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu projektu (ne k vyžádání účtu)			0 00	0 00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	804 547,00	804 547 00	804 547 00	804 547 00	0,00	0,00%
Kontrola limity pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		---	---
Kontrola limity pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		---	---

	#REF!		#DIV/0!			
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů						
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výkup budov určených k demolicí					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pojižovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektová přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIV/0!
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výkup budov určených k demolicí					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00		
Neměnitelná na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy projektu v době realizace						
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	2 825 045,00	828 547,00	7 825 045,00	828 547,00	0,00	0,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%			
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	2 825 045,00		2 825 045,00		0,00	0,00%
- z toho neinvestiční výdaje	828 547,00		828 547,00		0,00	0,00%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	2 842 948,40		2 842 948,40		0,00	0,00%
Odpisy budov a nemovitostí						
Leasing						
Odpisy						
Úroky						
Režijní náklady						
Věcné příspěvky						
Náklady související s řízením						
Ostatní	2 842 948,40		2 842 948,40			
Děry						
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	5 267 993,40		5 267 993,40		0,00	0,00%

Datum zpracování:	19.12.2011
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	PhDr. Robert Huneš

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Dumov Matky Vojtěchy
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/2.8/00/16.016/4
Příjemce:	Hospic sv. Jana N. Neumanná

Druh	Schvášená výše výdajů dle Smlouvy č.		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	9 710 232,00	0,00	18 672 388,00	0,00	---	---
Polížení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Polížení staveb formou výstavby - rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vylučovací	9 710 232,00	0,00	18 479 888,00	0,00	8 769 836,00	90,31%
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Polížení samostatných movitých věcí:					0,00	#DIV/0!
Polížení stavebního materiálu a záskb					0,00	#DIV/0!
Polížení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Polížení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Polížení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Polížení nehmotného majetku - nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv - koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	92 498,00	0,00	92 498,00	#DIV/0!
Polížení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurační práce (pouze v prioritě ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritě ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritě ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritě ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritě ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola míry pro položku Polížení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	---	---
Kontrola míry pro položku Polížení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	---	---
Kontrola míry pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	---	---
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Polížení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Polížení staveb formou výstavby - rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vylučovací					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Polížení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Polížení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Polížení stavebního materiálu a záskb					0,00	#DIV/0!
Polížení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Polížení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Polížení nehmotného majetku - nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv - koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurační práce (pouze v prioritě ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritě ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritě ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritě ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritě ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na studii projektu (ne-li vžádován RO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola míry pro položku Polížení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	---	---
Kontrola míry pro položku Polížení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	---	---

Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIVI01		#DIVI01			
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Výkup budov určených k demolicí					0,00	#DIVI01
Služby					0,00	#DIVI01
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIVI01
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIVI01
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIVI01
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství předprojektivně přípravné práce)					0,00	#DIVI01
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIVI01
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	106 000,00	106 000,00	221 760,00	221 760,00	---	---
Výkup budov určených k demolicí					0,00	#DIVI01
Služby					0,00	#DIVI01
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIVI01
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIVI01
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	106 000,00	106 000,00	221 760,00	221 760,00	115 760,00	109,21%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIVI01
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Není nárok na odpčet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIVI01
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					---	---
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	9 710 232,00	0,00	18 672 386,00	0,00	8 862 134,00	91,27%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	106 000,00	106 000,00	221 760,00	221 760,00	115 760,00	109,21%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIVI01
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	1,08%		1,16%		---	---
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	9 816 232,00		18 794 120,00		8 977 894,00	91,46%
- z toho neinvestiční výdaje	106 000,00		221 760,00		115 760,00	109,21%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	8 769 638,34		218 338,16		-8 551 298,16	-97,51%
Opravy budov a komunikací					---	---
Leasing					---	---
Odpisy					---	---
Úroky					---	---
Režijní náklady					---	---
Věcné příspěvky					---	---
Náкуп buzděného zařízení					---	---
Ostatní	8 769 638,34		218 338,16		---	---
DPH					---	---
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	18 585 870,34		19 012 458,16		429 585,82	2,30%

datum zpracování:	19 12 2011
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	PhDr. Robert Huneš

R. Huneš

10: 106000000

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Domov Matky Vojtěchy
Registrační číslo projektu:	CZ 1.14/2 5.09/55.01674
Příjemce:	Hospic sv. Jana N. Neumannů

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy č. I		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	14 147 387,40	0,00	5 377 751,00	0,00	--	--
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	14 147 387,40	0,00	5 377 751,00	0,00	-8 769 636,40	-61,99%
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zárob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obšlužných technologií pro provoz zařízení					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku - nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv - koncepce a studie (soubor hlavních předmětů projektu)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravního prostředku					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3 2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavkách (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limity pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	--	--
Kontrola limity pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	--	--
Kontrola limity pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	--	--
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zárob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obšlužných technologií pro provoz zařízení					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku - nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv - koncepce a studie (soubor hlavních předmětů projektu)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3 2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavkách (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3 3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limity pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		--	--
Kontrola limity pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		--	--

Kontrola limitu pro položku výdajů na projektovou dokumentaci - do 8% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		--	--
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Výkup budov učebených a demokel					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení požarovného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIV/0!
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	856 000,00	856 000,00	829 740,00	829 740,00	--	--
Výkup budov učebených a demokel					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	106 000,00	106 000,00	79 740,00	79 740,00	-26 260,00	-24,17%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIV/0!
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					--	--
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	14 147 387,40	0,00	8 377 761,00	0,00	-8 769 626,40	-61,99%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	856 000,00	856 000,00	829 740,00	829 740,00	-26 260,00	-3,07%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	5,71%		13,37%		--	--
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	15 003 387,40		9 207 501,00		-8 795 886,40	-58,63%
- z toho neinvestiční výdaje	856 000,00		829 740,00		-26 260,00	-3,07%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	4 126 383,74		13 468 289,04		9 328 815,30	226,10%
Opravy budov a komunikací					--	--
Právní					--	--
Odpisy					--	--
Úroky					--	--
Režijní náklady					--	--
Všechné přílohy					--	--
Náklady použitého zařízení					--	--
Ostatní	4 126 383,74		13 468 289,04		--	--
DPH					--	--
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	19 129 771,14		19 865 790,04		534 018,90	2,76%

Datum zpracování:	19 12 2011
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	PhDr. Robert Huneš

PhDr. Huneš

10. 12. 2011
10. 12. 2011

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Domov Matky Voljachy
Registrační číslo projektu:	CZ 1.14/2.5 00/05.01674
Příjemce:	Institu SV. Jana N. Neumann

Druh	Schvášená výše výdajů dle Smlouvy č.1		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilá výdaje investiční	2 412 809,60	0,00	2 320 390,00	0,00	—	—
Pořízení pozemku (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vylučovanost	2 107 245 44	0,00	2 107 245 00	0,00	-0,44	0,00%
Odstavění staveb					0,00	#DIV/0!
Odstavění staveb	73 500,00	0,00	73 500,00	0 00	0,00	0,00%
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zřelob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení oboustranných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou hlavními předměty projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	232 143 24	0,00	138 845,00	0 00	-92 488,24	-39,85%
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Ostobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na pokrytí dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00%	—
Kontrola šetru pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola šetru pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola šetru pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	—	—
02 Hlavní způsobilá výdaje neinvestiční					0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemku (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vylučovanost					0,00	#DIV/0!
Odstavění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zřelob					0,00	#DIV/0!
Pořízením oboustranných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou hlavními předměty projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Ostobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	89 700 00	89 700 00	89 700 00	89 700 00	0,00	0,00%
Výdaje na pokrytí dle podmínek ROP NUTS II JZ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000 00	0,00	0,00%
Výdaje na svůj projekt (ne-li vyžadován RO)	65 700 00	65 700 00	65 700 00	65 700 00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola šetru pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—
Kontrola šetru pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—

Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		---	---
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství předprojevtovně přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výtádné s řízením projektu					0,00	#DIV/0!
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	678 000,00	678 000,00	788 500,00	788 500,00	---	---
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	128 000,00	128 000,00	38 500,00	38 500,00	-89 500,00	-89,02%
Osobní náklady spojené výtádné s řízením projektu					0,00	#DIV/0!
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					---	---
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	2 502 666,66	69 700,00	2 410 090,00	69 700,00	-92 496,66	-3,70%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	678 000,00	678 000,00	788 500,00	788 500,00	-89 500,00	-10,19%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	25,97%		24,05%		---	---
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	3 380 666,66		3 108 590,00		-101 996,66	-5,38%
z toho neinvestiční výdaje	967 700,00		678 200,00		-89 500,00	-9,25%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	38 600,00		192 636,30		153 936,30	398,60%
Opravy budov a komunikací					---	---
Leasina					---	---
Odprisy					---	---
Úroky					---	---
Režijní náklady					---	---
Věcné přisověkv					---	---
Nákup použitého zařízení					---	---
Osobní	38 600,00		192 536,30			
DPH					---	---
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	3 419 266,66		3 301 226,30		-28 062,36	-0,82%

Datum zpracování:	19 12 2011
Jméno a podpis odpovědného pracovníka	PhDr. Robert Huneš

R. Huneš

Neumabnova 164
200 06 Praha 1

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Domov Malý Vojtěch
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/1.5/03/0/14/74
Příjemce:	Hospic sv. Jana a Neumannů

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy oI		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	28 067 008,00	0,00	28 067 008,00	0,00	-	-
Pořízení pozemku (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturalní vybavenosti	27 761 362,84	0,00	27 761 362,00	0,00	-0,84	0,00%
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00%
Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařízení předmontáž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku - nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou li hlavním předmětem projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	232 143,24	0,00	232 143,00	0,00	0,24	0,00%
Pořízení dopravních prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na projekčovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		-	-
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 16% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		-	-
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projekčovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		-	-
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	918 247,00	918 247,00	918 247,00	918 247,00	-	-
Pořízení pozemku (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturalní vybavenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařízení předmontáž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku - nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou li hlavním předmětem projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby	918 247,00	918 247,00	918 247,00	918 247,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00%
Výdaje na projekčovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	804 547,00	804 547,00	804 547,00	804 547,00	0,00	0,00%
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		-	-
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 16% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		-	-

Kontrola křmú pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV0!		#DIV0!			
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Výkup burou utěsnění a demolece	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
Příprava a zabezpečení požizovaného majetku (odměny za poradenství, zjednodušená příprava práce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	---	---
Výkup burou utěsnění a demolece	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace						
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	26 985 253,08	918 247,00	28 985 252,00	918 247,00	-1,08	0,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!
Kontrola křmú pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	5,97%		5,97%			
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	30 825 253,08		30 825 252,00		-1,08	0,00%
z toho neinvestiční výdaje	2 788 247,00		2 788 247,00		0,00	0,00%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	16 577 588,57		16 510 121,89		632 553,42	5,09%
Dotace, úvěry a kontokorrent	0,00		0,00			
Úroky	0,00		0,00			
Dědiviny	0,00		0,00			
Úroky	0,00		0,00			
Režijní náklady	0,00		0,00			
Vácné příspěvky	0,00		0,00			
Náklady související se zřízení	0,00		0,00			
Ostatní	15 577 588,57		16 510 121,89			
DPH	0,00		0,00			
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	48 402 821,65		47 335 373,89		632 553,34	2,01%

Datum zpracování:	19 12 2011
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	PhDr. Robert Huneš

R. Huneš

Neumannova 144
102 00 Praha 10

