

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/11816 Višňová, oprava povrchu

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
VON / 1Číslo ZBV:
12

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

„BES+MI - MÚK Dobříš - Višňová“

Sukova 625, 25601 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	-115 056,36	0,00	-115 056,36

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	-115 056,36	0,00	-115 056,36

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																							
Název stavby dle SoD III/11816 Višňová, oprava povrchu Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: VON / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 12.5																					
Strany smlouvy o dílo č. S-1572/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: „BES+MI - MÚK Dobříš - Višňová" se sídlem Sukova 625, 25601 Benešov																							
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	2	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů																					
Iniciátor změny: Zhotovitel																							
Předmět Změny: Závěrečné ZBV																							
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Tato změna během výstavby narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu. Položka č. 02710.PR sloužící k opravě objízdných tras (pomocné práce na zřízení nebo zajištění objízdných tras) byla čerpána podle skutečného stavu během provádění stavebních prací. Ve smluvním soupisu prací je u položky č. 02710.PR, sloužící k opravě objízdných tras (pomocné práce na zřízení nebo zajištění objízdných tras), uvedeno, že bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů Objednatele. Tuto položku nebylo potřeba využít, neboť při dokončování stavby nevyvstala potřeba pro opravu jízdních tras, proto dochází k jejímu kompletnímu odpočtu. Dále nebylo nutné provádět položku č. 02946, protože geometrický plán nebyl Objednatelem požadován, a tak dochází k jejímu kompletnímu odpočtu. Zhotovitel vše oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 7" ze dne 05.06.2024 (příloha č. 8). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje k této změně vydala dne 10.06.2024 Výzvu zhotoviteli ke změně rozsahu díla, která slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny (příloha č. 9). Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno e) resp. čl. 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.																							

Změnový list											
Název stavby dle SoD III/11816 Višňová, oprava povrchu Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: VON / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 12.5								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-115 056,36</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-115 056,36</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">115 056,36</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	-115 056,36	0,00	-115 056,36	115 056,36
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
-115 056,36	0,00	-115 056,36	115 056,36								
Technická pomoc Objednatele jméno Jan Dvořák podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Roman Wilkowský podpis											
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Šárka Veselá podpis											
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis											
Zástupce Objednatele jméno Jiří Brzoň podpis											
Stavební dozor jméno Ing. Miroslav Bureš podpis											
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis											
Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl podpis											

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

Název stavby:

III/11816 Víšňová, oprava povrchu

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

VON / 1

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
319 709,96

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	319 709,96	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-115 056,36	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-115 056,36	204 653,60	-115 056,36	-35,99

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/11816 Višňová, oprava povrchu Číslo a název SO/PS: VON - Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02710.P R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	1,000	0,000	-1,000	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	- - -	0,00	-100 000,00	-100,00
7	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	2,980	0,000	-2,980	5 052,47	15 056,36	-15 056,36	- - -	0,00	-15 056,36	-100,00
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						115 056,36	-115 056,36	0,00	0,00	-115 056,36	-100,00

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: III/11816 Višňová, oprava povrchu - 2011

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	49 839 915,68 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	48 748 107,50 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	58 985 210,08 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,81 %
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,39 %
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 490 065,16 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,98%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 951 974,70 Kč

12=(1)*0,15	Limit	7 475 987,35 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,82%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	408 087,55 Kč

5=(28/1)*100			Sledování záměny položek (Skupina 2)			0,00%			Skupiny Změn											
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39= 37 +38
			- 9 637 831,85 Kč	8 546 023,67 Kč	- 1 091 808,18 Kč	- 5 177 896,24 Kč	4 984 240,77 Kč	- 193 655,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 3 899 942,22 Kč	3 561 782,90 Kč	- 338 159,32 Kč	- 151 905,84 Kč	0,00 Kč	- 151 905,84 Kč	- 408 087,55 Kč	0,00 Kč	408 087,55 Kč
SO 122	01	Silnice III/11816 / Rozfrézování živícího krytu	0,00 Kč	59 208,48 Kč	59 208,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	59 208,48 Kč	59 208,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 122	02	Silnice III/11816 / Přizvednutí stávajících obrub	0,00 Kč	21 654,56 Kč	21 654,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 654,56 Kč	21 654,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 122	03	Silnice III/11816 / Nový propustek DN 500	0,00 Kč	318 861,33 Kč	318 861,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	318 861,33 Kč	318 861,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 122	04	Silnice III/11816 / Sanace	- 169 944,82 Kč	1 020 455,80 Kč	850 510,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 169 944,82 Kč	1 020 455,80 Kč	850 510,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 122	05	Silnice III/11816 / Lokální deformace v ložné vrstvě	0,00 Kč	305 996,90 Kč	305 996,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	305 996,90 Kč	305 996,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 121V	06	ČÁST VIŠŇOVÁ Silnice III/11816 / Lokální deformace v ložné vrstvě	0,00 Kč	231 913,85 Kč	231 913,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	231 913,85 Kč	231 913,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 121	07	Silnice III/00412 / Lokální hnízda s otevřenou frakcí	0,00 Kč	1 354 073,82 Kč	1 354 073,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 354 073,82 Kč	1 354 073,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 121	08	Silnice III/00412 / Elastický mostní uzávěr + úprava výměr dle skutečností	- 1 727 215,07 Kč	249 618,16 Kč	- 1 477 596,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 727 215,07 Kč	249 618,16 Kč	- 1 477 596,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 122	09	Silnice III/11816 / Závěrečné ZBV	- 1 892 331,33 Kč	2 372,86 Kč	- 1 889 958,47 Kč	- 1 177 896,24 Kč	2 372,86 Kč	- 1 175 523,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 174 435,09 Kč	0,00 Kč	- 1 174 435,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
VON	10	Vedlejší a ostatní náklady / Závěrečné ZBV	- 5 293 031,19 Kč	4 981 867,91 Kč	- 311 163,28 Kč	- 5 000 000,00 Kč	4 981 867,91 Kč	- 18 132,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 293 031,19 Kč	0,00 Kč	293 031,19 Kč
SO 121V	11	ČÁST VIŠŇOVÁ Silnice III/11816 / Závěrečné ZBV	- 440 253,08 Kč	0,00 Kč	- 440 253,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 288 347,24 Kč	0,00 Kč	- 288 347,24 Kč	- 151 905,84 Kč	0,00 Kč	- 151 905,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
VON_V	12	ČÁST VIŠŇOVÁ Vedlejší a ostatní náklady / Závěrečné ZBV	- 115 056,36 Kč	0,00 Kč	- 115 056,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 115 056,36 Kč	0,00 Kč	115 056,36 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název stavby:	III/11816 Višňová, oprava povrchu
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VON / 1

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	4 / 8
8. Ohlášení změn stavby č. 7 ze dne 05.06.2024	2 / 12
9. Výzva Zhotoviteli ke změně rozsahu díla ze dne 10.06.2024	1 / 14
10. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 12.12.2023 k doměrkům	1 / 15
11. Vyjádření Technického dozoru stavebníka k ZBV 12	1 / 16
Počet listů celkem	9

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: 2011 - III/11816 Višňová, oprava povrchu

NÁZEV SO: VON - Vedlejší a ostatní náklady

CENA SO (ZE SMLOUVY): 319 709,96 Kč

CENA VŠECH ZBV: -115 056,36 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 204 653,60 Kč

SOUPIIS PRACÍ SE ZBV

VON - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	02710	PR	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl	1,000	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
doplňující popis			Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 100.000,- Kč bez DPH. ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI, DLE POŽADAVKŮ A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA Položka zahrnuje odfrézování a ukládku nových ohrusných a příp. podkladních vrstev, příslušné spojovací a příp. infiltrační postřiky, dále provedení napojení na stávající stav (řezání, zálivky). Výkaz výměr bude vystaven investorem a oceněn jednotkovými cenami SO 121 dle nabídkového / odbytového rozpočtu ; Dtto obnova DZ, ocenění jednotkovými cenami SO 191. DIO pro obnovu objízdných tras bude oceněno individuálně, dle situace.				
výkaz výměr							
ZBV: 12							
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					0,000		0,00 Kč
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl	1,000	15 982,31 Kč	15 982,31 Kč
doplňující popis			Vytýčení inženýrských sítí jejich správci				
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					1,000		15 982,31 Kč
3	029111		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	2,980	12 373,40 Kč	36 872,73 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby				
výkaz výměr		dle staničení stavby km 7,110 18 - km 7,408 30: 2,98=2,980 [A] Celkem 2,98 = 2,980 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				2,980		36 872,73 Kč
4	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	kpl	1,000	5 155,58 Kč	5 155,58 Kč
doplňující popis		Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		5 155,58 Kč
5	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl	1,000	67 022,60 Kč	67 022,60 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		67 022,60 Kč
6	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	kpl	1,000	41 244,68 Kč	41 244,68 Kč
doplňující popis		vč. příp. tištěné podoby - dle SOD				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		41 244,68 Kč
7	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	2,980	5 052,47 Kč	15 056,36 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		dle staničení stavby km 7,110 18 - km 7,408 30: 2,98=2,980 [A] Celkem 2,98 = 2,980 => A				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV:	12			-2,980		-15 056,36 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		-0,00 Kč
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kpl	1,000	2 577,79 Kč	2 577,79 Kč
doplňující popis vč. předání výstupů zadavateli						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		2 577,79 Kč
9	02991	a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kus	2,000	10 311,17 Kč	20 622,34 Kč
doplňující popis povinná publicita - viz. odkaz na stránky IROP a grafický manuál vzhledu v SOD						
výkaz výměr označení staveniště s logem IROP v průběhu výstavby (velikost dle graf. manuálu 2,2x2,1m): 1=1,000 [A] pamětní deska po dokončení stavby (velikost 0,3x0,4m): 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Celkem 2 = 2,000 => A						
technická specifikace						
CELKEM:				2,000		20 622,34 Kč
10	02991	b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kus	2,000	2 432,20 Kč	4 864,40 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr Středočeský kraj, omlouváme se za dočasné omezení: 2=2,000 [A] Celkem 2 = 2,000 => A						
technická specifikace						
CELKEM:				2,000		4 864,40 Kč
11	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,000	10 311,17 Kč	10 311,17 Kč
doplňující popis vč. vyklizení - úklidu prostoru staveniště						
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		10 311,17 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce						204 653,60 Kč

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 7

„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“

K rukám:

Jiří Brzoň – Vedoucí oblasti, KSÚS
 Ing. Jan Fidler, DiS – Statutární zástupce ředitele, KSÚS
 Ing. Roman Vitner – Technický dozor investora, IBH spol. s r.o.
 Ing. Petr Pešťál – Autorský dozor investora, Atelier PROMIKA s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“
Název veřejné zakázky	„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“
Zhotovitel	Společnost „BES+MI – MÚK Dobříš – Višňová“ Správce: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553 Společník: MI Roads a.s. Se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČO 17331099
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-1572/00066001/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 026/2021
Termín plnění	Dle SoD do 25 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	49 839 915,68 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 121 – Silnice III/00412
Důvody potřeby změny, popis problému	Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace zpracované společností Pontex, spol. s r.o. se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha, IČO 40763439 nezastihl potřebu zhotovení elastického mostního závěru v obci Obořiště <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Dojde k dodání a montáži elastického mostního závěru. Tyto skutečnosti ZD nepředpokládala. Z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Zároveň tímto ohlášením zhotovitel oznamuje že provede doměření skutečně provedených výměr jednotlivých položek a činností v následujících objektech: III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu SO 121 - Silnice III/00412 III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu SO 122 - Silnice III/11816 III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu VON - Vedlejší a ostatní náklady III/11816 Višňová, oprava povrchu SO 121 - Silnice III/11816 III/11816 Višňová, oprava povrchu VON - Vedlejší a ostatní náklady
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání Pokynu.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

V Benešově dne 05.06.2024

V Praze dne

Za zhotovitele

Za objednatele změnu potvrzuje


Ing. Jan Freudl
jedenatel
B E S s.r.o.

Počet listů: 2



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625

256 01 Benešov

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

Vaše spisová značka Naše spisová značka:
bez zn./05.06.2024

Vyřizuje :
Jiří Brzoň

V Benešově dne :
10.06.2024

Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla :
„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“,

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. **S-1572/00066001/2023**, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nepředvídatelné okolnosti ze dne 05.06.2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem :

- doměrky skutečně provedených výměr jednotlivých položek a činností v následujících objektech:
- III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu SO 121 – Silnice III/00412
- III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu SO 122 – Silnice III/11816
- III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu VON – Vedlejší a ostatní náklady
- III/11816 Višňová, oprava povrchu SO 121 – Silnice III/11816
- III/11816 Višňová, oprava povrchu VON – Vedlejší a ostatní náklady
- Montáž elastického mostního závěru

V Benešově 10.06.2024

Jiří Brzoň
Vedoucí oblasti Benešov

Vyřizuje
Šárka Veselá

Datum
12.12.2023

**Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová“
k doměrkům stavby**

V zastoupení firmy PONTEX, spol. s r.o. jako autorský dozor souhlasíme s předloženými doměrkami, které zpřesňují výměry jednotlivých položek.

Jednotlivé doměrky jsou stanoveny na základě geodetického zaměření nebo dle skutečného čerpání položky se souhlasem objednatele.

Ing. Šárka Veselá
Atelier PROMIKA s.r.o.

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 16.7.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jiří Brzoň

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 12

Stavba: „III/11816 Višnová, oprava povrchu“

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení

Tato změna během výstavby narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na SO VON.

Jedná se o položku č. 02710.PR sloužící k opravě objízdných tras (pomocné práce na zřízení nebo zajištění objízdných tras). Tuto položku nebylo potřeba využít, proto dochází k jejímu kompletnímu odpočtu.

Dále nebylo nutné provádět položku č. 02946, proto dochází rovněž k jejímu kompletnímu odpočtu.

2. Stanovisko TDI

Jako TDI potvrzuji, že výše uvedené položky nebylo třeba realizovat.

za IBH spol. s r.o.
Ing. Roman Vitner