

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. **Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: xxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxx
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx
tel.: +420 595 621 444
fax: +420 596 621 103
(dále jen „**Objednatel**“)

2. **FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
tel: 596 136 057
fax: 596 136 165
zastoupen:
- ve věcech smluvních: xxxxxx
- ve věcech technických: xxxxxx
IČ : 25317628
DIČ: CZ25317628
zapsán v obch. rejstř.: vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
bankovní spojení: xxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran, byly provedeny tyto méně práce:

- nerealizace drenáže, kdy tato není v sypkém podloží potřebná
- nebyla provedena pokládka ložní vrstvy ACL 11+, tato je nahrazena litým asfaltem

- snížení počtu volných chrániček
- a zároveň došlo k provedení těchto více prací:
- bednění říms mostu
 - frézování povrchu mostovky po jejím brokování pro vyrovnaní povrchu
 - pokládka litého asfaltu pro zajištění větší ochrany izolace mostu místo ložní vrstvy ACL 11+
 - protažení délky zábradlí
 - zajištění realizace dalších dvou etap DIO na základě požadavku ŘSD pro eliminaci dopravních omezení na ul. Místecké.

Tyto skutečnosti nemohly být předpokládány a nebyly zohledněny při zpracování projektové dokumentace „Oprava mostu ev. č. OV-399 Hrabovská přes Místeckou v Ostravě“.

Cena za dílo se bude měnit následujícím způsobem:

-ruší se plným rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1.

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **15 601 256,63 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán statutárními zástupci smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méně a více prací

V Brně dne
Za zhotovitele:

V Ostravě dne
Za objednatele: