

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/11216 Chmelná – Jeníkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

silnice č.III/11216, km 2,070-5,250

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

- /1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-280 448,00	207 497,00	-72 951,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-22 800,00	0,00	-22 800,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	40 750,00	40 750,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-303 248,00	248 247,00	-55 001,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/11216 Chmelná – Jeníkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

silnice č.III/11216, km 2,070-5,250

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

- / 1

Číslo ZBV / Skupina změny:

1 / 1

Strany smlouvy o dílo SMLD-0032/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.02.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	6	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Zaměření po dokončení stavby

Název (dílčí) Změny: Očištění vozovky, ACL a ACO, spojovací postřik, krajnice

Popis a zdůvodnění Změny:

Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Záporné vyčíslené položky:

1. Změřená plocha asfaltu podle zaměření skutečného provedení je 16 722,40 m2 finální vrstvy živice.
2. Skutečné množství spojovacího postřiku je 33 44,80 m2.
3. Skutečné množství očištění vozovek zametením je 16 772,40 m2.

Kladné vyčíslené položky:

1. Došlo k navýšení dosypání krajnic v napojení komunikací a sjezdů o 47 m2.
2. Propadlé kraje vozovky bylo nutné doplnit větším množstvím vyrovnávky než předpokládala projektová dokumentace, a proto došlo k navýšení o 56 m3 oproti výkazu výměr.

Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednatele je obsaženo v dokladech č. 09, č. 10 a č. 11.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 4, 5, 6, 7 a 13. Navyšuje smluvní cenu stavby o 207 497,00 CZK a snižuje o 280 448,00 CZK.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-280 448,00	207 497,00	-72 951,00	487 945,00

Technická pomoc Objednatele:

Jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	František Petrásek	podpis
Stavební dozor:	jméno	Josef Doksanský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/11216 Chmelná – Jeníkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

silnice č.III/11216. km 2.070-5.250

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

-11

Číslo ZBV / Skupina změny:

1/3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0032/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.02.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.: Rubešská 215/1, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	6	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Výšková úprava šachet

Název (dílčí) Změny: Výšková úprava šachet

Záporně vyčíslené položky:

1. Nebyla prováděna výšková úprava šachet a vpustí – tyto práce si financovala obec Chmelná.

Tyto méněpráce vznikly z důvodu neprovádění výškové úpravy šachet a vpustí. Tuto výškovou úpravu provedla obec Chmelná při realizaci opravy a výměně betonových obrub v jejichž blízkosti se vpustě a šachty nacházejí.

Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednávateľa je obsažené v dokladoch č. 09, č. 10 a č. 11.

Změna je vyjádřena smluvní položkou č. 8. Snižuje smluvní cenu stavby o 22 800,00 CZK.

Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace, jelikož iniciativa zaplacení výše uvedených prací vzešla z požadavku obce Chmelná, tedy z požadavku třetí strany.

Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6 se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-22 800,00	0,00	-22 800,00	22 800,00

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	František Petrásek	podpis
Stavební dozor:	jméno	Josef Doksanský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	František Petrásek	podpis
Stavební dozor:	jméno	Josef Doksanský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/11216 Chmelná – Jeníkov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- /1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	silnice č.III/11216,km 2,070-5,250

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 474 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 474 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-303 248,00	248 247,00	248 247,00	3,32%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-303 248,00	7 418 999,00	-55 001,00	-0,74%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/11216 Chmelná – Jeníkov Číslo a název SO/PS: silnice č.III/11216,km 2,070-5,250 Číslo a název rozpočtu: silnice č.III/11216,km 2,070-5,250								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	17 900,00	16 722,40	- 1 177,60	4,00	71 600,00	-4 710,40	0,00	66 889,60	-4 710,40	-6,58%
		dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby											
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	700,00	756,00	56,00	3 592,00	2 514 400,00	0,00	201 152,00	2 715 552,00	201 152,00	8,00%
		dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby											
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	17 900,00	16 672,40	- 1 227,60	192,00	3 436 800,00	-235 699,20	0,00	3 201 100,80	-235 699,20	-6,86%
		dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby											
7	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 KG/M2	M2	35 800,00	33 444,80	- 2 355,20	17,00	608 600,00	-40 038,40	0,00	568 561,60	-40 038,40	-6,58%
		dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby											
13	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z TECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100 MM	M	1 700,00	1 747,00	47,00	135,00	229 500,00	0,00	6 345,00	235 845,00	6 345,00	2,76%
		dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby											
		Celkem						6 860 900,00	- 280 448,00	207 497,00	6 787 949,00	- 72 951,00	-1,06%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Za Objednatele: Josef Doksanský (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/11216 Chmelná – Jeníkov Číslo a název SO/PS: silnice č.III/11216,km 2,070-5,250 Číslo a název rozpočtu: silnice č.III/11216,km 2,070-5,250								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET A VPUSTÍ	KS	6,00	0,00	- 6,00	3 800,00	22 800,00	-22 800,00	0,00	0,00	-22 800,00	-100,00%
		nebylo realizováno											
		Celkem						22 800,00	- 22 800,00	0,00	0,00	- 22 800,00	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatele: Josef Doksanský (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/11216 Chmelná – Jeníkov Číslo a název SO/PS: silnice č.III/11216,km 2,070-5,250 Číslo a název rozpočtu: silnice č.III/11216,km 2,070-5,250								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	20,00	120,00	100,00	220,00	4 400,00	0,00	22 000,00	26 400,00	22 000,00	500,00%
		dle skutečnosti po pokládce asf.vrstev a požadavku provozního cestmistra KSÚS											
9	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 10 MM,HL.DO 20 MM V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	220,00	345,00	125,00	75,00	16 500,00	0,00	9 375,00	25 875,00	9 375,00	56,82%
		dle skutečnosti po pokládce asf.vrstev a požadavku provozního cestmistra KSÚS											
10	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	220,00	345,00	125,00	75,00	16 500,00	0,00	9 375,00	25 875,00	9 375,00	56,82%
		dle skutečnosti po pokládce asf.vrstev a požadavku provozního cestmistra KSÚS											
		Celkem						37 400,00	0,00	40 750,00	78 150,00	40 750,00	108,96%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neraďílek

Za Objednatele: Josef Doksanský (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11216 Chmelná – Jeníkov

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 474 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 418 999,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	8 976 988,79
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,26%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,98%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,06%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-22 800,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,31%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 242 200,00

12=(1)*0,15	Limit	1 121 100,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,55%
14=ABS(37)+*(38)	Hodnota skupiny 5	40 750,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/11216 Chmelná – Jeníkov	- 303 248,00	248 247,00	- 55 001,00	- 280 448,00	207 497,00	- 72 951,00	0,00	0,00	0,00	- 22 800,00	0,00	-22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00
-	1	sílnice č.III/11215,km 2,070-5,250 / Zaměření po dokončení stavby / Výšková úprava šachet / Napojení na vedlejší komunikace	- 303 248,00	248 247,00	- 55 001,00	- 280 448,00	207 497,00	- 72 951,00	0,00	0,00	0,00	- 22 800,00	0,00	-22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/11216 Chmelná – Jeníkov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice č.III/11216,km 2,070-5,250
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/ 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele č. 1 ze dne 15.05.2024	2
09 Pokyn Objednatele k ZBV ze dne 10.06.2024	1
10 Souhlas AD	1
11 Souhlas TDI ze dne 17.06.2024	1
12 Soupis vážních listků	4
13 Výpočet skutečného množství asfaltu	1
14 Protokol z geodetického zaměření ze dne 02.05.2024	1
Počet listů celkem	12

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/11216 Chmelná – Jeníkov Číslo a název SO/PS: silnice č.III/11216,km 2,070-5,250 Číslo a název rozpočtu: silnice č.III/11216,km 2,070-5,250								- /1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO včetně zajištění,zjištění a vytyčení lnž.síti	KPL	1,00	0,00	0,00	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	40,00	0,00	0,00	740,00	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	20,00	120,00	100,00	220,00	4 400,00	0,00	22 000,00	26 400,00	22 000,00	500,00%
	ZBV1	dle skutečnosti po pokládce asf.vrstev a požadavku provozního cestmistra KSÚS											
4	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	17 900,00	16 722,40	- 1 177,60	4,00	71 600,00	-4 710,40	0,00	66 889,60	-4 710,40	-6,58%
	ZBV1	dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby										0,00	
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	700,00	756,00	56,00	3 592,00	2 514 400,00	0,00	201 152,00	2 715 552,00	201 152,00	8,00%
	ZBV1	dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby											
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	17 900,00	16 672,40	- 1 227,60	192,00	3 436 800,00	-235 699,20	0,00	3 201 100,80	-235 699,20	-6,86%
	ZBV1	dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby											
7	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1 KG/M2	M2	35 800,00	33 444,80	- 2 355,20	17,00	608 600,00	-40 038,40	0,00	568 561,60	-40 038,40	-6,58%
	ZBV1	dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby											
8	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET A VPUSTÍ	KS	6,00	0,00	- 6,00	3 800,00	22 800,00	-22 800,00	0,00	0,00	-22 800,00	-100,00%
	ZBV1	nebylo realizováno											
9	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 10 MM,HLDO 20 MM V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	220,00	345,00	125,00	75,00	16 500,00	0,00	9 375,00	25 875,00	9 375,00	56,82%
	ZBV1	dle skutečnosti po pokládce asf.vrstev a požadavku provozního cestmistra KSÚS											
10	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	220,00	345,00	125,00	75,00	16 500,00	0,00	9 375,00	25 875,00	9 375,00	56,82%
	ZBV1	dle skutečnosti po pokládce asf.vrstev a požadavku provozního cestmistra KSÚS											
11	R-938909611	ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA KRAJNICÍCH TL. DO 100 MM	M2	1200,00	0,00	0,00	22,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00%
12	R-938902151	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ STROJNĚ PŘÍKOPOVOU FRÉZOU Š.DNA DO 400 MM	M	2000,00	0,00	0,00	25,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
13	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	1700,00	1747,00	47,00	135,00	229 500,00	0,00	6 345,00	235 845,00	6 345,00	2,76%
	ZBV1	dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby											
14	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ DO 0,5 M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	BM	1200,00	0,00	0,00	123,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00%
15	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH	T	900,00	0,00	0,00	100,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
16	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	795,00	0,00	0,00	150,00	119 250,00	0,00	0,00	119 250,00	0,00	0,00%
17	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KS	1,00	0,00	0,00	40000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Celkem								7 474 000,00	-303 248,00	248 247,00	7 418 999,00	-55 001,00	-0,74%



Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
Zástupce vedoucího oblasti Benešov
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oblastní pracoviště: Křižíkova 1351, 256 01
Benešov



Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Datum

Ing. Jan Neraďflek /

15.05.2024

Stavba (Dílo):

III/11216 Chmelná - Jeníkov

Smlouva o dílo číslo:

SMLD-0032/00066001/2024

Související korespondence:

žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane Jonszto,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo: SMLD-0032/00066001/2024, podepsané Zhotovitelem dne 19.01.2024 a Objednatelem dne 12.02.2024 (dále jen Smlouva), týkající se stavby III/11216 Chmelná - Jeníkov (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené vícepráce a méněpráce.

Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tyto položky jsou záporně vyčísleny v příloženém soupisu prací:

- 1) změřená plocha asfaltu podle zaměření skutečného provedení je 16 672,40 m² finální vrstvy živice
- 2) skutečné množství spojovacího postřiku je 33 444,80 m²
- 3) skutečné množství očištění vozovek zametením (výměra před pokládkou ACL16+) je 16 772,40 m²
- 4) nebyla prováděna výšková úprava šachet a vpustí – tyto objekty opravovala obec Chmelná

Tyto položky jsou kladně vyčísleny v přiloženém soupisu prací:

- 1) z důvodu napojení na vedlejší komunikace bylo nutné proříznout, vyfrézovat a utěsnit tyto spáry asfaltovou zálivkou – navýšení o 125 m
- 2) při dopojování místních komunikací a sjezdů na obrusnou vrstvu silnice III/11216 bylo nutné před pokládkou zaříznout hranu obrusné vrstvy – navýšení řezání asf.krtu o 100 m
- 3) došlo k navýšení dosypání krajnic v napojení komunikací a sjezdů o 47 m²
- 4) propadlé kraje vozovky bylo nutné doplnit větším množstvím vyrovnávky než předpokládala projektová dokumentace, a proto došlo k navýšení o 56 m³ oproti výkazu výměr.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem



Přílohy:

- 1) Geodetické zaměření
- 2) Soupis vážných lístků

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
Ing. Jan Neraďílek

Naše značka
č. ev.: 36885/2024
č. j.: 2674/24/KSUS/BNT/JON

Vyřizuje
Bc. Milan Jonszta

Tel. číslo/e-mail



Praha
10.06.2024

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/11216 Chmelná - Jeníkov, ZBV_01

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0032/00066001/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vaším Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 15.5.2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením : Na základě zaměření skutečného provedení (obrusná vrstva), očištění vozovky samosběrem, spojovací postřik, řezání asfaltů pro napojení, měření zálivek, uliční vpustí, upřesnění pokládek asfaltové vrstvy ACL16 vážními lístky a dosypání krajnic v napojení sjezdů a MK.

S pozdravem



Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
zástupce vedoucího oblasti Benešov

COLAS CZ, a.s.

Vyřizuje
František Petrásek

Benešov
1.6.2024

Věc: Vyjádření AD k ZBV 1 na stavbu „III/11216 Chmelná - Jeníkov“


Na základě geometrického zaměření dokončené pokládky asfaltových vrstev na výše uvedené stavbě došlo ke snížení celkové plochy. Tímto tedy dochází ke snížení výměry čištění vozovek samosběrem, spojovacího postřiku a pokládky asf.betonu ACO 11+. Dále bylo v průběhu stavby zjištěno, že není zapotřebí výškově upravovat šachty a vpustě.

Při pokládce vyrovnávací vrstvy ACL16+ byla nutnost v jednom úseku navýšit množství z důvodu kvalitnějšího vyrovnání dosavadního povrchu. Dále bylo zapotřebí zaříznout a následně ošetřit pracovní spáru pro napojení sjezdů a místních komunikací na novou komunikaci III/11216 – v důsledku tohoto dochází k navýšení řezání asfaltu, včetně asfaltové zálivky. Při napojování sjezdů a MK bylo nutné dosypat krajnice v těchto napojení – rozšíření o 47 m².

S výše uvedeným AD souhlasí a doporučuje zahájení přípravy ZBV k předmětné stavbě.

S pozdravem

František Petrásek
Provozní cestmistr Čechtice - AD





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail :  www.aterescz.cz

III/11216 Chmelná-Jeníkov

Méně práce:ze zaměření


- 1.zaměřená plocha skutečná je 16 672,40m²
- 2.postřik 33 444,80m²
- 3.nebyly prováděny výškové úpravy šachet a vpustí

Vícepráce:

- 1.napojení na vedl.komunikace nutno zafrézovat a proříznout na zálivku 125 m
- 2.řezání asf.krytu na místní kom. a sjezdy o 100m
- 3.větší množství vyrovnávky dle pokynů investora a TDI o 53M³
- 4.navýšení o 47 m² dosypání krajnice v místě napojení sjezdů a místních komunikací

Řešení - doporučujeme.

Za TDS-Josef Doksanský-jednatel



Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství
16.04.2024	2024/0000087O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,96
16.04.2024	2024/0000088O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,85
16.04.2024	2024/0000089O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	19,05
16.04.2024	2024/0000090O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	32,02
16.04.2024	2024/0000091O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,87
16.04.2024	2024/0000092O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,06
16.04.2024	2024/0000093O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	32,09
16.04.2024	2024/0000094O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,04
16.04.2024	2024/0000095O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,98
16.04.2024	2024/0000096O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,01
16.04.2024	2024/0000097O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,97
16.04.2024	2024/0000098O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	32,03
16.04.2024	2024/0000099O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	19,85
16.04.2024	2024/0000100O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	19,97
16.04.2024	2024/0000101O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,06
16.04.2024	2024/0000102O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	19,03
16.04.2024	2024/0000103O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,88
16.04.2024	2024/0000104O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	32,06
16.04.2024	2024/0000105O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,06
16.04.2024	2024/0000106O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,40
16.04.2024	2024/0000107O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,96
16.04.2024	2024/0000108O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	27,95
16.04.2024	2024/0000109O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,04
16.04.2024	2024/0000110O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,06
16.04.2024	2024/0000111O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,99
16.04.2024	2024/0000112O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,84
16.04.2024	2024/0000113O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	20,55
16.04.2024	2024/0000114O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	32,02
16.04.2024	2024/0000115O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	32,05
16.04.2024	2024/0000116O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	20,24
16.04.2024	2024/0000117O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,88
16.04.2024	2024/0000118O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	27,65
17.04.2024	2024/0000119O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,72
17.04.2024	2024/0000120O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,84
17.04.2024	2024/0000121O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,96
17.04.2024	2024/0000122O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,88
17.04.2024	2024/0000123O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	32,38
17.04.2024	2024/0000124O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,90
17.04.2024	2024/0000125O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	13,90
17.04.2024	2024/0000126O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,02
17.04.2024	2024/0000127O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	16,98
17.04.2024	2024/0000128O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	16,36
17.04.2024	2024/0000129O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	20,24
17.04.2024	2024/0000130O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	19,06
17.04.2024	2024/0000131O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	14,06
17.04.2024	2024/0000132O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	16,68
17.04.2024	2024/0000133O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,86

17.04.2024	2024/0000134O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,88
17.04.2024	2024/0000135O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,82
17.04.2024	2024/0000136O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,40
17.04.2024	2024/0000137O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,06
17.04.2024	2024/0000138O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,16
17.04.2024	2024/0000139O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	14,58
17.04.2024	2024/0000140O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,32
17.04.2024	2024/0000141O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,80
17.04.2024	2024/0000142O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,94
17.04.2024	2024/0000143O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,88
17.04.2024	2024/0000144O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	27,84
17.04.2024	2024/0000145O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,76
17.04.2024	2024/0000146O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,92
17.04.2024	2024/0000147O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,56
17.04.2024	2024/0000148O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,80
17.04.2024	2024/0000149O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	13,92
17.04.2024	2024/0000150O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,84
17.04.2024	2024/0000151O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,88
17.04.2024	2024/0000152O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,92
17.04.2024	2024/0000153O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	18,34
17.04.2024	2024/0000154O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,92
17.04.2024	2024/0000155O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,44
17.04.2024	2024/0000156O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	17,88
17.04.2024	2024/0000157O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	13,90
17.04.2024	2024/0000158O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	31,86
17.04.2024	2024/0000159O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	32,12
17.04.2024	2024/0000160O bez dopravy	3-2022-So-ACL 16+ 50/70	20,00
17.04.2024	2024/0000161O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	11,04
18.04.2024	2024/0000162O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	13,80
18.04.2024	2024/0000163O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,00
18.04.2024	2024/0000164O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,90
18.04.2024	2024/0000165O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,88
18.04.2024	2024/0000166O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
18.04.2024	2024/0000167O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
18.04.2024	2024/0000168O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,96
18.04.2024	2024/0000169O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	31,94
18.04.2024	2024/0000170O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,96
18.04.2024	2024/0000171O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,84
18.04.2024	2024/0000172O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,70
18.04.2024	2024/0000173O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,88
18.04.2024	2024/0000174O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
18.04.2024	2024/0000175O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	14,02
18.04.2024	2024/0000176O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,02
18.04.2024	2024/0000177O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
18.04.2024	2024/0000178O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,12
18.04.2024	2024/0000179O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,38
18.04.2024	2024/0000180O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	16,86
18.04.2024	2024/0000181O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,30
18.04.2024	2024/0000182O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	31,84
18.04.2024	2024/0000183O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,70

18.04.2024	2024/0000184O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,84
18.04.2024	2024/0000185O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	19,16
18.04.2024	2024/0000186O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,44
18.04.2024	2024/0000187O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	13,92
18.04.2024	2024/0000188O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,00
18.04.2024	2024/0000189O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
18.04.2024	2024/0000190O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,96
18.04.2024	2024/0000191O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,86
18.04.2024	2024/0000192O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,92
18.04.2024	2024/0000193O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,90
18.04.2024	2024/0000194O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,96
18.04.2024	2024/0000195O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	31,80
18.04.2024	2024/0000196O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,90
18.04.2024	2024/0000197O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,92
18.04.2024	2024/0000198O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,90
18.04.2024	2024/0000199O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,92
18.04.2024	2024/0000200O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,82
19.04.2024	2024/0000201O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	13,80
19.04.2024	2024/0000202O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,96
19.04.2024	2024/0000203O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
19.04.2024	2024/0000204O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,98
19.04.2024	2024/0000205O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
19.04.2024	2024/0000206O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,98
19.04.2024	2024/0000207O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,98
19.04.2024	2024/0000208O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,92
19.04.2024	2024/0000209O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,96
19.04.2024	2024/0000210O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	31,90
19.04.2024	2024/0000211O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,96
19.04.2024	2024/0000212O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,96
19.04.2024	2024/0000213O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,94
19.04.2024	2024/0000214O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	14,00
19.04.2024	2024/0000215O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,92
19.04.2024	2024/0000216O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,02
19.04.2024	2024/0000217O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,98
19.04.2024	2024/0000218O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
19.04.2024	2024/0000219O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,98
19.04.2024	2024/0000220O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,84
19.04.2024	2024/0000221O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
19.04.2024	2024/0000222O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
19.04.2024	2024/0000223O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	31,90
19.04.2024	2024/0000224O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,98
19.04.2024	2024/0000225O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,88
19.04.2024	2024/0000226O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,86
19.04.2024	2024/0000227O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	13,90
19.04.2024	2024/0000228O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,98
19.04.2024	2024/0000229O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,02
19.04.2024	2024/0000230O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,92
19.04.2024	2024/0000231O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,90
19.04.2024	2024/0000232O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,00
19.04.2024	2024/0000233O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,92

19.04.2024	2024/0000234O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,00
19.04.2024	2024/0000235O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,94
19.04.2024	2024/0000236O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	31,90
19.04.2024	2024/0000237O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	27,82
19.04.2024	2024/0000238O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	13,92
22.04.2024	2024/0000239O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,80
22.04.2024	2024/0000240O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	13,96
22.04.2024	2024/0000241O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,63
22.04.2024	2024/0000242O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,65
22.04.2024	2024/0000243O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,05
22.04.2024	2024/0000234O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,86
22.04.2024	2024/0000245O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	13,51
22.04.2024	2024/0000246O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	14,04
29.04.2024	2024/0000250O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	14,32
29.04.2024	2024/0000251O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,88
29.04.2024	2024/0000252O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,98
29.04.2024	2024/0000253O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,98
29.04.2024	2024/0000254O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,00
29.04.2024	2024/0000255O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,06
29.04.2024	2024/0000256O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,96
29.04.2024	2024/0000257O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	32,12
29.04.2024	2024/0000258O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	15,82
29.04.2024	2024/0000259O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,32
29.04.2024	2024/0000260O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,62
29.04.2024	2024/0000261O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,32
29.04.2024	2024/0000262O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	20,20
29.04.2024	2024/0000266O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	18,10
29.04.2024	2024/0000268O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	14,66
29.04.2024	2024/0000269O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,62
29.04.2024	2024/0000270O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,40
29.04.2024	2024/0000272O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	17,50
29.04.2024	2024/0000273O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	25,40
29.04.2024	2024/0000274O bez dopravy	2-2021-So-ACO 11S 50/70	24,60

III/11216 Chmelná – Jeníkov - asfalty

Vážními lístky doloženo celkem 3 769 tun.

Skutečná plocha ACO zaměřená geodetem: $16\,561,70\text{ m}^2 + 110,70\text{ m}^2 = \underline{16\,672,40\text{ m}^2}$

$16\,672,40\text{ m}^2 * 0,05\text{ m (tl.)} * 2,377\text{ t/m}^3\text{ (obj.hm.)} = 1\,981,51\text{ t ACO 11S}$

$3\,769\text{ t} - 1\,981,51\text{ t} = 1\,787,49\text{ t}$

$1\,787,49\text{ t} / 2,364\text{ t/m}^3 = 756,12\text{ m}^3\text{ ACL 16+ ... původní VV } 700\text{ m}^3$

➤ $756\text{ m}^3 - 700\text{ m}^3 = \mathbf{56\text{ m}^3\text{ ACL 16+ do ZBV}}$

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : podrobné zaměření komunikace po položení nového živичného povrchu, včetně výpočtů ploch.
Stavba : silnice III/11216 Chmelná-Jeníkov km 2,070 – 5,250, oprava živичného povrchu silnice
Katastrální ú : Jeníkov. Chmelná
Objednatel : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel : COLAS CZ, a.s. P. Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
Souřadnicový systém : JTSK

GEODETICKÉ PRÁCE :

Na základě objednávky stavbyvedoucího zhotovitele bylo provedeno ve dne 2.5.2024 podrobné zaměření výše zmíněné silnice. Měření bylo provedeno metodou GPS cca po 20 m v místech oblouků hustěji. V místech kde nebylo možné použít GPS bylo měřeno totální stanicí SOKKIA SET 4C. Měření bylo provedeno za účelem výpočtu ploch položené živice. Z takto provedeného zaměření byla vypočtena plocha nově položené živice která činí **16 561.70 m²**. Současně byly zaměřeny sjezdy na přilehlé pozemky jejichž plocha je **110,70 m²**. Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce.

GEODETICKÉ POMŮCKY :

Přístroj GPS a totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : 2.5.2024

Zaměřil a zpracoval: Jaroslav Pleticha

