

Č. smlouvy objednatele: SML 054/2024
Č. smlouvy zhotovitele: 52024

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: Ing. Petrem Hejlem, starostou městské části
IČ: 00231231
DIČ: CZ00231231, plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: 222 361 427, 725 011 021
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Agumont, s.r.o.
Sídlo: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Janem Malíkem, jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 89196
IČ: 24158313
DIČ: CZ24158313
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Jan Malík
Telefon: [REDACTED]
E-mail: info@agumont.cz

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Jan Malík
Telefon: [REDACTED]
E-mail: info@agumont.cz
Stavbyvedoucí: Jan Malík
Telefon: [REDACTED]
E-mail: info@agumont.cz

2 Informativní údaje

- 2.1** Název stavby „Akumulace dešťové vody ze střechy radnice MČ Praha-Suchdol“
2.2 Místo stavby: Suchdolské náměstí 734/3, Praha 6. Jedná se o pozemky s parc. č.1170/1, 1146/10 a 1173/2., vše v k.ú. Suchdol (729981).
2.3 Popis stavby: jedná se o výstavbu soustavy dešťového potrubí se třemi sdruženými akumulačními nádržemi pro odvádění srážkových vod z objektu radnice MČ Praha-Suchdol. Pojezdové plochy jsou navrženy na únosnost 12 t.

3 Předmět plnění

- 3.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k úplnému provedení stavby: „**Akumulace dešťové vody ze střechy radnice MČ Praha-Suchdol**“, jejímž předmětem plnění je kompletní provedení prací v rozsahu a provedení zejména dle Zadávací dokumentace a projektové dokumentace „LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD Z RADNICE MČ PRAHA-SUCHDOL“ zpracované projekční kanceláří Ing. J. Chmelka – SÚPR, ČKAIT: 4146, projektový a inženýrský ateliér, IČ: 10157000.
- 3.2 Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými normami a právními předpisy tzv. „na klíč“ tak, aby předmět plnění bylo možné bez jakýchkoliv dodatečných úprav či prací užívat ke sjednanému účelu a současně aby byl na předmět plnění vydán kolaudační souhlas nebo jiné potřebné rozhodnutí či opatření státních orgánů nezbytné k užívání díla.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že není slabší smluvní stranou, že se s obsahem zadávací dokumentace, projektové dokumentace a výkazem výměr podrobně seznámil, prozkoumal je s odbornou péčí i po technické stránce a shledal, že tyto jsou řádné a srozumitelné, a že dokumentace je totožná s dokumentací, kterou obdržel pro vypracování nabídky včetně výkazu výměr, který tvoří **Přílohu č. 3** této smlouvy, a tvoří dostatečné podklady pro provedení díla dle sjednaných parametrů a dostatečně specifikuje veškeré práce a dodávky nutné pro zhotovení předmětu plnění.
- 3.4 Jednotlivé položky tvořící předmět díla a jejich ocenění zahrnují práce, výkony a plnění, které jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení, k řádnému užívání díla ke sjednanému účelu a k vydání kolaudačního souhlasu nebo jakékoliv jiného opatření státních orgánů nezbytného k užívání díla. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.
- 3.5 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal zejména:
- staveniště a jeho okolí, přístup na staveniště, prostory pro zařízení staveniště a pro deponii materiálu;
 - zadávací dokumentaci k dílu vč. výkazu výměr;
 - obstaral si veškeré informace o rizicích a jiných okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla.
- 3.6 Součástí předmětu plnění je také především:
- Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla.
 - Zajištění ochrany inženýrských sítí.
 - Ochrana nemovitostí v sousedství stavby. Dodavatel zajistí pasportizaci a sledování stavu přilehlých nemovitostí.
 - Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. Provedení napojení i cena energií musí být zahrnuta v celkové ceně sjednané dle čl. 4 této smlouvy.
 - Oddělení prostoru staveniště.
 - Součástí předmětu plnění je rovněž vyhotovení veškeré potřebné dílenské dokumentace nutné pro provedení stavby.
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
 - Zajištění koordinace přípravy a realizace stavby.
 - Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.
 - Veškeré práce a dodávky přípravné, pomocné, dokončovací, či jinak související s řádnou a úplnou realizací díla.
 - Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a stavbou dotčených částí stavby, péče o nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, pojištění atd.
 - Zajištění a předání prohlášení o shodě, dokladů o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na recyklaci nebo na skládku včetně poplatku za uskladnění, dokladů o úspěšném výsledku provedených zkoušek, revize umožňující užívání stavby nebo jejích částí, zkušebních protokolů, atestů a jiných dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů ve 2 (dvojm) vyhotovení v papírové podobě. Prohlášení o shodě, atesty a podobné obecné doklady budou v 1 (jednom) vyhotovení papírově, revize a protokoly budou ve 3 (třech) vyhotoveních papírově.
 - Spolupůsobení při přípravě díla k předání, včetně bezodkladného odstranění veškerých vad z přejímek.

- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, nad rámec dohodnutých ploch ve vlastnictví městské části, které zadavatel poskytne ve sjednaném rozsahu bezúplatně.
 - Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního prostředí, osob a majetku.
 - Odvoz, uložení, předání oprávněné osobě zeminy, vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a plnění povinností vyplývajících z Přílohy č. 1 této smlouvy. Náklady na dopravu a předání odpadu oprávněné osobě a k recyklaci jsou zahrnuty v ceně za dílo. Naložení s odpady bude doloženo příslušnými doklady.
 - Provedení přejímky stavby.
 - Uvedení všech povrchů dotčených stavbou dotčených realizací stavby do původního stavu.
 - Stavbu je nutné provádět takovým způsobem, aby nebyly dotčeny jiné budovy či pozemky kromě předaného staveniště.
 - Staveniště je nutné řádně označit a oddělit od ostatních pozemků.
 - Zhotovitel bere na vědomí, že současně se mohou provádět v okolí další stavební a opravářské práce.
 - Rovněž musí být zamezeno přístupu cizích osob na staveniště.
 - Zajištění přístupu do budovy radnice MČ Praha Suchdol.
 - Při provádění díla, tj. v průběhu realizačních prací, je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného integrovaného systému.
- 3.7** Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění podmínek vymezených ve veřejnoprávním povolení díla.
- 3.8** Objednatel se zavazuje předmět smlouvy zhotovený v souladu s touto smlouvou od zhotovitele převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.
- 3.9** Objednatel požaduje minimálně dodržení všech požadovaných technických a kvalitativních parametrů uvedených v zadávací a projektové dokumentaci.

4 Cena za dílo

- 4.1** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena bez DPH:	1.470.579,44 Kč
Cena s DPH:	1.779.401,12 Kč

- 4.2** Cena je dána cenou uvedenou v oceněném výkazu výměr zhotovitele, který byl zpracován před uzavřením smlouvy a který tvoří **přílohu č. 3** této smlouvy. Cena dle odst. 4.1 platí pro kompletní provedení díla dle čl. 3 a zhotovitel se zavazuje, že nedojde k jejímu překročení, ledaže se strany v souladu s touto smlouvou dohodnou jinak.
- 4.3** Cena uvedená v odst. 4.1 zahrnuje náklady na veškeré práce, činnosti a materiál nezbytný k provedení stavby v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci a v této smlouvě a k plnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany zhotovitele. Za plnění dle této smlouvy není objednatel povinen uhradit zhotoviteli vyšší částku než shora uvedenou, ledaže se strany v souladu s touto smlouvou dohodnou jinak.
- 4.4** Cena uvedená v odst. 4.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze ji zvýšit pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy) mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu díla nad rámec této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s právními předpisy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a činností (včetně nákladů na materiál a věci) neuvedených v položkách výkazu výměr v **příloze 3** této smlouvy, které však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění předmětu díla definovaném v čl. 3 této smlouvy.
- 4.5** Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla písemně navrhopvat změny v rozsahu díla nad rámec předmětu této smlouvy, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je také oprávněn předmět smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu smlouvy činí objednatel písemným oznámením do stavebního deníku. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části díla, je zhotovitel oprávněn písemně takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat.

- 4.6 Pro ocenění změn díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle oceněného výkazu výměr v **příloze 3** této smlouvy, v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové ceny stavebních prací dle URS. V případě, že určité stavební práce nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze z části, dojde ke snížení ceny díla uvedené v odst. 4.1 o částku, která je uvedena v **příloze 3 této smlouvy** u položek, jež nebude zhotovitel provádět.
- 4.7 V případě, že bude předmět díla ze strany objednatele podle odst. 4.5 této smlouvy změněn (rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání bezodkladně poté, co se o změně dozví a s dostatečnou časovou rezervou k projednání. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny projektové dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat zejména stručný popis změny díla, vliv na termín dokončení díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na díle před podpisem odpovídajícího dodatku této smlouvy, není-li ve změnovém listu stranami potvrzeno výslovně jinak.
- 4.8 Veškeré vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a ostatní náklady (ON) jsou zahrnuty v oceněném výkazu výměr, a tedy v ceně díla. Vedlejší náklady a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. VRN a ON jsou uvedeny ve výkazu výměr jako samostatné položky nezávislé na celkové ceně stavby, po dobu realizace neměnné.
- 4.9 Odvod daně z přidané hodnoty bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 4.10. Smluvní strany se výslovně utvrzují, že cena díla je platná do 31. 12. 2024. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn požadovat navýšení ceny dosud neprovedené části díla nebo fáze o index růstu spotřebitelských cen (inflaci) za předchozí kalendářní rok 2024 vyhlášený ČSÚ, pokud nebyla doba realizace prodloužena z důvodů vzniklých na straně zhotovitele.

5 Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy.
- 5.2 Zhotovitel předá objednateli nejpozději k 20. dni v příslušném kalendářním měsíci podklad pro fakturaci – přehled skutečně řádně provedených prací a dodávek a jejich ocenění podle podmínek této smlouvy za uplynulý měsíc, tedy přehled o dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na stavbě (dále jen „přehled prací“). Z přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část díla byla již fakturována v předchozích obdobích a jakou část zbývá fakturovat. Přehled skutečně realizovaných prací bude zaslán objednateli i v elektronické podobě.
- 5.3 Objednatel nebo pracovník objednatelem pověřeného technického dozoru stavby se do 5 pracovních dnů od předání vyjádří k předanému přehledu prací a k přehledu opravenému na základě případných připomínek se objednatel vyjádří do 2 pracovních dnů od předání opraveného přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví zhotovitel daňový doklad-fakturu za příslušné období. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 6. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.
- 5.4 Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený přehled prací, potvrzený technickým dozorem a oprávněným zástupcem objednatele. Odsouhlasená cena v přehledu prací bude fakturována bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Na každé faktuře bude uvedena celková cena dle přehledu prací bez DPH a příslušná sazba DPH.
- 5.5 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od jejich doručení na adresu pro doručování objednatele dle této smlouvy.
- 5.6 Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí (s uvedenými vadami a nedodělkami, nebránícími řádnému užívání objektu, a které budou zřejmé již při předání díla), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a dále na konečné faktuře bude uvedeno:
- celková cena díla bez DPH
 - přehled průběžně fakturovaných částek,
 - zbývající část ceny díla k fakturaci.

- 5.7 Částka fakturovaná v konečné faktuře **nesmí být nižší než 10 %** celkové ceny díla bez DPH a bude bez ohledu na splatnost uvedenou na faktuře, objednatelem uhrazena až do 30 dnů po dokončení díla, protokolárním předání celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu zhotovitelem.
- 5.8 Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) obchodní název, sídlo a IČ Kupujícího a prodávajícího
 - c) předmět dodávky a den jejího plnění
 - d) den vystavení faktury a datum její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
 - f) popis předmětu plnění
 - g) celkovou fakturovanou částku
 - h) název projektu „**Hospodaření s dešťovými vodami na radnici MČ Praha-Suchbát**“
 - i) registrační číslo projektu: **CZ.05.01.03/04/22_019/0002679**

6 Doba plnění

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat objednateli **nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště** s tím, že stavbu provede v souladu se závaznými požadavky, lhůtami a milníky dle bodu 6.2. a podle závazného podrobného týdenního harmonogramu odsouhlaseného objednatelem – Příloha č. 5 smlouvy.
- 6.2 Závazné milníky a lhůty výstavby:
- a) Převzetí staveniště do 15 kal. dnů po obdržení výzvy objednatele
 - b) Zahájení prací do 10 kal. dnů od převzetí staveniště
 - c) Předání zhotoveného díla do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
 - d) Vyklizení staveniště do 7 dnů po předání stavby
- 6.3 Termín dokončení díla uvedený v odst. 6.1 a jednotlivé milníky uvedené v odst. 6.2 se mohou posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení stavby ve smluveném termínu brání extrémní a při podpisu smlouvy nepředvídatelné povětrnostní, provozní a další zcela mimořádné a nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě a to pouze o dobu, kterou takové extrémní vlivy trvají. Tyto překážky musí být neprodleně oznámeny a projednány s objednatelem a zaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy překážky trvají, a to pod sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení.
- 6.4 Skutečnosti uvedené v odst. 6.3 musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech plnění dodávky a převzetí prací.
- 6.5 Objednatel zašle výzvu k převzetí staveniště zhotoviteli nejdéle 30 kal. dnů po nabytí právní moci smlouvy, nedohodou-li se strany jinak, předpoklad září 2024.

7 Kontroly v průběhu výstavby

- 7.1 Zhotovitel povede, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., řádně stavební deník, jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště a bude zapisovat do tohoto deníku veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.
- 7.2 Objednatel nebo jím určený zástupce, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho zhotovování a kterýkoli den.
- 7.3 Bez ohledu na uvedené budou konány kontrolní dny minimálně jednou za 7 dnů, které budou svolávány objednatelem nebo technickým dozorem stavby za účasti obou smluvních stran. Účast zhotovitele je povinná. Stavební dozor bude vykonávat osoba (případně osoby), jejichž jména objednatel sdělí před zahájením stavby.
- 7.4 Konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, podléhají této kontrole ve smyslu ust. § 2626 občanského zákoníku. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku a zároveň písemně či e-mailovou zprávou (viz email v odst. 1.1 Smlouvy) vyzve objednatele nebo jeho zástupce ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací v průběhu výstavby ve lhůtě alespoň 3 pracovní dny před datem provedení kontroly. Souhlas či odůvodněný nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo jeho zástupce neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne po kontrole zakrývaných částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 7.5 Nedostaví-li se objednatel nebo zástupce k oznámené kontrole, ač byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. V případě, že se objednatel nezúčastní kontroly, je zhotovitel

povinen před zakrytím provést zkoušky. Pokud objednatel požaduje pozdější odkrytí těchto konstrukcí a prací z důvodu kontroly a prokáže se, že konstrukce a/nebo práce byly provedeny vadně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo příslušnými předpisy, hradí náklady zhotovitel. V opačném případě jdou náklady spojené s dodatečnou kontrolou na vrub objednatel.

- 7.6** Zjistí-li Zhotovitel po uzavření této smlouvy, že jeho prohlášení o úplnosti a bezvadnosti a dodatečné podrobnosti zadávací dokumentace, projektové dokumentace a výkazu výměr není pravdivé, anebo že věc mu předaná, nebo pokyn mu k realizaci díla daný, je k realizaci díla nevhodný, je povinen neprodleně, nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy, přijetí věci nebo příkazu o zjištěném nesouladu objednatel písemně informovat, vyzvat ke sdělení stanoviska objednatel a poskytnout mu veškerou vyžádanou součinnost k vyřešení zjištěného nesouladu.
- 7.7** Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 5 dnů od přijetí věci nebo příkazu, písemně upozornit na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel k realizaci díla dal. Trvá-li objednatel na provedení díla s použitím nevhodné věci nebo daného nevhodného příkazu, zhotovitel je povinen si stanovisko objednatel vyžádat písemně. Pouze v takovém případě má zhotovitel nárok na prodloužení termínu realizace podle ust. 14.2 níže, resp. dokončení díla o dobu přerušení vyvolanou řešením této námítky. Pouze v takovém případě je odpovědnost zhotovitele za realizované řešení díla, resp. případných vad díla v rozsahu vyvolané touto nevhodnou věcí, tímto nevhodným pokynem omezena ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku.

8 Spolupůsobení objednatel

- 8.1** Objednatel předá zhotoviteli před zahájením realizace díla dle této smlouvy staveniště, o předání staveniště se vyhotoví zápis, který potvrdí oprávnění zástupci smluvních stran. Staveništěm se rozumí prostor určený k provedení díla vymezený v projektu (viz bod 2.2 místa stavby).
- 8.2** Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušné doklady opravňující objednatel k provedení stavby včetně příslušných vyjádření dotčených úřadů a organizací.

9 Povinnosti zhotovitele

- 9.1** Před vstupem na pozemky, které budou dotčeny stavbou, oznámí zhotovitel uživatelům pozemků, příp. jejich správcům nebo majitelům, termíny vstupů na tyto pozemky a sepiše s nimi zápis, ve kterém budou uvedena parcelní čísla stavbou dotčených pozemků, rozsahy dočasných záborů pozemků.
- 9.2** Zhotovitel bude při realizaci stavby respektovat všechny podmínky vyplývající z územního souhlasu.
- 9.3** Poplatky za recyklaci / ukládání odpadů ze stavby hradí zhotovitel. Poplatky a platby za spotřebovanou el. energii, vodné a stočné jdou až do předání stavby na náklady zhotovitele.
- 9.4** Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit odstranění (odvoz a skladování) stavebního odpadu a suti, a to dle platných předpisů o nakládání s odpady. Doklady o způsobu naložení s odpadem předloží zhotovitel při závěrečné převímce. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi a je povinen průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé stavební činností jeho a jeho subdodavatelů. Totéž se týká i znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem jeho činností a dalších povinností v souladu s **přílohou č. 4** této smlouvy.
- 9.5** Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků a pokynů koordinátora BOZP určeného objednatel a v souladu s plánem zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP obsaženým v **příloze č. 4** této smlouvy.
- 9.6** Součástí plnění je provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání podkladů dle příslušných norem a předpisů souvisejících s realizací tohoto díla.
- 9.7** Zhotovitel povede o realizaci díla stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, viz též odst. 7.1 této smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku. K zápisům zhotovitele nebo objednatel se smluvní strany zavazují vyjádřit rovněž zápisem do deníku a to do 3 pracovních dnů od prokazatelného seznámení se s obsahem. Zhotovitel je povinen mít stavební deník k dispozici na stavbě.
- 9.8** Zhotovitel se zavazuje, že v termínu dle čl. 6. vyklidí staveniště a v řádném stavu jej předá objednateli.
- 9.9** Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatel s výjimkou subdodavatelů uvedených v nabídce podané v rámci výběrového řízení. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 9.10** Zhotovitel se zavazuje před použitím předložit ke schválení objednateli vzorky všech materiálů, které zůstanou viditelné konečným uživatelům. Na díle budou použity výlučně takto odsouhlasené materiály. Objednatel se k předloženým vzorkům vyjádří do 1 (jednoho) týdne od předložení. Objednatel je oprávněn upřesnit barevné provedení jednotlivých částí díla minimálně 10 dnů po předání staveniště.

- 9.11** V případě, že je v projektové dokumentaci odkazováno na konkrétní značku výrobku, je možné místo něj použít výrobek jiné značky. Výrobek musí mít stejné, případně lepší vlastnosti a parametry než ten, na který odkazuje dokumentace.
- 9.12** Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
 - b) obtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; veškeré stavební práce zatěžující okolí hlukem, pachem, prachem a emisemi se zhotovitel zavazuje provádět v pracovních dnech v době od 8.00 do 18.00 a o sobotách, v době od 8.30 do 18.00 hodin;
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí;
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, autorizovanou v těchto oborech: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby), dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;
 - e) zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje;
 - f) zajistilo bezpečný přístup pro pěší do objektu v průběhu provádění stavby.
- 9.13** Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 9.14** Zhotovitel je povinen u všech technologických zařízení a výrobků bez výjimky minimálně dodržet všechny požadované konkrétní technické a kvalitativní parametry uvedené v zadávací a projektové dokumentaci nebo vymezené formou odkazu na standard nějakého výrobku ve výkresové dokumentaci, technické zprávě či ve výkazu výměr.
- Vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti stavby je vchod do výtahu, který slouží jako evakuační při požáru radnice a dále zajišťuje jediný přístup do budovy radnice pro osoby s omezenou pohyblivostí, je zhotovitel povinen zabezpečit k tomuto výtahu trvalý bezbariérový přístup.

10 Předání díla

- 10.1** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno a převzato objednatelem. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu. Zhotovitel se zavazuje před předáním díla objednateli dílo vyklidit. Dílo nesmí při předání obsahovat vady či nedodělky bránící řádnému užívání díla (funkčně i esteticky) ani větší počet drobných vad, jež ve svém souhrnu brání řádnému užívání díla ani takové vady či nedodělky, které by užívání díla podstatným způsobem omezovaly. Bude-li dílo takové vady či nedodělky obsahovat, není objednatel povinen dílo převzít, a to až do okamžiku odstranění takových vad.
- 10.2** Zhotovitel se zavazuje po provedení díla vyzvat objednatele nebo jeho zástupce písemně, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání, k uskutečnění předání a převzetí díla. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku a současně písemným oznámením doručeným objednateli s určením konkrétního dne a hodiny.
- 10.3** V případě, že se v rámci přejímacího řízení zjistí, že předmět díla je způsobilý předání, sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. Smluvní strany se zavazují tento protokol převzít.
- 10.4** Zhotovitel před zahájením řízení o odevzdání a převzetí stavby předá originály zejména následujících dokladů:
- dokumentaci skutečného provedení a v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks ve formátu pdf a v editovatelném formátu (dwg, doc, xls),
 - geodetické zaměření sítí a přípojek,
 - výchozí nebo periodické revizní zprávy elektroinstalace, hromosvodů,
 - prohlášení o shodě, požární atesty a další doklady od zabudovaných materiálů a výrobků,
 - návody, záruční listy zabudovaných zařízení a systému,
 - doklad o likvidaci stavebního odpadu,

- případně další doklady, požadované k řádné kolaudaci stavby bez výhrad.
- 10.5** V případě zjištění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání v rámci přejímacího řízení se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol o zjištěných vadách a nedodělcích s tím, že objednatel je oprávněn tyto vady a nedodělky do protokolu o zjištěných vadách a nedodělcích uvést. Obě smluvní strany se zavazují stanovit v protokolu o zjištěných vadách a nedodělcích termín a způsob odstranění vad a nedodělků díla a tento protokol převzít s tím, že maximální lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení je 7 dnů.
- 10.6** Po sepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla se objednatel zavazuje bez prodlení dílo převzít a toto převzetí stvrdit podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.7** Po odstranění vad a nedodělků díla, které byly uvedeny v protokolu o zjištěných vadách a nedodělcích ve smyslu odst. 10.6, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu sepsat protokol o odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání.
- 10.8** Dílo bude předáno jako celek umožňující užívání díla.

11 Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 11.1** Veškerý materiál zajišťovaný zhotovitelem je ve vlastnictví zhotovitele do okamžiku jeho zabudování, kdy se stane nedílnou součástí stavby. V tom okamžiku přechází vlastnické právo na objednatele. Nebezpečí škody na stavbě, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na všech dokončených částech stavby a veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které nastává okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků bránících řádnému užívání oběma smluvními stranami. Zhotovitel však nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, pracovníků objednatele nebo na majetku objednatele při odstraňování vad a nedodělků, které byly konstatovány v protokolu o předání a převzetí díla, v zápise o kolaudaci díla anebo reklamované v záruční době. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla nebo při odstraňování vad třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám.

12 Kvalita prací a záruka za jakost díla

- 12.1** Zhotovitel se zavazuje provést v souladu s touto smlouvou předmětné dílo s odbornou péčí, pečlivě, řádně a v termínu touto smlouvou určeném.
- 12.2** Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá jím dodaná zařízení a materiály budou nové, řádné kvality a dosud nepoužité.
- 12.3** Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně v kvalitě odpovídající této smlouvě, projektu stavby, závazným právním a technickým předpisům a normám.
- 12.4** Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na předmět díla, a to:
 - 24 měsíců u technologických částí díla, které musejí být vyjmenovány v předávacím protokolu,
 - 60 měsíců u ostatních částí díla.Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po tuto dobu bez vad a způsobilé k užívání pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 12.5** Záruční doba počíná běžet ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla nebo jeho části.
- 12.6** Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla i v případě, že část nebo části díla bude provedena jako subdodávka třetí osobou.
- 12.7** Objednatel oznamuje jako reklamaci zjištěný projev vady ve lhůtě, která je přiměřená povaze a závažnosti projevům vady, nejpozději do konce sjednané záruční doby. Ohlášení reklamace vady zjištěné v záruční době se odesílá zhotoviteli (v odst. 1.2. Smlouvy, poštou či datovou schránkou). V případě havarijních situací a vad vyžadujících neprodlený zásah zhotovitele bude zhotoviteli informován telefonicky a/nebo e-mailem s tím, že reklamace bude následně prokazatelným způsobem ohlášena písemně.
- 12.8** Po ohlášení reklamace je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů se dostavit na místo stavby a posoudit se zástupcem objednatele zjištěné projevy vady a stav díla a navrhnout způsob odstranění vad. Vlastní práce na odstranění vady zahájí zhotovitel do 5 pracovních dnů od ohlášení, pokud to bude technicky možné a umožní to klimatické podmínky, nebo se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.

O tom, že se zhotovitel dostavil k posouzení projevů vad a o případné domluvě o jiné lhůtě k zahájení odstranění vad se provede zápis do stavebního deníku. Zápis podepíší zástupci obou stran. V případě havárií a hrozících škod nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně po nahlášení a provede taková opatření, aby bylo možné dílo provizorně nebo omezeně užívat, aby bylo zabráněno dalším škodám na díle a jeho vybavení, a to až do doby odstranění závady postupem dle této Smlouvy.

- 12.9** O uplatněných závadách, o tom, že se zhotovitel dostavil k posouzení projevů vady a o případné domluvě o jiné lhůtě k zahájení odstranění vady a jiném termínu odstranění vady bude stranami sepsán zápis. Zápis podepíší zástupci obou stran.
- 12.10** Zhotovitel je povinen vady odstranit v co nejkratší lhůtě, jaká je technicky možná, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, je zhotovitel povinen neprodleně navrhnout nejbližší technicky možný termín a uvést jej do protokolu dle předchozího bodu, přičemž tento termín je sjednán až jeho potvrzením ze strany objednatele. K podmínkám návrhu, které podmiňují odstranění vady dalším plněním objednatele, výhradám či formulacím, které omezují odpovědnost zhotovitele, anebo odstranění vady prezentují jako nové dílo, změnu díla, resp. objednávku či službu nad rámec díla, se nepřihlíží. Tyto formulace nevyvolávají právní účinky, ani pokud objednatel termín odstranění vady potvrdí.
- 12.11** Vymíní-li si to objednatel, je zhotovitel povinen předložit předem návrh technického řešení odstranění vady či nesouladu k odsouhlasení objednatelem. Odsouhlasením není dotčena odpovědnost zhotovitele za realizaci technického řešení odstranění vady a související nároky. O dobu, po kterou má objednatel předložené řešení k odsouhlasení, do okamžiku zaslání stanoviska objednatele k navrženému řešení zhotoviteli, se prodlužují termíny odstraňování vady dle odst. 12.8 a odst. 12.10. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění díla či jiného nároku z vad díla dle občanského zákoníku, a to bez ohledu na skutečnost, zda vadné plnění představuje podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele bezhlučných a prašných činností.
- 12.12** V případě, že objednatel uplatní v záruční době požadavek na odstranění vady na díle v záruční době, prodlužuje se od doby nahlášení vady záruční doba na předmět reklamace o časové období, které potřeboval zhotovitel na odstranění vady. V případě odstranění vady díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání zhotovitelem a převzetí nového plnění (věci) objednatelem.
- 12.13** Smluvní strany se dohodly, že:
- neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 12.10. této smlouvy; a/nebo
 - nedostaví-li se zhotovitel k posouzení vad díla v termínech dle odst. 12.8. této smlouvy, a/nebo
 - oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla, či jeho části ve lhůtě stanovené neodstraní,
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu odstranění reklamovaných vad díla, kterou se objednatel zaváže třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatit. Nároky objednatele za zhotovitelem z titulu odpovědnosti za ostatní vady díla a dále nároky objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty, zůstávají nedotčeny.
- 12.14** Strany sjednávají, že žádný z nároků stran vzniklých dle této smlouvy, z titulu vadného plnění, porušení povinností z této smlouvy vyplývajících a/nebo vzniklých v příčinné souvislosti s plněním dle této smlouvy, se nepromlčí dříve, než 10 let od okamžiku, kdy mohl být nárok poprvé uplatněn.
- 12.15** Zhotovitel není ve smyslu ust. § 1921 občanského zákoníku oprávněn namítat opožděnost oznámení vady plnění či porušení povinností dle této smlouvy od objednatele a volby nároku, pokud tuto vadu či porušení mohl při řádné, pečlivé a odborné péči zjistit dříve sám.

13 Smluvní pokuty

13.1 Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:

- 13.1.1** V případě nedodržení smluvených termínů dokončení a předání celého díla dle odst. 6.1 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý termín a započatý den prodlení.

- 13.1.2 V případě porušení povinností uvedených v čl. 9, odst. 9.12 písm. f) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ a den trvání porušení povinnosti;
- 13.1.3 V případě nepřevzetí staveniště přes opakovanou výzvu objednatele, nebo v případě ne zahájení prací do 10 kalendářních dnů od předání staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.1.4 V případě neodstranění znečištění komunikací a chodníků ani do 6 hodin v pracovní době od písemné výzvy objednatele zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou další započatou hodinu prodlení.
- 13.1.5 V případě rušení okolí nadměrným nepřiměřeným hlukem a prachem zejména v nočních hodinách uhradí zhotovitel smluvní pokutu 4 000 Kč za každý takový případ.
- 13.1.6 Při prodlení zhotovitele s reakcí na reklamaci a posouzením notifikovaných projevů vad v záruční době ve lhůtách sjednaných v odst. 12.8 zaplatí zhotovitel objednateli 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.
- 13.1.7 Při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v záruční době ve lhůtách podle odst. 12.10 zaplatí zhotovitel objednateli 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.
- 13.1.8 V případě porušení povinností stanovené v příloze č. 1 Technické podmínky této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ.
- 13.1.9 V případě nedodržení povinností týkajících se pojištění stanovených v čl. 15 této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den, kdy takové pojištění nebude sjednáno či nebude platné a účinné.
- 13.2 Při prodlení s placením faktury objednatel zaplatí smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyrozumění o porušení povinností zajištěné smluvní pokutou a o její výši.
- 13.4 Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli včetně smluvních pokut je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikne porušením povinností zajištěné smluvní pokutou.
- 13.6 V případě souběhu více smluvních pokut budou uplatněny souběžně.

14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto jednotlivých případech:
- zhotovitel nepřevzme staveniště do 30 dnů po opakované výzvě,
 - zhotovitel ne zahájí stavební práce nebo je bezdůvodně přeruší po dobu delší 15 dnů,
 - zhotovitel nepředloží bankovní záruky nejpozději při převzetí staveniště,
 - prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s plněním jednotlivých částí díla oproti termínům uvedenými čl. 6 nebo v podrobném harmonogramu delší než 15 dnů,
 - zhotovitel přes opakované písemné upozornění brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
 - jestliže bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele,
 - zhotovitel opakovaně závažným způsobem poruší ostatní smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy, a i přes písemné upozornění objednatele porušení těchto smluvních povinností neodstraní,
 - dílo je prováděno způsobem, který odporuje této smlouvě, případně z postupu při provádění díla je zřejmé, že dílo nebude dokončeno řádně nebo včas,
 - z ostatních důvodů stanovených zákonem.
- 14.2 Zhotovitel je oprávněn realizaci díla přerušit, pokud již po dobu nejméně 15 dní objednatel neplní své závazky dle této smlouvy, ačkoliv byl k plnění opakovaně vyzván, zejména v případě nehrzení oprávněných peněžitých pohledávek po době splatnosti. Lhůty a termíny závazné pro zhotovitele se prodlužují z důvodu prodlení objednatele pouze v případě, že dojde z toho důvodu k přerušení prací a zhotovitel takovou skutečnost týž den zaznamená ve stavebním deníku.
- 14.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou dodatečně vyzván a svou povinnost nesplnil ani v dodatečně stanovené lhůtě v trvání nejméně 15 dnů.

- 14.4** Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají doručením písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.5** V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (především ukáže-li se, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a v požadovaném rozsahu) je objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť by již byla splatná. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.
- 14.6** Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

15 Pojištění

- 15.1** Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a objednateli a pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí minimálně 2 500 000,- Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků, apod.). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu od předání staveniště do doby odstranění vad a nedodělků příslušné etapy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 15.2** Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je maximálně 5 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.
- 15.3** Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.1 a odst. 15.2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 15.4** Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění subdodavatelů.

16 Bankovní záruky

- 16.1** Zhotovitel se zavazuje, že před podpisem smlouvy předá objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení, dokončení, plnění záručních podmínek a kvalitu díla minimálně ve výši 95 000,- Kč. Tato bankovní záruka bude uvolněna objednatelem na žádost zhotovitele nejpozději do dvou týdnů po skončení záruční doby.
- 16.2** Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v níže uvedených případech. Před uplatněním plnění z bankovní záruky nárok vyčíslí, oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Po přijetí platby od banky Objednatel sdělí, v jakém rozsahu bylo ze záruky čerpáno. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení jejího čerpání.
- 16.3** Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše dle odst. 16.1 a to v případě, že zhotovitel neplní závazky v souvislosti s řádným prováděním díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.
- 16.4** Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušením zejména těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) zhotovitel neplní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo,
 - b) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jakýkoliv jiný peněžitý závazek, k němuž bude povinen,

- c) zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nebo
- d) neplní nároky objednatele z vad díla zjištěných po předání v záruční době, závazky ze záruky za jakost, a/nebo záruční podmínky.
- 16.5** Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z kteréhokoliv důvodu dle předchozího odstavce, i z více důvodů současně.
- 16.6** Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená do doby odstranění vad a nedodělků. Postup předložení bankovní záruky, text bankovní záruky a vystavující banka musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
- 16.7** Banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni předání této záruky.
- 16.8** Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezavazuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 16.9** Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
- 16.10** Nepokrývá-li bankou vystavená záruka celou sjednanou dobu (až do konce záruky za jakost díla), je zhotovitel povinen doručit novou bankovní záruku nejpozději 2 měsíce předtím, než vyprší platnost bankovní záruky již vystavené. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn bankovní záruku před uplynutím její platnosti uplatnit a vyplacené peníze užít jako peněžitou jistotu.
- 16.11** Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

17 Závěrečná ujednání

- 17.1** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 17.2** Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranně potvrzeným písemným dodatkem.
- 17.3** Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis. Pokud se objednatel i zhotovitel dohodnou na elektronické formě smlouvy, bude podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 17.4** Obě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem a svými podpisy stvrzují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 17.5** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
- 17.6** Seznam příloh, tvořících nedílnou součást této smlouvy:
- 1) Technické podmínky
 - 2) Územní souhlas
 - 3) Oceněný výkaz výměr
 - 4) Zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO, OŽP
 - 5) Harmonogram postupu prací

V případě rozporu mezi přílohami a textem smlouvy platí ustanovení smlouvy

V Praze-Suchdole

V Pocoucově

Podpis:

Objednatel

Podpis:

Zhotovitel

Technické podmínky

Zadavatel/objednatel v souladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) stanoví technické podmínky pro plnění veřejné zakázky, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek a účastník/dodavatel je povinen je respektovat a při plnění veřejné zakázky se jimi řídit.

Objednatel stanoví tyto technické podmínky předmětu plnění:

1. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“):

- Dle § 5 zákona
 - Původcem odpadu se rozumí
 - každý, při jehož činnosti vzniká odpad,
 - právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
 - obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určenému.
 - V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.
 - V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností, je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1, a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu.

Původcem odpadu, který vzniká při předmětu plnění, je Zhotovitel.

- Dle § 15 písm. c) zákona je původce odpadu povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

- Původce musí nově od účinnosti zákona při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Zhotovitel je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přijímacím řízení.

2. Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“):

- Dle § 42 a přílohy č. 24 vyhlášky se stavební a demoliční odpady vyprodukované při odstraňování stavby, provádění stavby a údržbě stavby musí odděleně soustřeďovat na:
 - Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat:
 - Stacionární zdroje,
 - elektrické přístroje,
 - podlahové konstrukce,
 - sanitární technika,
 - sklo, ploché sklo, izolační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny z luxfer,
 - dřevo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami,
 - dveře a okna a další výplně stavebních otvorů,
 - rostliny,
 - beton a betonové konstrukce,
 - cihly a zdící prvky,
 - střešní tašky,
 - keramické a obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika,
 - asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky,
 - sádkartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky,
 - konstrukční kovové stavební díly a jiné kovové výrobky,
 - plastové stavební výrobky a materiály z PVC,
 - plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC,
 - pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky,
 - minerální vlna, která neobsahuje nebezpečné látky,
 - směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky a
 - polyvinylchlorid.
 - Vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu:
 - Zeminy a kamení,
 - znovuzískané asfaltové směsi.
 - Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:
 - Veškeré nebezpečné odpady pod kat. 17 (Stavební a demoliční odpady vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst).

Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla výše uvedené odpady odděleně soustřeďovat.

Zhotovitel je povinen nakládat s výše uvedenými odpady v režimu vedlejšího produktu, pokud splní podmínky dle vyhlášky 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při převjímacím řízení.

3. Dle technických pokynů Evropské komise

V případě renovace staveb k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ se má za to, že činnost významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo

pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. Na základě tohoto opatření hospodářské subjekty provádějící renovaci budov zajistí, že:

- nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Zhotovitel má povinnost nejméně 70 % hmotnostních (nikoli nebezpečných) stavebních a demoličních odpadů vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při převjímacím řízení.

4. Dle zvláštních podmínek plnění

Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění stanovil podmínky „odpovědného veřejného zadávání“. Objednatel v podmínkách plnění stanovil zvláště požadavky na:

- Zajištění důstojných pracovních podmínek,
- Podporu vzdělávání,
- Podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce,
- Podporu férových dodavatelských vztahů,
- Podporu ekologicky šetrných řešení,
- Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunitu.

Povinnosti zhotovitele při provádění předmětu plnění:

- Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.
- Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací.
- Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména
 - zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
 - zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy
 - plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti

- ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.
- Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15. Exkurze budou pořádány v případě zájmu objednatele, za dodržení všech bezpečnostních podmínek daných předmětem smlouvy a po dohodě obou smluvních stran.
- Zhotovitel se zavazuje, že:
 - bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněn co nejméně,
 - plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s ohledem na bezpečnost osob,
 - během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekty proti přístupu cizích osob.
- Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
- Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.
- Zhotovitel přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

5. S ohledem na prevenci a omezování znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedené minimální požadavky a jejich splnění prokázat doložením příslušných certifikátů, technických listů apod.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při převímacím řízení.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR VÝSTAVBY

Č.J.: MCP6 289993/2023

V Praze dne: 17.8.2023

SPIS. ZN.: SZ MCP6 257873/2023/OV/Mc

Značka: D-734/Such

Vyřizuje:

Kontaktní spojení:

Referentské č.: 106/23

Příloha: ověřený katastrální a koordinační situační výkres C.2.3 z 04/2023, v měřítku 1:250

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 18.7.2023 oznámila

Městská část Praha-Suchdol, IČO 00231231, Suchdolské nám. 734/3, Praha-Suchdol, 165 00 Praha 620, kterou zastupuje

Květoslava Mayerová M-ing, IČO 16104803, Krohova 2354/50, 160 00 Praha 6-Dejvice

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

Likvidace dešťových vod z objektu radnice MČ Praha – Suchdol Praha, Suchdol, Suchdolské nám. č.p. 734

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1170/1 (zahrada), parc. č. 1146/10 (zahrada) v katastrálním území Suchdol.

Druh a účel umísťované stavby:

- Nová dešťová kanalizace, včetně soustavy tří sdružených akumulčních nádrží pro odvádění srážkových vod z objektu radnice, Suchdolské náměstí 734/3, Praha 6.
- Cílem záměru je využití srážkových vod ze stávajícího objektu radnice a přilehlých objektů umístěných za budovou radnice (v dvorní části radnice) pro závlahu pozemků. Je navržena nová soustava dešťového potrubí z PVC, která bude zaústěna do soustavy tří sdružených akumulčních nádrží o celkovém objemu 21 m³. Havarijní přepad z akumulčních nádrží bude sveden do stávající dešťové dvorní vpusti.
- V současnosti byla celá radnice, včetně přidružených objektů, odvoděna přímo do dešťové kanalizace. Navrženou akumulací s následným využíváním srážkové vody pro závlahu, tak dochází k odlehčení stávající dešťové kanalizační sítě.
- Stavba bude provedena v jedné etapě.

se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6

T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / IČO: 00063703

Umístění stavby na pozemku:

- Soustava dešťového potrubí se třemi sdruženými akumulacími nádržemi, s pilířkem a přívodními kabely NN pro čerpadlo nádrží, budou umístěny na pozemcích parc.č. 1170/1, 1146/10 k.ú. Suchdol, v prostoru za objektem radnice MČ Praha – Suchdol, dle ověřené situace, která je přílohou tohoto územního souhlasu.
- Při výstavbě bude v plném rozsahu respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Určení prostorového řešení stavby:

- Celková délka přípojek dešťové kanalizace ze 7 dešťových svodů (DS1-DS7) profilu PVC 160 bude 74 m, délka přípojek profilu PVC 200 bude 13,3 m. Potrubí všech přípojek bude pokládáno v min. sklonu 10 ‰ a pro změnu směru budou použita kolena s úhlem max. 45°.
- Dešťová akumulací nádrž je navržena ze třech sendvičových plastových kruhových nádrží průměru 2,4 m s výškou vody 1,75 m. Objem nádrže je 7,0 m³, celkový objem je cca 21,0 m³. Vstup do nádrže bude poklopem ø 600. První nátoková nádrž bude dodána s vystrojením, bude vybavena filtrem na nečistoty a čerpadlem na zachycenou vodu. Další dvě nádrže budou bez vystrojení a všechny nádrže budou vzájemně propojeny potrubím PVC 160. Propojovací potrubí bude osazeno u dna a v horní části pod zastropením nádrže. Nádrže budou osazeny v otevřeném svahovaném výkopu na podkladní betonovou desku. Po osazení a propojení potrubí budou vnitřní sendvičové prostory nádrží vyplněny betonem.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Realizací stavby nebudou dotčeny okolní pozemky.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
- závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
- záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:

- stavba, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle § 96 odst. 2 písm. a), neboť se jedná o soustavu akumulací nádrží o celkovém objemu 21 m³, včetně připojení dle § 103 odst. 1 písm. f) bod 10, 12.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona:

písm. a) - soulad s vydanou územně plánovací dokumentací:

Při posuzování záměru dospěl stavební úřad k závěru, že stavba uvedená ve výroku tohoto souhlasu je z hlediska funkčního i z hlediska prostorového uspořádání v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6.9.2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12.10.2018. Plocha, na kterou se soustava akumulací nádrží, včetně připojení umísťuje, je určena pro funkční využití SV – všeobecně smíšené území. Přípustným využitím plochy SV jsou plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. Soustava akumulací nádrží, včetně připojení, je stavbami souvisejícími s hlavním využitím, kterým nedojde ke snížení kvality prostředí a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků. Realizací stavby budou naopak dešťové vody nově využívány pro závlahu, čímž dojde k odlehčení stávající dešťové kanalizační sítě.

písm. b) - soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území:

Úkolem územního plánování je mimo jiné stanovovat resp. posuzovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, na umístění, uspořádání a řešení staveb a stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

Vzhledem k charakteru stavebního záměru, který navrhuje podzemní stavbu likvidace dešťových vod, které budou využívány k závlaze pozemku, shledal stavební úřad, že stavebním záměrem nebudou narušeny stávající urbanistické hodnoty v území.

písm. c) - soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Stavební úřad posoudil předložený záměr podle nařízení č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze, Pražských stavebních předpisů, (dále jen „PSP“) a shledal, že stavba je s požadavky § 38 PSP - Hospodaření se srážkovými vodami, v souladu.

Žádost byla doložena:

- projektem „Likvidace dešťových vod z radnice MČ Praha - Suchdol“ z 04/2023, autorizovaným Ing. Josefem Chmelkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0004146
- plnou mocí od navrhovatele MČ Praha – Suchdol pro paní Květoslavu Mayerovou ze dne 19.10.2022
- souhlasným stanoviskem MČ Praha – Suchdol, zn. UMC P_SUCH 01489/2023 ze dne 14.6.2023
- závazným stanoviskem vodoprávního úřadu OV ÚMČ Praha 6, č.j. MCP6 423381/2022 ze dne 15.11.2022
- souhlasným vyjádřením správce kanalizace Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., č.j. O221-19216/2022 ze dne 30.11.2022
- vyjádřením o existenci SEK společnosti CETIN a.s., č.j. 823147/22 ze dne 1.11.2022

Upozornění:

Jelikož se jedná o stavbu dle § 103 odst. 1 písm. f) bod 10, 12, nevyžaduje záměr již stavební povolení ani ohlášení.

Po dokončení stavby ohlásí stavebník tuto skutečnost stavebnímu úřadu.

Poučení:

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona. Územní souhlas s umístěním stavby pozbývá platnosti, nebyla-li v době jeho platnosti stavba započata.



Za správnost vyhotovení:

Otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek, stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e), dle poznámky č.3. ve výši poloviny sazby poplatku, ve výši 500 Kč, byl zaplacen před vydáním územního souhlasu.

Obdrží:

zástupce navrhovatele (dodejky):

1. Květoslava Mayerová M-ing, IDDS: yc3bxgk

správce kanalizace (dodejky):

2. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

na vědomí:

3. Městská část Praha-Suchdol, IDDS: 95ibzi3

4. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč

5. evidence ÚS

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 85/23

Stavba: Hospodaření s dešťovými vodami

KSO: 827 21 1

Místo: Praha - Suchdol

CC-CZ: 22231

Datum: 8. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Agumont, s.r.o.

IČ: 24158313

DIČ: CZ24158313

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

1 470 579,44

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 470 579,44	308 821,68
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 779 401,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 85/23

Stavba: Hospodaření s dešťovými vodami

Místo: Praha - Suchdol

Datum: 8. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Agumont, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 470 579,44 **1 779 401,12**

85/23 **Hospodaření s dešťovými vodami**

1 470 579,44 1 779 401,12 **STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hospodaření s dešťovými vodami

KSO: 827 21 1
Místo: Praha - Suchdol

CC-CZ: 22231
Datum: 8. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Agumont, s.r.o.

IČ: 24158313
DIČ: CZ24158313

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

1 470 579,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 470 579,44	21,00%	308 821,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 779 401,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hospodaření s dešťovými vodami

Místo:

Praha - Suchdol

Datum:

8. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Agumont, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 470 579,44

HSV - Práce a dodávky HSV

1 382 749,67

1 - Zemní práce

300 939,96

2 - Zakládání

1 104,27

4 - Vodorovné konstrukce

24 708,60

5 - Komunikace pozemní

89 540,47

8 - Trubní vedení

787 660,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 504,90

997 - Přesun sutě

142 641,28

998 - Přesun hmot

19 649,99

PSV - Práce a dodávky PSV

6 829,77

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 829,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

81 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hospodaření s dešťovými vodami

Místo: Praha - Suchdol

Datum: 8. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Agumont, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 470 579,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 382 749,67

D 1 Zemní práce 300 939,96

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	173,456	35,00	6 070,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106023								
VV 2*(3,22+3,64/2+0,5)*(2*3,64/2+2*0,5)/2 "nádrže, PD"					25,706			
VV (77,3+13,3-2*1,8)*1,5 "rýha, PD"					130,500			
VV 5,5*1,5+6*1,5 "rýha výtlač, chráničky kabel, PD"					17,250			
VV Součet					173,456			
2	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	173,456	60,00	10 407,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107121								
VV 2*(3,22+3,64/2+0,5)*(2*3,64/2+2*0,5)/2 "nádrže, PD"					25,706			
VV (77,3+13,3-2*1,8)*1,5 "rýha, PD"					130,500			
VV 5,5*1,5+6*1,5 "rýha výtlač, chráničky kabel, PD"					17,250			
VV Součet					173,456			
3	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	120,946	85,00	10 280,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107123								
VV 2*(3,22+3,64/2)*(2*3,64/2)/2 "nádrže, PD"					18,346			
VV (77,3+13,3-2*1,8)*1,1 "rýha, PD"					95,700			
VV (5,5+6)*0,6 "rýha výtlač, chráničky kabel, PD"					6,900			
VV Součet					120,946			
4	K	119003215	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení	m	222,320	100,00	22 232,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003215								
VV 3*(6,44+2*1)+2*(77,3+13,3-2*1,8) "PD"					199,320			
VV 2*(5,5+6) "PD"					23,000			
VV Součet					222,320			
5	K	119003216	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění	m	222,320	5,00	1 111,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003216								
VV 3*(6,44+2*1)+2*(77,3+13,3-2*1,8) "PD"					199,320			
VV 2*(5,5+6) "PD"					23,000			
VV Součet					222,320			
6	K	131253104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	55,428	650,00	36 028,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131253104								
VV (2*3,22*5,58/2*3,64+3*6,44*3,64/2*3,64/2-(3,22*5,58/2+3*6,44*3,64/2)*0,42)*0,5 "nádrže, PD"					55,428			
VV Součet					55,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	131353104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	55,428	750,00	41 571,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131353104					
		VV	(2*3,22*5,58/2*3,64+3*6,44*3,64/2-(3,22*5,58/2+3*6,44*3,64/2)*0,42)*0,5 "nádrže, PD"		55,428			
		VV	Součet		55,428			
8	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	0,690	0,69	0,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132					
		VV	(5,5+6)*0,6*0,1 "výtlak, chráničky kabel, PD"		0,690			
		VV	Součet		0,690			
9	K	132255204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	51,678	550,00	28 422,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132255204					
		VV	((77,3+13,3-2*1,8)*1,1*1,5-(77,3+13,3-2*1,8)*1,1*0,42)*0,5 "rýha, PD"		51,678			
		VV	Součet		51,678			
10	K	132355204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	51,678	600,00	31 006,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132355204					
		VV	((77,3+13,3-2*1,8)*1,1*1,5-(77,3+13,3-2*1,8)*1,1*0,42)*0,5 "rýha, PD"		51,678			
		VV	Součet		51,678			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,336	250,00	2 584,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
		VV	2*51,678*0,1 "PD"		10,336			
		VV	Součet		10,336			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	261,000	10,00	2 610,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
		VV	2*(77,3+13,3-2*1,8)*1,5 "rýha, PD"		261,000			
		VV	Součet		261,000			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	261,000	5,00	1 305,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
		VV	2*(77,3+13,3-2*1,8)*1,5 "rýha, PD"		261,000			
		VV	Součet		261,000			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	196,234	40,00	7 849,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
		VV	2*55,428 "nádrže, PD"		110,856			
		VV	-2*3,22*5,58/2 "podkladní deska nádrže, PD"		-17,968			
		VV	-3*3,14*1,36*1,36*2,37 "nádrže, PD"		-41,293			
		VV	-3*3,14*0,4*0,4*1,05 "vstupní komínek nádrží, PD"		-1,583			
		VV	-2*1,8*1,1*(0,1+0,2+0,3) "potrubí, PD"		-2,376			
		VV	2*51,678 "rýha, PD"		103,356			
		VV	-77,3*1,1*(0,1+0,15+0,3) "rýha, PD"		-46,767			
		VV	-(13,3-2*1,8)*(0,1+0,2+0,3) "rýha, PD"		-5,820			
		VV	-3,14*0,22*0,22*1,5 "spojná šachta, PD"		-0,228			
		VV	Součet		98,177			
		VV	2*98,117		196,234			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	114,349	240,00	27 443,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	2*3,22*5,58/2 "podkladní deska nádrže, PD"		17,968			
		VV	3*3,14*1,36*1,36*2,37 "nádrže, PD"		41,293			
		VV	3*3,14*0,4*0,4*1,05 "vstupní komínek nádrží, PD"		1,583			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		77,3*1,1* (0,1+0,15+0,3) "rýha, PD"		46,767			
	VV		(13,3-2*1,8)*(0,1+0,2+0,3) "rýha, PD"		5,820			
	VV		3,14*0,22*0,22*1,5 "spojná šachta, PD"		0,228			
	VV		(5,5+6)*0,6*0,1 "výtlak, chráničky kabel, PD"		0,690			
	VV		Součet		114,349			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	571,745	20,00	11 434,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119						
	VV		5*114,349		571,745			
	VV		Součet		571,745			
17	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	98,177	90,00	8 835,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101						
	VV		2*55,428 "nádrže, PD"		110,856			
	VV		-2*3,22*5,58/2 "podkladní deska nádrže, PD"		-17,968			
	VV		-3*3,14*1,36*1,36*2,37 "nádrže, PD"		-41,293			
	VV		-3*3,14*0,4*0,4*1,05 "vstupní komínek nádrží, PD"		-1,583			
	VV		-2*1,8*1,1*(0,1+0,2+0,3) "potrubí, PD"		-2,376			
	VV		2*51,678 "rýha, PD"		103,356			
	VV		-77,3*1,1* (0,1+0,15+0,3) "rýha, PD"		-46,767			
	VV		-(13,3-2*1,8)*(0,1+0,2+0,3) "rýha, PD"		-5,820			
	VV		-3,14*0,22*0,22*1,5 "spojná šachta, PD"		-0,228			
	VV		Součet		98,177			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	98,177	120,00	11 781,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101						
	VV		2*55,428 "nádrže, PD"		110,856			
	VV		-2*3,22*5,58/2 "podkladní deska nádrže, PD"		-17,968			
	VV		-3*3,14*1,36*1,36*2,37 "nádrže, PD"		-41,293			
	VV		-3*3,14*0,4*0,4*1,05 "vstupní komínek nádrží, PD"		-1,583			
	VV		-2*1,8*1,1*(0,1+0,2+0,3) "potrubí, PD"		-2,376			
	VV		2*51,678 "rýha, PD"		103,356			
	VV		-77,3*1,1* (0,1+0,15+0,3) "rýha, PD"		-46,767			
	VV		-(13,3-2*1,8)*(0,1+0,2+0,3) "rýha, PD"		-5,820			
	VV		-3,14*0,22*0,22*1,5 "spojná šachta, PD"		-0,228			
	VV		Součet		98,177			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	40,576	230,00	9 332,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101						
	VV		77,3*1,1*(0,15+0,3)-3,14*77,3*0,08*0,08 "rýha, PD"		36,710			
	VV		13,3*1,1*(0,2+0,3)-3,14*13,3*0,11 "rýha, PD"		2,721			
	VV		(5,5+6)*0,6*0,2-2*5,5*3,14*0,025*0,25-6*3,14*0,032*0,032 "výtlak, chráničky kabel, PD"		1,145			
	VV		Součet		40,576			
20	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	75,066	350,00	26 273,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		40,576*1,85		75,066			
	VV		Součet		75,066			
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	124,528	35,00	4 358,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112						
	VV		2*3,22*5,58/2+(77,3+13,3)*1,1 "nádrže, rýha, PD"		117,628			
	VV		(5,5+6)*0,6 "výtlak, chráničky kabel, PD"		6,900			
	VV		Součet		124,528			
D	2	Zakládání						1 104,27
22	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	17,968	20,00	359,36	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111 2*3,22*5,58/2 "nádrže, PD" 17,968 17,968		17,968 17,968			
23	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	21,283	35,00	744,91	CS ÚRS 2023 01
			VV VV VV Součet					
			17,968 Součet 17,968*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		17,968 17,968 21,283			
D 4 Vodorovné konstrukce							24 708,60	
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,656	750,00	7 992,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111 (77,3+13,3)*0,1*1,1 "rýha, PD" (5,5+6)*0,6*0,1 "výtlak, chráničky kabel" 10,656		9,966 0,690 10,656			
25	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111 3*2 "nádrže, PD" 6,000 6,000		6,000 6,000			
26	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
			VV VV Součet					
			3 Součet		3,000 3,000			
27	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	3,594	3 900,00	14 016,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131 2*3,22*5,58/2*0,2 "nádrže, PD" 3,594 3,594		3,594 3,594			
D 5 Komunikace pozemní							89 540,47	
28	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	6,900	150,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111 (5,5+6)*0,6 "výtlak, chráničky kabek, PD" 6,900 6,900		6,900 6,900			
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	228,091	150,00	34 213,65	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111 2*2*(3,22+3,64/2)*(2*3,64/2)/2 "nádrže, PD" 2*(77,3+13,3-2*1,8)*1,1 "rýha, PD" 36,691 191,400 228,091		36,691 191,400 228,091			
30	K	596211231	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	173,456	290,00	50 302,24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211231 2*(3,22+3,64/2+0,5)*(2*3,64/2+2*0,5)/2 "nádrže, PD" (77,3+13,3-2*1,8)*1,5 "rýha, PD" 5,5*1,5+6*1,5 "rýha výtlak, chráničky kabel, PD" 173,456		25,706 130,500 17,250 173,456			
31	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	8,673	460,00	3 989,58	CS ÚRS 2023 01
			VV VV Součet					
			173,456*0,05 Součet		8,673 8,673			
D 8 Trubní vedení							787 660,20	
32	K	871214201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871214201 2*6 "chráničky kabel, PD"		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,000			
33	M	28613683	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 50x4,6mm dl 12m	m	13,200	150,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*6*1,1		13,200			
	VV		Součet		13,200			
34	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	5,500	150,00	825,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871224201					
	VV		5,5 "výtlak, PD"		5,500			
	VV		Součet		5,500			
35	M	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	6,050	150,00	907,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,5*1,1		6,050			
	VV		Součet		6,050			
36	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	80,300	35,00	2 810,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871313121					
	VV		77,3+3 "PD"		80,300			
	VV		Součet		80,300			
37	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	82,709	300,00	24 812,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		(77,3+3)*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		82,709			
	VV		Součet		82,709			
38	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	13,300	35,00	465,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871353121					
	VV		13,3 "PD"		13,300			
	VV		Součet		13,300			
39	M	28611138	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN4	m	13,699	500,00	6 849,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		13,699			
	VV		Součet		13,699			
40	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	29,000	50,00	1 450,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211					
	VV		29 "PD"		29,000			
	VV		Součet		29,000			
41	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
42	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
43	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
44	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315221					
	VV		4"PD"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	M	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
46	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211					
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355221					
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	M	28611432	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/87°	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	9,000	800,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892312121					
	VV		9 "PD"		9,000			
	VV		Součet		9,000			
51	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892352121					
	VV		2 "PD"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	8924432R1	Kamerová prohlídka včetně proplach a vyčištění kanalizačního potrubí	m	90,600	80,00	7 248,00	
	VV		77,3+13,3 "PD"		90,600			
	VV		Součet		90,600			
53	K	8938112R0	Osazení a dodávka plastové prefabrikované dešťové nádrže (D + M)	kus	3,000	153 500,00	460 500,00	
	VV		3 "PD"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
54	K	8938113R0	Vystrojení nádrže technologií (D+M)	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	8938114R0	Napojení bezpečnostního přelivu DN 200 do stávající uliční vpusti	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	8943811R5	Elektropilíř včetně vystrojení, kabeláž do nádrže (čerpadlo), (D+M)	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		1 "nádrž, PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	8943811R6	Čerpadlo do nádrže, napojení na výtlač	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	8943811R7	Výtoková sestava (na konci výtlaču)	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311					
	VV		3 "nádrže, PD"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
60	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 900,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
61	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411					
	VV		3 "nádrže, PD"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
62	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
63	K	894812208	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 sběrné tvaru X	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812208						
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812231						
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812241						
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812249						
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	894812251	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812251						
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103112						
	VV		3 "nádrže, PD"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	M	55241010	<i>poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	14,106	5 500,00	77 583,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899620131						
	VV		3*3,14*1,36*1,36*0,15+3*3,14*2,57*0,15*1,92+3*3,14*1,36*1,36*0,3-3*3,14*0,5*0,5*0,3 "nádrže, PD"		14,106			
	VV		Součet		14,106			
71	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	105,100	35,00	3 678,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113						
	VV		80,3+13,3+6+5,5 "PD"		105,100			
	VV		Součet		105,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 504,90	
72	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	24,337	300,00	7 301,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/933901111						
	VV		3*3,14*1,16*1,16*1,92 "PD"		24,337			
	VV		Součet		24,337			
73	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	24,337	200,00	4 867,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/933901311						
	VV		3*3,14*1,16*1,16*1,92 "PD"		24,337			
	VV		Součet		24,337			
74	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	173,456	25,00	4 336,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979051121 2*(3,22+3,64/2+0,5)*(2*3,64/2+2*0,5)/2 "nádrže, PD" (77,3+13,3-2*1,8)*1,5 "rýha, PD" (5,5+6)*1,5 "výtlak, chráničky kabel, PD" Součet			25,706 130,500 17,250 173,456		
	D	997	Přesun sutě				142 641,28	
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	82,704	240,00	19 848,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 29,488+53,216 "šterk, PD" Součet			82,704 82,704		
76	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 157,856	15,00	17 367,84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 14*(29,488+53,216) Součet			1 157,856 1 157,856		
77	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,255	240,00	541,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561 45,099*0,05 "dlažba, PD" Součet			2,255 2,255		
78	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,569	20,00	631,38	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569 14*45,099*0,05 Součet			31,569 31,569		
79	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,255	500,00	1 127,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861 45,099*0,05 "dlažba, PD" Součet			2,255 2,255		
80	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	271,380	380,00	103 124,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873 29,488+53,216 "šterk, PD" 114,349*1,65 "zemina, PD" Součet			82,704 188,676 271,380		
	D	998	Přesun hmot				19 649,99	
81	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	103,421	190,00	19 649,99	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101 103,421 Součet			103,421 103,421		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 829,77	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 829,77	
82	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše vodovné V	m2	15,068	150,00	2 260,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131111 3*3,14*1,36*1,36-3*3,14*0,5*0,5 "nádrže, PD" Součet			15,068 15,068		
83	M	62852010	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	17,562	160,00	2 809,92	CS ÚRS 2023 01
			VV VV					
			3*3,14*1,36*1,36-3*3,14*0,5*0,5 "nádrže, PD" Součet			15,068 15,068		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,068*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		17,562			
84	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu samolepicího asfaltového pásu na ploše svislé S	m2	5,124	150,00	768,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711132111					
	VV		3*3,14*2,72*0,2 "nádrže, PD"		5,124			
	VV		Součet		5,124			
85	M	62852010	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	6,256	150,00	938,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*3,14*2,72*0,2 "nádrže, PD"		5,124			
	VV		Součet		5,124			
	VV		5,124*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		6,256			
86	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,081	650,00	52,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					81 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					25 000,00
87	K	012103000	Vytyčení stávajících sítí	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště					35 000,00
89	K	032903000	Zařízení staveniště	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost					4 000,00
90	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000					
	VV		1 "PD"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN6			Územní vlivy					1 000,00
91	K	063503000	Územní vlivy	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/063503000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN7			Provozní vlivy					16 000,00
92	K	071203000	Provozní vlivy	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071203000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	072103011	Zajištění DIO, DIR, dopravní značení	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103011					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO, OŽP

1. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zástupce zhotovitele byl seznámen s místními podmínkami a s riziky, která se na stavbě vyskytují a s přístupovými komunikacemi, s kterými seznámí své pracovníky včetně všech pracovníků subdodavatelů (dále jen pracovníci zhotovitele). Dále byl poučen o povinnosti dodržovat bezpečnostní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele provede před zahájením stavebních prací prokazatelné seznámení s místními podmínkami, riziky na stavbě a bezpečnostními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany svých podřízených pracovníků, kteří budou na výše uvedeném pracovišti pracovat a zajistí, aby byli vždy vybaveni odpovídajícími pracovními ochrannými pomůckami v souladu s Vyhl. č. 495/2001 Sb. Doklad o provedeném seznámení pracovníků předloží vedoucí zaměstnanec zhotovitele do pěti dnů objednateli. Zhotovitel se zavazuje i k plnění povinností „...vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti...“ dle § 101 odst. 3) zákoníku práce v platném znění (Z č. 262/2006 Sb.)

Začátek cesty pracovníků zhotovitele na pracoviště ve smyslu Zákoníku práce začíná vstupem na staveniště (popř. vstupem do objektu zařízení staveniště). Při vzniku pracovního úrazu pracovníka zhotovitele se postupuje podle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kopii záznamu o pracovním úrazu předá zhotovitel do 2 dnů od sepsání objednateli.

2. Požární ochrana

Zástupce zhotovitele byl seznámen s umístěním hasicích přístrojů a hydrantů a s hlavními uzávěry energií a se specifickými riziky objektu. Zhotovitel byl upozorněn, že svařování se smí provádět pouze na základě Příkazu ke svařování a po splnění všech nutných opatření. Při zajišťování požární ochrany na staveništi bude zhotovitel postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a dalších navazujících legislativních požadavků v oblasti požární ochrany.

3. Koordinace

Zástupce zhotovitele byl seznámen s tím, že ve smyslu Zákoníku práce v platném znění musí koordinovat svoji pracovní činnost s ostatními zhotoviteli a dalšími fyzickými osobami na stavbě pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí pracovníci se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by při provádění prací mohly vést k ohrožení zdraví zaměstnanců jiných organizací a o opatřeních provedených k zajištění bezpečnosti. Účastníci dohody si vzájemně předají písemné seznamy možných rizik, která vzniknou při jejich pracovní činnosti, a při kterých může dojít k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců jiných zaměstnavatelů. Při vzájemném souběhu prací, nebo při provádění prací v těsné blízkosti jsou vedoucí pracovníci povinni se před zahájením prací dohodnout na koordinovaném provádění prací tak, aby se vyloučila možnost vzájemného ohrožení bezpečnosti a zdraví. Při změně podmínek nebo místa práce, které by svým charakterem nebo umístěním mohly vést k ohrožení pracovníků jiných dodavatelů, jsou vedoucí pracovníci této organizace povinni informovat neprodleně vedoucí pracovníky dotčené organizace o vzniklých skutečnostech. V návaznosti na vzniklé změny budou zhotovitelem doplňovány seznamy rizik a navrhována opatření k jejich odstranění. Zhotovitel zajistí, že všechny fyzické osoby se budou na stavbě vždy pohybovat nebo zdržovat s nasazenou přílbou a s oblečenou výstražnou vestou.

Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby.

Zhotovitel stavby je dále povinen zejména:

- a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil
- b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "**Jiná osoba**"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

Jiná osoba

a) je povinna:

1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora,
2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,

b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

Povinnosti Jiné osoby se vztahují i na pracovníky zhotovitele, kteří osobně na staveništi pracují. Za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP), všemi osobami, které se pohybují v prostoru Pracoviště po celou dobu od zahájení díla do jeho předání Objednateli odpovídá Zhotovitel. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel zejména dodržování předpisů BOZP, PO a OŽP a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli, nebo třetím osobám.

5. Objednatелеm pověřené osoby:

Objednatелеm pověřenou osobou může být: zástupce objednatele, technický dozor investora, koordinátor BOZP.

Výše zmíněné osoby jsou oprávněny provádět kontroly dodržování předpisů, nařizovat testy na alkohol a jiné návykové látky a být osobně přítomny u jejich provádění. Tyto osoby jsou oprávněny dát Zhotoviteli písemný příkaz (zápisem do stavebního deníku) k odstranění zjištěných závad a nedostatků (tj. neshody s legislativními požadavky) včetně stanovení přiměřených lhůt na jejich odstranění. Pokud závady a nedostatky nebudou ve stanovené lhůtě zhotovitelem odstraněny, jsou tyto osoby oprávněny rozhodnout o přerušení prací na Díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění.

V případě, že Zhotovitel poruší předpisy (porušení nebo nesplnění legislativního požadavku –závada – vztahující se na provedení díla) BOZP, PO, OŽP, nebo provozní řád stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši dle následujícího sazebníku:

Sazebník pokut

Seznam možných porušení zákonných povinností v oblasti BOZP a PO

Pokud dodavatel způsobí přímé ohrožení zdraví a životů zaměstnanců/fyzických osob na stavbě nebo v okolí stavby/staveniště (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, práce ve výškách bez zajištění proti pádu apod.) a pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu. **5.000 Kč**

Pokud bylo nutno pověřenou osobou objednatele zastavit práce z důvodu přímého ohrožení zdraví a životů zaměstnanců/fyzických osob na stavbě nebo v okolí stavby/staveniště (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace, práce ve výškách bez zajištění proti pádu apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.) **25.000 Kč**

Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP zaměstnancem nebo jím objednanou fyzickou osobou Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochr. prostředků apod.) **2.500 Kč**

Za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění **10.000 Kč**

Prokazatelné neposkytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (zápis ve stavebním deníku, bez e-komunikace delší jak 4 dny) **5.000 Kč**

Prohřešky proti pořádku na stavbě a OŽP

Nepoužívání toalet zhotovitele nebo toalet určených objednatelem	10.000 Kč
Přechovávání alkoholu	5.000 Kč
Pozitivní dechové zkoušky	10.000 Kč
Kouření na staveništi	1.000 Kč
Pálení odpadu a znečišťování ovzduší	5.000 Kč
Znečišťování staveniště	1.000 Kč
Poškození venkovních ploch	5.000 Kč
Poškození vnitřních prostor	5.000 Kč
Poškození či ucpání kanalizace	5.000 Kč

Hospodaření s dešťovými vodami na radnici MČ Praha - Suchbátka

Orientační časový harmonogram postupu prací

[illegible]