

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230031
na akci: VD Kolín, přestavba strážní budovy čp. 85

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 239180001

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **FSP projekční kancelář s.r.o.**
Adresa sídla: Praha 5, Na bělidle 625/28, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Karel Frankl, jednatel
Ing. Jan Plachetka, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně

Zástupce pro věci technické:

IČ: 26134896

DIČ: CZ26134896

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73275

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952230031 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 1. Smluvní strany, odst. 1.1. Objednatel, bod Zástupce pro věci technické

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

XXX

XXX

XXX

Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.4.:

Stávající text se doplňuje o písm. d):

- d) Vypracování návrhu mobilní ochrany objektu na hladinu Q₁₀₀.

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vizualizace do 15. 11. 2023

II. etapa - DSJ do 150 dnů od písemné výzvy objednatele

III. etapa - Výkon inženýrské činnosti: do 31. 1. 2025

IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2027

Čl. 4. Cena díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 4. 2023 a nabídkou zhotovitele ze dne 21. 10. 2024. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila **624 000,- Kč** bez DPH.

Dodatečné práce a činnosti dle dodatku č. 1 činí **25 000,- Kč** bez DPH.

Celková cena díla činí **649 000,- Kč** bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu díla, termínu a ceny díla

V době platnosti smlouvy o dílo došlo ke změně organizační struktury odboru inženýrských činností Povodí Labe, státní podnik.

Důvodem změny předmětu díla je dodatečný požadavek objednatele na řešení návrhu mobilní ochrany objektu před povodněmi, neboť v průběhu projekčních prací byly nově zpracovány hydrotechnické výpočty - záplavové území v řešené lokalitě. Tato skutečnost vyžaduje návrh mobilní ochrany řešeného objektu pro hladinu Q₁₀₀ s navýšením o 0,5 m, její zpracování do projektové dokumentace a následné projednání s dotčenými orgány státní správy.

Kvůli těmto dodatečným činnostem je nutné ve stávající smlouvě o dílo rozšířit předmět díla ve II. etapě, což vyvolává i změnu ceny díla a doby plnění díla III. etapy. V souladu se smlouvou o dílo objednatel dne 30. 8. 2024 vyzval zhotovitele k zahájení prací na III. etapě s termínem do 90 dnů od písemné výzvy objednatel, tj. do 28. 11. 2024. Na žádost zhotovitele se termín plnění III. etapy – výkon inženýrské činnosti prodlužuje o 2 měsíce, tj. do 31. 1. 2025.

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatel D952230031 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Ing. Karel Frankl
jednatel