

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0554/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 241146Q

I. Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

odboru

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- Stavbyvedoucí:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, pol. 6873

(dále jen **zhotovitel**)

CENTROPROJEKT GROUP a. s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva

01643541

CZ01643541

| | |
|---------------------------------|--|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN - VÝMĚNA SESTAVY FILTRACE VODY U 25 M BAZÉNU |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY |
| FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU |
| MÍSTO PLNĚNÍ VZ | VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ |
| PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ | 1.850.000,- Kč bez DPH |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ | MUVS-S 17978/2024 |

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 08. 2024 Smlouvu o dílo (číslo objednatele 0554/2024) na jejímž základě je zhotovitel zavázán realizovat dodávku pro objednatele pod názvem „**Městské lázně Vsetín - Výměna sestavy filtrace vody u 25 m bazénu**“ (dále jen Smlouva).
2. V průběhu provádění prací byly zjištěny nové skutečnosti, které mají vliv na rozsah prací, a následně i dopad na rozpočet stavby ve formě víceprací.
3. Jednoduchý popis víceprací: doplnění klapek ke stávajícím čerpadlům.
Zhotovitel při odstavení pravé části filtračních čerpadel zjistil, že stávající uzavírací klapky propouští vodu. Jedná se patrně o původní klapky, které mají svou životnost za sebou. Následně byly zkontrolovány zpětné a uzavírací klapky na všech oběhových čerpadlech a zjistilo se opotřebení sedel. Z tohoto důvodu nelze zaručit těsnost při uzavření.
Na sání čerpadel budou vyměněny pouze klapky, ty se podaří osadit přesně, na výtlaku bude vyměněno všechno (příruby, zpětné klapky, uzavírací klapky, potrubí) z důvodu jiných roztečí.
4. Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny na pracovním jednání a jsou nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla.
5. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

| Text | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč (21%) | Cena včetně DPH v Kč |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Cena celkem dle SOD | 1.799.000,-Kč | 377.790,-Kč | 2.176.790,-Kč |
| Vícepráce – dodatek č. 1 | 60.392,-Kč | 12.682,32 Kč | 73.074,32 Kč |
| Celkem | 1.859.392,-Kč | 390.472,32 Kč | 2.249.864,32 Kč |

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání stávající Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek číslo 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 37/51/RM/2024 ze dne 14. 10. 2024.

Příloha číslo 1 – Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:

