



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

STAL-PE stavební s.r.o.

Se sídlem:

IČ:

Zapsán:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Podolí 362, 664 03 Podolí

05154006

U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 93823

Petrem Přichystalem - jednatelem

Raiffeisenbank a.s., Komerční banka a.s.

9444373001/5500, 9444373001/0100

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Se sídlem:

IČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín

00838225

Mgr. Evou Schmidovou - ředitelkou

Komerční banka, a.s.

9437671/0100

Článek II.

Předmět dodatku č.1 smlouvy o dílo (dále také jen „dodatek“)

2.1 Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ze dne 24.5.2024.

2.2 Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečně provedené práce a poníží o neprovedené práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1. (Změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku).

III.

Změna ustanovení smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ze dne 24.5.2024 (dále také jen „smlouva“):

3.1 Článek III. Předmět díla se doplňuje o odst. 3.18 tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o změnu rozsahu prací (dále jen „vícepráce a méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1; a tato změna závazků zadána podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obsahuje vícepráce v objemu 101 446, 61 Kč bez DPH.



3.2 Článek V. Cena díla

text odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

cena celkem bez DPH	6 449 951,81 Kč
sazba DPH	21%
DPH celkem	1 354 489,88 Kč

Cena celkem s DPH 7 804 441,69 Kč

A doplňuje o odst. 5.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové , oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a změnových listů číslo č. 1; s položkovými rozpočty změn.

3.3 V článku XVI. Závěrečná ujednání se text konce odstavce Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy nahrazuje tímto zněním:

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- 1 - finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
4. - seznam poddodavatelů
5. - prohlášení o naplnění principů udržitelného rozvoje
5. - Změnový list č. 1 s položkovými rozpočty změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

4.2 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

4.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Změnový list číslo 1; s položkovými rozpočty změn.

V Hodoníně 30.10.2024
Dne



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ
ŠKOLA HODONÍN,
příspěvková organizace

.....Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín
Mgr. Eva Schmidová - ředitelka

V Podolí 30.10.2024
Dne

STAL PE stavební s.r.o.



.....
Petr
.....

Název VZ	Rekonstrukce a modernizace budovy dleý odborného výcviku
Objednatel	Integrovaný střední škola Hodonin, příspěvková organizace
Zhotovitel	STAL-PE stavební s.r.o.

Cena celkem dle šedé bez DPH	6 348 505,20 Kč
---------------------------------	-----------------

Číslo dodatku	Změnový list č./ int. číslo změny	Odhodnocení směrný závažku ze smlouvy										Celkem bez DPH po každém výpočtu s rozděly	Popis směny	Počet dní k prodávání	Popis	Cenový náříst od pořadí, jedná se o informační údaj pro zadavatele					
		§ 222 odst. 4		§ 222 odst. 5		§ 222 odst. 6		§ 222 odst. 7		množství	množství										
		výsledek	množství	výsledek	množství	výsledek	množství	výsledek	množství												
Dodatek č. 1	1.	42 356,84 Kč	-24 880,00 Kč									17 476,84 Kč	01 Změnový list - změna zajištění, změna užití dní prohlášení, příprava pro novou dleání ke stávajícímu vybavení	-	-						
	2.	42 844,15 Kč	-111 298,78 Kč									-68 454,63 Kč	02 Změnový list - dodatečně 28 přísluší, opravy povrchů vnější, výkon kabinetu učitelů-návštěva ze školu	-	-						
	3.	257 262,00 Kč	-309 463,19 Kč									-52 202,19 Kč	03 Změnový list - náhrada omezení stropu za kasetový podhled	-	-						
	4.					360 780,39 Kč	-315 776,00 Kč					45 004,39 Kč	04 Změnový list - změna podlahy i důvodu budování zařízení nového úpravy vybavení - doporučení dodavatele strojů	-	-						
	5.											-207 963,93 Kč	05 Změnový list - změna konstrukce zabezpečovacího systému, uvedení do souladu s PD, náhrada znečištěných vrtů za stěny	-	-						
	6.			334 241,33 Kč								334 241,33 Kč	06 Změnový list - opravy zámečnických výrobků, vepřování úpravy igelitových ploch nad rámcem PD, vodotěrná lachta	-	-						
	7.			17 850,00 Kč								17 850,00 Kč	07 Změnový list - oplocení nad rámcem PD	-	-						
	8.			15 495,00 Kč								15 495,00 Kč	08 Změnový list - úprava zábradlí nad rámcem PD	-	-						
Od počátku	Celkem	342 461,79 Kč	-445 643,97 Kč	367 586,33 Kč	0,00 Kč	360 780,39 Kč	-315 776,00 Kč	380 497,03 Kč	-588 460,96 Kč			201 446,81 Kč	6 449 951,81 Kč			Cenový náříst od pořadí					
	Hodnota změny	788 105,76 Kč	17,41%	367 586,33 Kč	5,79%	45 004,39 Kč	8,71%					412 590,77 Kč	6,50%			101 446,81 Kč					
	Cenový náříst celkem (číslo do dodatku)	-103 180,18 Kč	-1,63%	367 586,33 Kč	5,79%	45 004,39 Kč	8,71%	-207 963,93 Kč				101 446,81 Kč	1,60%			1,60%					
Hodnota změny celkem dle měřítka (dle § 222/4)												12,41%	788 105,76 Kč								
Cenový náříst celkem dle § 222 odst. 5 + 6 = údaj dle ZVZ pro § 222/9 ZVZ												5,79%	367 586,33 Kč								

STAL-PE stavební s.r.o.
 Podolí 362, 664 03, Podolí
 IČ: 05154006 DIČ: CZ05154006
 +420 736 626 250 www.stal-pe.cz

Název dodavatele
 Vypracoval(a)

y / Hodnotil, dne 31.10.2024

Stavební servis, s.r.o.
 Janáčkova 1783/896 62 Stražnice
 IČ: 074 89 810

REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY

Název projektu: **Rekonstrukce a modernizace budovy dílny**
 Registrační číslo: **CZ.06.04.01/00/22_043/0002494**
 Číslo smlouvy o dílo objednatele:
 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: **6 348 505,20**
 Datum uzavření SOD: **24.09.2024**
 Zhotovitel stavby: **STAL-PE stavební s.r.o.**
 Objednatel stavby: **Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace**
 Techn. dozor stavby: **Ing. František Minařík**
 Projektant: **SMART PROJEKT s.r.o.**

REKAPITULACE ZMĚN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek :

Cena díla dle SoD Kč bez DPH **6 348 505,20**

Předpokládaná cena díla dle SoD vč. ZL Kč bez DPH **6 449 951,81**

p.č.	změna dle:		zvýšení ceny - Kč	snížení ceny - Kč	hodnota změny - Kč	hodnota změny - %	termín dokončení díla
ZL 1	5222 odst.	4	42 356,64 Kč	-24 880,00	17 476,64	1,06%	beze změny
ZL 2	5222 odst.	4	42 844,15 Kč	-111 298,78	-68 454,63	2,43%	beze změny
ZL 3	5222 odst.	4	257 261,00 Kč	-309 463,19	-52 202,19	8,93%	beze změny
ZL 4	5222 odst.	6	360 780,39	-315 776,00	45 004,39	5,68%	beze změny
ZL 5	5222 odst.	7	380 497,03	-588 460,96	-207 963,93	-3,28%	beze změny
ZL 6	5222 odst.	5	334 241,33	-	334 241,33	5,26%	beze změny
ZL 7	5222 odst.	5	17 850,00	-	17 850,00	0,28%	beze změny
ZL 8	5222 odst.	5	15 495,00	-	15 495,00	0,24%	beze změny



Celková hodnota změny díla: **101 446,61**

Výsledek změnového řízení: **6 449 951,81** **beze změny**

Přílohy:


ZL 1	ano
ZL 2	ano
ZL 3	ano
ZL 4	ano
ZL 5	ano
ZL 6	ano
ZL 7	ano
ZL 8	ano

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 1	
Název projektu: Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_043/0002494 Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 6 348 505,20 Datum uzavření SOD: 24.05.2024					
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o. Objednatel stavby: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík Projektant: SMART PROJEKT s.r.o.					
Název změny:		01 Změnový list - záměna zařiz. předmětů, záměna svítidel do podhledů, příprava pro rozvody chlazení ke strojnímu vybavení			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	X	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Příloha č. 1 - Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II. Nové položky neobsažené v cenících ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II stanoveny dle dohody smluvních stran.			
Dopad změny na provádění díla:					
1,	termín plnění díla :	beze změny:	ANO		
		nový termín dokončení díla :	-		
2,	ceny:	cena víceprací bez DPH	42 356,64		
		cena měněprací bez DPH	-24 880,00		
		dopad na cenu díla:	17 476,64		
3,	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		17 476,64		
4,	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	30.10.2024		
Mgr. Eva Schmidová		ředitelka	30.10.2024		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Petr Přichystal		jednatel	30.10.2024		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Ondřej Nemec		projektant	30.10.2024		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 2	
Název projektu: Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku					
Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_043/0002494					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 6 348 505,20					
Datum uzavření SOD: 24.05.2024					
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o.					
Objednatel stavby: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: SMART PROJEKT s.r.o.					
Název změny: 02 Změnový list - dodatečné ŽB překlady, úpravy povrchů vnitřní, přesun kabinetu učitelů=náhrada za šatnu					
Změnové řízení Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	☒	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Příloha č. 1 - Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II. Nové položky neobsažené v cenících ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II stanoveny dle dohody smluvních stran.			
Dopad změny na provádění díla:					
1,	termín plnění díla :	beze změny: nový termín dokončení díla :	ANO -		
2,	ceny:	cena víceprací bez DPH cena méněprací bez DPH dopad na cenu díla:	42 844,15 -111 298,78 -68 454,63		
3,	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-68 454,63		
4,	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	30.10.2024		
Mgr. Eva Schmidová		ředitelka	30.10.2024		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Petr Přichystal		jednatel	30.10.2024		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Ondřej Nemeček		projektant	30.10.2024		


EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL 3					
Název projektu:		Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku					
Registrační číslo:		CZ.06.04.01/00/22_043/0002494					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:							
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:							
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		6 348 505,20					
Datum uzavření SOD:		24.05.2024					
Zhotovitel stavby:		STAL-PE stavební s.r.o.					
Objednatel stavby:		Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace					
Techn. dozor stavby:		Ing. František Minařík					
Projektant:		SMART PROJEKT s.r.o.					
Název změny:		03 Změnový list - náhrada omítek stropu za kazetový podhled					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v		\$222, odst. 4	X	\$222, odst. 6		\$222, odst. 9	
úč.zn.:		\$222, odst. 5		\$222, odst. 7		\$222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Příloha č. 1 - Rozpočet							
Poznámka:							
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle ÚRS CZ a.s. nebo RTS, a. s. 2024/II. Nové položky neobsažené v cenících ÚRS CZ a.s. nebo RTS, a. s. 2024/II stanoveny dle dohody smluvních stran.					
Dopad změny na provádění díla:							
1,	termín plnění díla :	beze změny:	ANO				
		nový termín dokončení díla :	-				
2,	ceny:	cena víceprací bez DPH	257 261,00				
		cena méněprací bez DPH	-309 463,19				
		dopad na cenu díla:	-52 202,19				
3,	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-52 202,19				
4,	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano				
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce	datum		Podpis		
Ing. František Minařík		TDS	30.10.2024		[Podpis]		
Mgr. Eva Schmidová		ředitelka	30.10.2024		[Podpis]		
Za zhotovitele:		funkce	datum		[Podpis]		
Petr Přichystal		jednatel	30.10.2024		[Podpis]		
Za autorský dozor:		funkce	datum		[Podpis]		
Ing. Ondřej Nemeček		projektant	30.10.2024		[Podpis]		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL 4	
Název projektu:	Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku		
Registrační číslo:	CZ.06.04.01/00/22_043/0002494		
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	6 348 505,20		
Datum uzavření SOD:	24.05.2024		
Zhotovitel stavby:	STAL-PE stavební s.r.o.		
Objednatel stavby:	Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace		
Techn. dozor stavby:	Ing. František Minařík		
Projektant:	SMART PROJEKT s.r.o.		
Název změny:	04 Změnový list - záměna podlahy z důvodu bodového zatížení nového strojního vybavení - doporučení dodavatele strojů		
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo		
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	\$222, odst. 4	\$222, odst. 6	X \$222, odst. 9
	\$222, odst. 5	\$222, odst. 7	\$222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě doporučení vybraného dodavatele strojního vybavení byla dlažba v prostorách dílny nahrazena leštěným betonem z důvodu bodového zatížení podlahy stroji.			
Příloha č. 1 - Rozpočet			
Poznámka:			
Cenová úroveň	Dle SoD a nové položky dle URS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II. Nové položky neobsažené v cenících URS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II stanoveny dle dohody smluvních stran.		
Dopad změny na provádění díla:			
1,	termín plnění díla :	beze změny:	ANO
		nový termín dokončení díla :	-
2,	ceny:	cena víceprací bez DPH	360 780,39
		cena méněprací bez DPH	-315 776,00
		dopad na cenu díla:	45 004,39
3,	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		45 004,39
4,	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:			
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	30.10.2024	
Mgr. Eva Schmidová	ředitelka	30.10.2024	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Petr Přichystal	jednatel	30.10.2024	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Ondřej Nemeček	projektant	30.10.2024	

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 5	
Název projektu:		Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku			
Registrační číslo:		CZ.06.04.01/00/22_043/0002494			
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		6 348 505,20			
Datum uzavření SOD:		24.05.2024			
Zhotovitel stavby:		STAL-PE stavební s.r.o.			
Objednatel stavby:		Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace			
Techn. dozor stavby:		Ing. František Minařík			
Projektant:		SMART PROJEKT s.r.o.			
Název změny:		05 Změnový list - záměna kontaktního zateplovacího systému, uvedení do soulasu s PD, náhrada dvoukřídlých vrat za sekční			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	X
					§222, odst. 9
					§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Tepelná izolace z minerální vaty zaměněna v souladu s PD za polystyren totožných technických a kvalitativních parametrů. Z provozních důvodů provedena záměna dvoukřídlých vrat za sekční.					
Příloha č. 1 - Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II. Nové položky neobsažené v cenících ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II stanoveny dle dohody smluvních stran.			
Dopad změny na provádění díla:					
1,	termín plnění díla :	beze změny:	ANO		
		nový termín dokončení díla :	-		
2,	ceny:	cena víceprací bez DPH	380 497,03		
		cena méněprací bez DPH	-588 460,96		
		dopad na cenu díla:	-207 963,93		
3,	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-207 963,93		
4,	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	30.10.2024		
Mgr. Eva Schmidová		ředitelka	30.10.2024		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Petr Přichystal		jednatel	30.10.2024		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Ondřej Nemeček		projektant	30.10.2024		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL 6	
Název projektu:		Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku	
Registrační číslo:		CZ.06.04.01/00/22_043/0002494	
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		6 348 505,20	
Datum uzavření SOD:		24.05.2024	
Zhotovitel stavby:		STAL-PE stavební s.r.o.	
Objednatel stavby:		Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace	
Techn. dozor stavby:		Ing. František Minařík	
Projektant:		SMART PROJEKT s.r.o.	
Název změny:		06 Změnový list - úpravy zámečnických výrobků, venkovní úpravy zpevněných ploch nad rámec PD, vodoměrná šachta	
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo	
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		5222, odst. 4	
		5222, odst. 5	
		5222, odst. 6	
		5222, odst. 7	
		5222, odst. 9	
		5222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:			
Úpravy vnějších plochy, které nebyla součástí projektové dokumentace. Osazení nové vodoměrné šachty mimo objekt na areálové přípoje vody do objektu.			
Příloha č. 1 - Rozpočet			
Poznámka:			
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II. Nové položky neobsažené v cenících ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II stanoveny dle dohody smluvních stran.	
Dopad změny na provádění díla:			
1,	termín plnění díla :	beze změny:	ANO
		nový termín dokončení díla :	-
2,	ceny:	cena víceprací bez DPH	334 241,33
		cena méněprací bez DPH	-
		dopad na cenu díla:	334 241,33
3,	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		334 241,33
4,	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:			
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	30.10.2024	
Mgr. Eva Schmidová	ředitelka	30.10.2024	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Petr Přichystal	jednatel	30.10.2024	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Ondřej Nemec	projektant	30.10.2024	

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			ZL 7		
Název projektu: Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku					
Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_043/0002494					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 6 348 505,20					
Datum uzavření SOD: 24.05.2024					
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o.					
Objednatel stavby: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: SMART PROJEKT s.r.o.					
Název změny:		07 Změnový list - oplocení nad rámec PD			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		\$222, odst. 4	\$222, odst. 6	\$222, odst. 9	
		\$222, odst. 5	X	\$222, odst. 7	\$222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Dodělání oplocení budovy - uzavření areálu střední školy.					
Příloha č. 1 - Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II. Nové položky neobsažené v cenících ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II stanoveny dle dohody smluvních stran.			
Dopad změny na provádění díla:					
1,	termín plnění díla :	beze změny:	ANO		
		nový termín dokončení díla :	-		
2,	ceny:	cena víceprací bez DPH	17 850,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	17 850,00		
3,	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		17 850,00		
4,	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	30.10.2024		
Mgr. Eva Schmidová		ředitelka	30.10.2024		
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Petr Přichystal		jednatel	30.10.2024		
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Ondřej Nemeček		projektant	30.10.2024		

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			ZL 8		
Název projektu: Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_043/0002494 Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 6 348 505,20 Datum uzavření SOD: 24.05.2024					
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o. Objednatel stavby: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík Projektant: SMART PROJEKT s.r.o.					
Název změny:		08 Změnový list - úprava zábradlí nad rámec PD			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	
		§222, odst. 5	X	§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:		Úprava zábradlí u schodiště u příchodu k budově (předmětná stavba). Nebylo součástí PD - mimo řešenou stavbu.			
Příloha č. 1 - Rozpočet Poznámka: Cenová úroveň: Dle SoD a nové položky dle ÚRS CZ a.s. nebo RTS, a. s. 2024/II. Nové položky neobsažené v cenících ÚRS CZ a.s. nebo RTS, a. s. 2024/II stanoveny dle dohody smluvních stran.					
Dopad změny na provádění díla:					
1,	termín plnění díla :	beze změny:	ANO		
		nový termín dokončení díla :	-		
2,	ceny:	cena víceprací bez DPH	15 495,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	15 495,00		
3,	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		15 495,00		
4,	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	30.10.2024		
Mgr. Eva Schmidová		ředitelka	30.10.2024		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Petr Přichystal		jednatel	30.10.2024		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Ondřej Nemec		projektant	30.10.2024		

Změnový list č. 1 - položkové rozpočty změn

Stavba: **202415** **Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku**

Objednatel:	Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 01 Hodonín	IČO: 838225 DIČ:
Zhotovitel:	STAL-PE stavební s.r.o. Podolí 362 664 03 Podolí	IČO: 5154005 DIČ: CZ05154006
Vypracoval:	Přichystal Petr	

Rozpis ceny	Celkem
Celkem	101 446,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	101 446,61 CZK
Základní DPH	21 %	21 303,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH	122 750,40 CZK
--------------------------	-----------------------

v

HODONÍN

dne

30.10.2024



Za zhotovitele

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ



Za objednatele

ZA

7DS:

Stavební servis, net, s.r.o.
Janáčkova 1783, 664 02 Strážnice
IČ: 014 69 810

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro snižovanou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	SO 01.1 - Stavební část	0,00	101 446,61	21 303,79	122 750,40	100
01	Změnový list	0,00	17 476,64	3 670,09	21 146,73	
02	Změnový list	0,00	-68 454,63	-14 375,47	-82 830,10	
03	Změnový list - Strop	0,00	-52 202,19	-10 962,46	-63 164,65	
04	Změnový list - Podlaha	0,00	45 004,39	9 450,92	54 455,31	
05	Změnový list - Paragraf 7	0,00	-207 963,93	-43 672,43	-251 636,36	
06	Více práce - Venkovní úpravy	0,00	334 241,33	70 190,68	404 432,01	
07	Více práce - Venkovní úpravy - 3D pletivo	0,00	17 850,00	3 748,50	21 598,50	
08	Více práce - Venkovní úpravy - zábradlí	0,00	15 495,00	3 253,95	18 748,95	
Celkem za stavbu		0,00	101 446,61	21 303,79	122 750,40	100

Položkový rozpočet

S:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku
O:	02	SO 01.1 - Stavební část
R:	01	Změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				13 270,00
1	6-01	Zřízení potrubí pro sběr olejů - vybourání rýhy, odkop zeminy, lože pod potrubí, osazení potrubí včetně trubky, obsyp, zabetonování	kpl	1,00000	13 270,00	13 270,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				9 934,60
2	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	397,38400	25,00	9 934,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 214,00
3	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	1,30000	3 370,00	4 381,00
4	460680021RT2	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2	kus	4,00000	252,50	1 010,00
5	460680021RT3	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,09 m2	kus	2,00000	320,50	641,00
6	460680022RT2	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,025 m2	kus	3,00000	412,00	1 236,00
7	460680022RT3	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,09 m2	kus	2,00000	473,00	946,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29,79
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,06373	467,50	29,79
Díl: 997		Přesun sutě				79,39
9	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111	t	0,03107	340,00	10,56
10	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501	t	0,03107	240,00	7,46
11	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509	t	0,03107	25,00	0,78
12	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811	t	0,03107	1 500,00	46,61
13	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013869	t	0,03107	450,00	13,98
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 000,00
14	722-01	Přesun vývodů pro nástěnnou baterii k výlevce - sekání drážky, D+M pro rozvod vody, zapravení drážky	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				7 828,86
15	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00
16	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00
17	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
18	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	-1,00000	900,00	-900,00
19	725111270T00	Nádrž splachovací Alcaplast A93	kus	-1,00000	1 850,00	-1 850,00
20	28696751R	systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci (do sádkartonu), pro zazdění mokřým procesem; ovládání zepředu;	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku
O:	02	SO 01.1 - Stavební část
R:	01	Změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	28696756R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; pro 2 množství splachování; ovládací síla do 10,0 N; barva alpská bílá	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
22	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	78,00000	0,37	28,86
Díl: 741.12		Montážní práce				-6 300,00
23	743531111	Montáž výložníků nástř svař 1 rameno	kus	-82,00000	50,00	-4 100,00
24	743552122	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-100mm	m	-30,00000	100,00	-3 000,00
25	743552124	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-250mm	m	-52,00000	100,00	-5 200,00
26	743591211	Montáž přichytek kabel-p40 mm	kus	150,00000	40,00	6 000,00
Díl: 741.3		Úložný materiál,krabice a příslušenství				-18 580,00
27	6716EZNCRPO	PRICHYTKA KABELOVA 6716E ZNCRPO	kus	150,00000	7,00	1 050,00
28	DZ60X200BZNCR	ZLAB DRATENY DZ 60X200BZNCR	m	-26,00000	300,00	-7 800,00
29	DZ60X300BZNCR	ZLAB DRATENY DZ 60X300BZNCR 3	m	-26,00000	380,00	-9 880,00
30	DZ60X60BZNCR	ZLAB DRATENY DZ 60X60 BZNCR 3M	m	-30,00000	65,00	-1 950,00
Díl: 741.4		Svitidla				0,00
31	741.1-01	Svitidlo vestavné do kazetového podhledu	ks	37,00000	1 400,00	51 800,00
32	LAB4000A4KN600	Typ svítidla C - svítidlo LED vestavné čtverec, nestmívatelné, 1x32W, zdroj 350mA, ocelový korpus, barvy bílé, kryt strukturovaný plast, IP65, 3500lm, 4000K, CRI 90-100, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrické, rozměry 596 x 596 x 85 mm	kus	-3,00000	2 000,00	-6 000,00
33	PL5000M2W4ND	Typ svítidla A - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, širokozářič >80°, korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, distribuce světla symetrická, rozměry 1275 x 135 x 100 mm	kus	-31,00000	1 300,00	-40 300,00
34	SPMN3000KN4/E3	Typ svítidla B - svítidlo LED vestavné kruhové, nestmívatelné, 1x28W, ocelový korpus, barvy bílé, strukturovaný plastový kryt, IP54, 3000lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrické, rozměry Ø390 x 90 mm	kus	-5,00000	1 100,00	-5 500,00

17 476,64

Položkový rozpočet

S:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku
O:	02	SO 01.1 - Stavební část
R:	02	Změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				-33 355,36
1	279361821R00	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,11300	-38 470,00	-4 347,11
*vodorovná pr.10*57,8*0,62/1000 : *svislá po dvou pr.12*86,4*0,89/1000 : 0,113						
				0,11300		
2	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	18,71500	-1 550,00	-29 008,25
*zábradelní zídka*19,265*0,85 : 2,34*1 : 18,715						
				18,71500		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 393,98
3	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	1,00000	465,85	465,85
4	317944313R00	Válcované nosníky č. 14 - 22 osazované do připravených otvorů	t	0,07100	48 241,22	3 425,13
5	59321212R	Překlad železobetonový vylehčený RZP 179/14/14 V, rozměr 1790 x 140 x 140 mm	kus	1,00000	503,00	503,00
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000				1,00000		
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-22 994,53
6	601016101R00	Postřik stropů cementový PROFI Spritzer ručně	m2	13,66000	120,02	1 639,47
Včetně pomocného lešení.						
7	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,00000	-780,00	-780,00
*D/T*1 : 1						
				1,00000		
8	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,98500	-250,00	-9 496,25
*zábradelní zádka*37,985 : 37,985						
				37,98500		
9	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	5,40000	-70,00	-378,00
*zábradelní zádka*5,4 : 5,4						
				5,40000		
10	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	37,98500	-250,00	-9 496,25
*zábradelní zádka*37,985 : 37,985						
				37,98500		
11	55331435	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,00000	-4 200,00	-4 200,00
12	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	5,67000	-50,00	-283,50
5,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství : 5,67						
				5,67000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				36 438,91
13	611451133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MC, štuková	m2	13,66000	723,99	9 889,70
14	612451232R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková pístí hlazená	m2	54,62800	486,00	26 549,21
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 017,60
15	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,42400	-2 400,00	-1 017,60

Položkový rozpočet

S:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku
O:	02	SO 01.1 - Stavební část
R:	02	Změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2,02*0,7*0,3 :

0,424

0,42400

Díl: 997	Přesun sutě					-1 167,39
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

16	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,76300	-340,00	-259,42
17	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,76300	-240,00	-183,12
18	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,26000	-25,00	-381,50

0,763*20 :

15,26

15,26000

19	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,76300	-450,00	-343,35
----	-----------	--	---	---------	---------	---------

Díl: 998	Přesun hmot					-9 863,90
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

20	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	28,59100	-345,00	-9 863,90
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	---------	-----------

Díl: 725	Zdravotechnika - zařízení předměty					-26 300,00
-----------------	---	--	--	--	--	-------------------

21	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,00000	-4 500,00	-9 000,00
22	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,00000	-1 300,00	-3 900,00
23	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,00000	-5 900,00	-5 900,00
24	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,00000	-2 500,00	-7 500,00

Díl: 764	Konstrukce klempířské					1 178,00
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

25	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	15,00000	481,45	7 221,75
26	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	6,00000	648,38	3 890,28

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

27	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	2,00000	614,11	1 228,22
28	764218605	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	19,26500	-450,00	-8 669,25

"zábradelní zádká"19,265 :

19,265

19,26500

29	764218645	Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	6,00000	-450,00	-2 700,00
30	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45" PVC	kus	2,00000	103,50	207,00

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					-5 600,00
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

31	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00000	-750,00	-750,00
----	-----------	---	-----	---------	---------	---------

"D/7"1 :

1

1,00000

32	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,00000	-350,00	-350,00
----	-----------	--	-----	---------	---------	---------

"D/7"1 :

1

1,00000

33	5492401R01	kování	kus	1,00000	-500,00	-500,00
34	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,00000	-4 000,00	-4 000,00

"D/7"1 :

1

1,00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-11 000,00
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku
O:	02	SO 01.1 - Stavební část
R:	02	Změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	767R01	Montáž a dodání nového venkovního zábradlí	kpt	1,00000	-25 000,00	-25 000,00
36	767x01	Nové systémové přestřešení vstupu z polykarbonátu 1x2m	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00
Díl: 784		Malby				833,26
37	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	13,66000	15,00	204,90
38	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	13,66000	46,00	628,36

Položkový rozpočet

S:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku
O:	02	SO 01.1 - Stavební část
R:	03	Změnový list - Strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-36 325,25
1	601016101R00	Postřik stropů cementový PROFI Spritzer ručně	m2	302,66000	-120,02	-36 325,25
		Včetně pomocného lešení.				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-219 122,81
2	611451133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MC, štuková	m2	302,66000	-723,99	-219 122,81
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-35 552,87
3	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	259,51000	-137,00	-35 552,87
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				257 261,00
4	767x01	Podhled kazetový 60x60 D+M AMF ECOMIN Filigram	m2	302,66000	850,00	257 261,00
Díl: 784		Malby				-18 462,26
5	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	302,66000	-15,00	-4 539,90
6	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	302,66000	-46,00	-13 922,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odloučené pracoviště Jilemnického - přístavba a stavební úpravy frézarské dílny

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

SO 01.1 - Vícepráce

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 004,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

360 780,39

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

323 468,75

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	187,500	60,00	11 250,00	
2	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	324,500	172,00	55 814,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	187,500	398,50	74 718,75	
4	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-20,000	4 800,00	-92 000,00	
5	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	29,600	5 430,00	160 728,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	29,600	660,00	19 536,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	256,000	253,00	64 768,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	117,000	138,00	16 146,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	118,000	106,00	12 508,00	CS ÚRS 2024 02

D 998

Přesun hmot

37 311,64

10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	79,811	467,50	37 311,64	
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

-315 776,00

D 771

Podlahy z dlaždic

-315 776,00

11	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-256,000	37,00	-9 472,00	
12	K	771574173	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-256,000	590,00	-151 040,00	
13	M	59761620	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	-294,400	510,00	-150 144,00	
14	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-256,000	20,00	-5 120,00	

Položkový rozpočet

S:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku
O:	02	SO 01.1 - Stavební část
R:	07	Stavební část - paragraf 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-462 969,96
1	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	381,50600	-580,00	-221 273,48

"ST-

1*4,48*(25,975+0,3+0,3+25,975+0,3+0,3+12,38+12,38) :

66,13*0,3 :

8,18*3 :

8,18*3,325 :

-6*(1,2*0,8) :

-7*(1,2*1,8) :

-0,8-0,8 :

-2,1*2,625 :

-2,35*1,1 :

-3,25*2,625 :

381,506

381,50600

2	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	15,87800	-580,00	-9 209,24
---	-----------	---	---	----------	---------	-----------

79,39*0,2 :

15,878

15,87800

3	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	381,50600	-78,90	-30 100,82
4	63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\rho=0,040-0,041$ tl 30mm	m2	17,46600	-120,00	-2 095,92

15,878*1,1 "Přepočtené koeficientem množství :

17,466

17,46600

5	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036$ tl 160mm	m2	400,58100	-500,00	-200 290,50
---	----------	---	----	-----------	---------	-------------

381,506*1,05 "Přepočtené koeficientem množství :

400,581

400,58100

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				380 497,03
6	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	381,50600	580,00	221 273,48
7	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m2	79,39000	219,00	17 386,41
8	6228376071	deska EPS grafitová fasádní $\rho=0,030-0,031$ tl 30mm	m2	17,46600	84,70	1 479,37
9	6228376079	deska EPS grafitová fasádní $\rho=0,030-0,031$ tl 160mm	m2	400,58700	300,00	120 176,10
10	62622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	381,50600	52,90	20 181,67

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-864,00
11	766x01	okno plastové otevíravé/sklípné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,32000	6 300,00	27 216,00
12	61140052	okno plastové otevíravé/sklípné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,32000	-6 500,00	-28 080,00

Položkový rozpočet

S:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku
O:	02	SO 01.1 - Stavební část
R:	07	Stavební část - paragraf 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*(1,2*1,8) :				
		4,32		4,32000		

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-124 627,00
-----------------	------------------------------	--------------------

13	767649191R00	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	2,00000	-3 000,00	-6 000,00
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649191

"DE2-3*2 :

2

2,00000

14	767649193R00	Montáž dveří - stavěče křidel	kus	2,00000	-350,00	-700,00
----	--------------	-------------------------------	-----	---------	---------	---------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767649193

"DE2-3*2 :

2

2,00000

15	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,00000	-95 000,00	-190 000,00
----	-----------	---	-----	---------	------------	-------------

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640221

Poznámka k položce:

vč. zárubně

"DE 2*1 :

"DE 3*1 :

2

2,00000

16	767x01	D+M sekčních vrat D2	kpl	1,00000	85 960,00	85 960,00
17	767x02	D+M sekčních vrat D3	kpl	1,00000	98 740,00	98 740,00
18	54916362R	kování dveřní stavěč dveří	kus	2,00000	-2 450,00	-4 900,00
19	54917250R	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,00000	-7 450,00	-14 900,00
20	55341333R	dveře dvoukřídle Al plně bezpečnostní	m2	13,26100	-7 000,00	-92 827,00

"DE2*2*2,575 :

"DE3*3,15*2,575 :

13,261

13,26100

-207 963,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odloučené pracoviště Jilemnického - přístavba a stavební úpravy frézarské dílny - vícepráce - venkovní úpravy

Místo:

Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

334 241,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

256 557,21

D 1

Zemní práce

30 590,51

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123 "výškové napojení - dvůr - dlažba bude zpětně použita"50	m2	50,000	92,60	4 630,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV						
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106144 "odstranění stáv.ploch"57+3,6	m2	60,600	27,20	1 648,32	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV						
3	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107152 "odstranění stáv.ploch ze zámkové dlažby"57+3,6	m2	60,600	36,70	2 224,02	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV						
4	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111	m	48,000	71,60	3 436,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101 "odkop pro novou plochu ze zámkové dlažby"42,4*0,2	m3	8,480	243,00	2 060,64	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV						
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 8,48 60,6*0,15 -28*0,2 Součet	m3	11,970	304,00	3 638,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV						
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 11,97*10	m3	119,700	23,10	2 765,07	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV						
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 11,97*1,9	t	22,743	314,00	7 141,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV						
9	K	181006112	Rozproštění zemini I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006112 "zemina použita z odkopů"28	m2	28,000	15,60	436,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV						
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131	m2	28,000	22,00	616,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
11	M	00572410	osivo směs travní parková 28*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"	kg	0,560	103,00	57,68	CS ÚRS 2022 02
		VV						
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112 "nová zámková dlažba"75	m2	75,000	25,60	1 935,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV						

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

62 500,00

13	K	3R03	M+D obklad Cetris Basic 1250x1675x12 vč.kotvení a podkonstrukce	m2	25,000	2 500,00	62 500,00	
----	---	------	---	----	--------	----------	-----------	--

D 5

Komunikace pozemní

111 101,40

14	K	564851011	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011 "nová zámková dlažba ŠD 0/32"75	m2	75,000	216,00	16 350,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV						
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110 "výškové napojení - dvůr - zpětné položení dlažby"50	m2	50,000	393,00	19 650,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV						
16	K	596211111R	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 40 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 "nová zámková dlažba"75 "nová zámková dlažba"35 Součet	m2	110,000	314,00	34 540,00	
		VV						
17	M	59245018R	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní 110*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	113,300	358,00	40 561,40	
		VV						

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 324,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	622131111R	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	4,000	96,20	384,80	
P			Poznámka k položce: Cementový, jednokomponentní nátěrový materiál, modifikovaný polymerem					
VV			*schody*4		4,000			
19	K	622324411R	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,000	272,00	1 088,00	
P			Poznámka k položce: Jednokomponentní cementová reprofilační malta splňující požadavky třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3. Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce					
VV			*schody*4		4,000			
20	K	622326121R	Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,000	576,00	2 304,00	
P			Poznámka k položce: cementová, polymerem modifikovaná jemná malta, pro sjednocení povrchu opravené konstrukce.					
VV			*schody*4		4,000			
21	K	632452421	Doplnění cementového potěru hlazeného pi přes 1 do 4 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	2,000	274,00	548,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632452421					
VV			*lokální vyspravení na rampě*2		2,000			
D 8			Trubní vedení					8 500,00
22	K	893811161R	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP 1300x1000 vč.materiálu	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					13 172,00
23	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	38,000	184,00	6 992,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112					
24	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	38,000	107,00	4 066,00	CS ÚRS 2022 02
25	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná látková hm do 200 g/m2	m2	35,000	60,40	2 114,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726121					
D 997			Přesun sutě					18 456,09
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,605	324,00	8 296,02	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	486,495	14,20	6 908,23	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
VV			25,605*19		486,495			
28	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	25,605	127,00	3 251,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861					
D 998			Přesun hmot					7 912,41
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	34,552	229,00	7 912,41	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV					77 684,12
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					17 702,72
30	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	35,000	12,20	427,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
31	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	82 300,00	905,30	CS ÚRS 2024 01
VV			35*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,011			
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	35,000	127,00	4 445,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
33	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	40,793	221,00	9 015,25	CS ÚRS 2024 01
VV			35*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		40,793			
34	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	20,000	126,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212					
VV			40*0,5		20,000			
35	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	2,000	12,20	24,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191001					
VV			*lokální vyspravení na rampě*2		2,000			
36	M	58581220	adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	0,242	126,00	30,49	CS ÚRS 2024 01
VV			2*0,12075 Přepočtené koeficientem množství		0,242			
37	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,254	1 320,00	335,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
D 764			Konstrukce klempířské					16 500,00
38	K	764R01	M+D L-profilu 100/100 z plechu tl.3mm	m	25,000	520,00	13 000,00	
VV			*profil 100/100/3*25		25,000			
39	K	764R02	M+D ukončení cetris obkladu pozink plechem tl.5mm RŠ120	kpt	1,000	3 500,00	3 500,00	
D 767			Konstrukce zámečnické					25 000,00
40	K	767R01	Zámečnická úprava žebříku vč.dílečské dokumentace	kč	1,000	25 000,00	25 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				18 481,40	
41	K	783301311	Odmašťování zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,000	64,70	647,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://veadminka.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311 "L-profil 100/100/6*25"(0,1+0,1+0,1+0,1)		10,000			
42	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	124,00	1 240,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://veadminka.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101 "L-profil 100/100/6*25"(0,1+0,1+0,1+0,1)		10,000			
43	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	121,00	1 210,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://veadminka.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101 "L-profil 100/100/6*25"(0,1+0,1+0,1+0,1)		10,000			
44	K	783817101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	4,000	96,10	384,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://veadminka.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783817101 "schody"4		4,000			
45	K	783R01	Žebřík - odstranění nátěru a 2xnový nátěr	kč	1,000	15 000,00	15 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odloučené pracoviště Jilemnického - přístavba a stavební úpravy frézářské dílny - vícepráce - venkovní úpravy

Objekt: SO 01 - 3D pletivo

Místo: Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 850,00

o HSV Práce a dodávky HSV 17 850,00

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 850,00

1	K	3R01	M+D Plotový panel 3D – 153 cm, drát 4 mm, antracit,Délka 2500mm, plus sloupky 1800mm, + kotvení, závitové tyče	m	21,000	850,00	17 850,00	
---	---	------	--	---	--------	--------	-----------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odloučené pracoviště Jilemnického - přístavba a stavební úpravy frézářské dílny - vícepráce - venkovní úpravy

Objekt: SO 02 - Zábradlí

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 19. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 495,00

D PSV Práce a dodávky PSV

15 495,00

D 767 Konstrukce zámečnické

15 495,00

1	K	767R02	M+D ocelového zábradlí Z1-Z4 vč. výrobní dokumentace	m	20,900	0,00	0,00	
2	K	767R03	M+D ocelového zábradlí Z5 vč. výrobní dokumentace	m	2,066	7 500,00	15 495,00	