



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO - stavební práce
" II/200 Bor - dálnice D5, SO 120"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001222
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele : 8500009260
číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/VK/2024/2

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 24650 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci: Zdeněk Nový, technický vedoucí provozní jednotky

Ing. Petra Baranovič, ekonomická vedoucí provozní jednotky

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 5k5equ5

kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Nový, technický vedoucí provozní jednotky

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková ul. 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 29.08.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/200 Bor - dálnice D5, SO 120“ (dále jen „SOD“).

S účinností ke dni 12.09.2024 došlo ke změně obchodní firmy společnosti STRABAG Silnice a.s. na STRABAG SIS a.s., IČO: 453 59 041.

III. Změna SOD

- 3.1. Plánovaná oprava povodní strany propustku byla před zahájením prací vyhodnocena jako neúčelná z důvodu většího poškození a bude realizována samostatně, stavební práce na propustku byly vyjmuty ze zakázky (méněpráce). Po geodetickém zaměření byl zjištěn menší rozsah ploch obrusné, ložní a podkladní asfaltové vrstvy, to vedlo ke vzniku méněprací. Na žádost objednatele bylo doplněno VDZ, SDZ a utěsnění dilatačních spár (vícepráce). Z důvodu přizpůsobení nivelety již realizovaných chodníků a cyklostezky došlo ke změně tloušťky frézování a ke vzniku méněprací a víceprací, které nebylo možné předvídat. Změny jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem) vč. rozpočtu zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 120 KOMUNIKACE Silnice II/200 (obec Čečkovice). Změnový list vč. rozpočtu, oznámení o změně obchodní firmy a plná moc tvoří přílohy tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 189 120, 34 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 253 972, 98 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
- bez DPH: 2 878 474,68 Kč
- se tímto dodatkem snižuje o částku - 64 852,64 Kč bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 2 813 622, 04 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se

současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – změnový list č.1 vč. rozpočtu**
- **Příloha č. 2 – Oznámení změny obchodní firmy**
- **Příloha č. 3 – Plná moc Zdeněk Nový a Ing. Petra Baranovič**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

STRABAG SIS, a.s.

Zdeněk Nový

technický vedoucí provozní jednotky

zmocněn

podepsáno elektronicky

STRABAG SIS, a.s.






Ing. Petra Baranovič

ekonomická vedoucí provozní jednotky

zmocněna

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/200 Bor - dálnice D5, SO 120			
Objekt:	SO 120 KOMUNIKACE Silnice II/200 (obec Čečkovice)			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	STRABAG Silnice a.s.(nově STRABAG SIS a.s.)			
TDS:	Jan Kuvík			
Projektant:	Boula IPK s.r.o.			
Popis změny:				
<p>Méněpráce: SO 120 - Plánovaná oprava povodní strany propustku byla před zahájením prací vyhodnocena jako neúčelná z důvodu většího poškození silničního propustku, než předpokládala PD. Na základě rozhodnutí investora byly stavební práce vyjmuty ze zakázky. Na komplexní opravu propustku bude zpracována projektová dokumentace a oprava bude realizována samostatně změna dle odst. 4. Po dokončení pokládky asfaltobetonového souvrství a následného geodetického zaměření stavby byl zjištěn menší rozsah opravy obrusné, ložní a podkladní asfaltové vrstvy než bylo předpokládáno v PD změna dle odst. 4.</p> <p>Vícepráce a méněpráce: SO 120 - Z důvodu přizpůsobení nivelety chodníků a cyklostezky, které byly dokončeny před začátkem opravy silnice II/200, došlo ke změně tloušťky frézování - změna dle odst. 6</p> <p>Vícepráce: Na žádost objednatele bylo doplněno VDZ a SDZ v intravilánu obce Čečkovice a utěsnění dilatačních spár- změna dle odst. 4.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	podle § 222 odst. 4 a odst. 6 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), geodetické zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-64 852,64 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-13 619,05 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-78 471,69 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 878 474,68 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	2 878 474,68 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	2 813 622,04 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	3 404 482,67 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-253 972,98 Kč	-64 852,64 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	189 120,34 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,63		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:

II/200 Bor - dálnice D5, SO 120

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 120 KOMUNIKACE Silnice II/200 (obec Čečkovice)

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	113154433	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	634,034	613,645	-20,389	33,04	20 948,48	20 274,83	-673,65
2	113154234R	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	794,868	787,000	-7,868	33,04	26 262,44	26 002,48	-259,96
3	113154334R	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	2 649,560	2564,355	-85,205	33,04	87 541,46	84 726,29	-2 815,17
6	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	12,000	0,000	-12,000	154,44	1 853,28	0,00	-1 853,28
7	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	1,080	0,000	-1,080	10 111,26	10 920,16	0,00	-10 920,16
8	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	4,620	0,000	-4,620	1 069,21	4 939,75	0,00	-4 939,75
9	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	4,620	0,000	-4,620	267,30	1 234,93	0,00	-1 234,93
10	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,216	0,000	-0,216	65 228,19	14 089,29	0,00	-14 089,29
11	465511412	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm	m2	12,000	0,000	-12,000	3 344,08	40 128,96	0,00	-40 128,96
12	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	794,868	787,000	-7,868	254,22	202 071,34	200 071,14	-2 000,20
13	572531121R	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm	m2	794,868	787,000	-7,868	75,400	59 933,05	59 339,80	-593,25
14	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	794,868	787,000	-7,868	31,40	24 958,86	24 711,80	-247,06
15	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	3 373,034	3203,000	-170,034	11,78	39 734,34	37 731,34	-2 003,00
16	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	3 283,594	3178,000	-105,594	14,77	48 498,68	46 939,06	-1 559,62
17	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 373,034	3203,000	-170,034	298,54	1 006 985,57	956 223,62	-50 761,95
18	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 283,594	3178,000	-105,594	250,13	821 325,37	794 913,14	-26 412,23
19	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	8,000	0,000	-8,000	730,62	5 844,96	0,00	-5 844,96
20	55391530	zábradelní svodidlo bez výplně zádržnost H2	m	8,000	0,000	-8,000	1 533,14	12 265,12	0,00	-12 265,12
21	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	841,000	837,000	-4,000	33,70	28 341,70	28 206,90	-134,80
26	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	794,868	787,000	-7,868	111,67	88 762,91	87 884,29	-878,62
29	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	12,000	0,000	-12,000	617,760	7 413,12	0,00	-7 413,12
30	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	2 649,560	2564,355	-85,205	1,01	2 676,06	2 590,00	-86,06
31	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 283,594	3178,000	-105,594	4,13	13 561,24	13 125,14	-436,10
32	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	10,500	0,000	-10,500	308,88	3 243,24	0,00	-3 243,24
33	985311114	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	10,500	0,000	-10,500	5 105,78	53 610,69	0,00	-53 610,69
34	985312111	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	10,500	0,000	-10,500	390,04	4 095,42	0,00	-4 095,42
35	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	M2	10,500	0,000	-10,500	521,18	5 472,39	0,00	-5 472,39
Rozdíl oproti SoD méněpráce celkem Kč:										-253 972,98

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 120 KOMUNIKACE Silnice II/200 (obec Čečkovice)

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
24	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	970,00000	1 040,00	70,000	2,38	2 308,60	2 475,20	166,60
25	919122121	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	105,000	557,00	452,000	50,61	5 314,05	28 189,77	22 875,72
27	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	105,000	557,000	452,000	92,66	9 729,30	51 611,62	41 882,32
28	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	105,000	557,000	452,000	20,66	2 169,30	11 507,62	9 338,32
36	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	662,153	812,350	150,197	30,03	19 884,45	24 394,87	4 510,42
37	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 942,562	5 993,941	1 051,379	2,01	9 934,55	12 047,82	2 113,27
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										80 886,65

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt SO 120 KOMUNIKACE Silnice II/200 (obec Čečkovice)

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
1	113154551	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	3 178,00	44,50	0,63	28,04	89 095,23
2	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,00	278,00	0,63	175,14	875,70
3	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	5,00	657,00	0,63	413,91	2 069,55
4	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	5,00	1 050,00	0,63	661,50	3 307,50
5	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	5,00	1 630,00	0,63	1 026,90	5 134,50
6	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	5,00	643,00	0,63	405,09	2 025,45
7	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	5,00	101,00	0,63	63,63	318,15
8	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	5,00	24,70	0,63	15,56	77,81
9	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	74,00	49,50	0,63	31,19	2 307,69
10	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	10,00	443,00	0,63	279,09	2 790,90
11	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	10,00	36,70	0,63	23,12	231,21
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								108 233,69
Rozdíl oproti SoD vícepráce celkem Kč:								189 120,34
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								-64 852,64

V Praze, dne 16. 9. 2024

STRABAG Silnice a.s., IČO: 453 59 041, se sídlem Kačírková 982/4, Praha 5, Jinonice, PSČ: 158 00 / Oznámení o změně obchodní firmy a novém složení představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností ke dni 12. 9. 2024 došlo ke změně obchodní firmy společnosti STRABAG Silnice a.s. na **STRABAG SIS a.s.**, IČO: 453 59 041 (dále jen „**Společnost**“). Tuto změnu dokládáme výpisem z obchodního rejstříku Společnosti ze dne 12. 9. 2024. Ostatní identifikační údaje Společnosti zůstávají beze změny.

Současně byli do obchodního rejstříku zapsáni noví členové představenstva Společnosti. Nové složení představenstva Společnosti zapsaného v obchodním rejstříku je s účinností od 2.9.2024 následující:

Ing. Petr Popsimov, předseda představenstva
Ing. Lukáš Příbyl, člen představenstva
Ing. Pavel Klas, člen představenstva
Ing. Karel Klofáč, člen představenstva

S pozdravem

STRABAG SIS a.s.


Ing. Petr Popsimov
předseda představenstva


Ing. Lukáš Příbyl
člen představenstva

Přílohy:

Výpis z obchodního rejstříku společnosti STRABAG SIS a.s. ze dne 12. 9. 2024.

PLNÁ MOC

STRABAG SIS a.s.

IČO: 45359041
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupená: Ing. Pavlem Klasem, členem představenstva
Ing. Lukášem Příbylem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Milana Krbce, [redacted] - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“),
Bc. Alenu Červenou, [redacted] ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“),
Dušana Klabačku, [redacted] - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“),
Ing. Jitku Růžičkovou, [redacted] - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“),
Zdeňka Nového, [redacted] - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“),
Ing. Petru Baranovič, [redacted] ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“),
Luboše Mengra, [redacted] - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“),
Ing. Jitku Tesařovou, [redacted] - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“),
Bc. Pavla Lišku, [redacted] - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“),
Ing. Lenku Kratochvílovou, [redacted] - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“),
Jana Bíbu, [redacted] - vedoucího obchodně technického úseku oblasti (dále jen „BR-OTU“),

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 25 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně, a to buď v kombinaci TGL a KGL, anebo v kombinaci KGL a BR-OTU.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG SIS a.s.

Ing. Pavel
Klas

Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2024.10.02 08:00:05
+02'00'

Ing. Pavel Klas
člen představenstva



Ing. Lukáš Příbyl
02.10.2024

Ing. Lukáš Příbyl
člen představenstva