

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S17/090F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

Rekonstrukce dílen 58 a 528 FZU

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené dne 8. 6. 2017 mezi smluvními stranami:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Josef Kodiš,

se sídlem: Šimůnkova 1601/2, 182 00 Praha 8,
zapsaný v Živnostenském rejstříku.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 13802917

DIČ: CZ6106190453

(dále jen „Zhotovitel“),

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku ke Smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna specifikace díla dle Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Specifikace díla dle čl. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Změny předmětu plnění:

Doplnění elektroinstalace a akustické předstěny v dílně 58, úprava schodiště vč. doplnění zábradlí v dílně 528.

3. DOBA PLNĚNÍ

Z důvodu doplnění díla o vícepráce se doba plnění prodlužuje do 18. 7. 2017.

4. CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

4.1 Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě **37 471,- Kč** bez DPH. Nová cena činí **311 086,- Kč** (slovy: třistajedenácttisícosmdesátšestkorunčeských) bez daně z přidané hodnoty.

5. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

5.1 Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

5.2 Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy se nemění.

5.3 Dodatek je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

5.4 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis víceprací

5.5 Smluvní strany stvrzují tento dodatek podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Praze dne 13. 7. 2017

V Praze dne 13. 7. 2017

Za: objednatel

Za: zhotovitele

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Josef Kodiš