

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/002611/2024/Nez, SMOL/ODOP/109C/146/2024/ZG
na provedení díla
„Oprava vozovky ul. Železniční“

Číslo dodatku zhotovitele: 841/NAAA-29/138/2024-D1	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/171/2024/ZG k SOD č. ODOP/SOD/002611/2024/Nez, SMOL/ODOP/109C/146/2024/ZG
--	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany


1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce
tel.: 585 513 329 miroslava.ferancova@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:



2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze.
oddíl B Vložka 7634.

Organizační složka: Provozní jednotka Velká Bystřice

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava
Lukáš Secký, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

- zmocněnci


tel.: 602 551 320

email: lukas.secky@strabag.com

tel.: 724 328 762

email: klara.kalabova@strabag.com

- ve věcech technických:



Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/002611/2024/Nez, SMOL/ODOP/109C/146/2024/ZG ze dne 20. 9. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku


1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění „Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **675 325,26 Kč bez DPH, tj. 817 143,56 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
mění za text
„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **557 231,29 Kč bez DPH, tj. 674 249,86 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava vozovky ul. Železniční“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

V O		Razítko a podpis smluvních stran	
Mg n sta			
		vedo	