

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Výstavba PZS se závorami na přejezdech P2646 v km 13,453 a P2647 v km 13,884 na trati Děčín – Česká Lípa“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: sszpravni@spravazeleznic.cz (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) autorizovaný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4095/2020/FLO

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/5423520065

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VIAMONT Projekt, s.r.o.

se sídlem Českobrodská 628, 190 11 Praha 9

IČO: 077 57 867 DIČ: CZ07757867

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 307132

zastoupená Ing. Lucií Vítovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení:

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) autorizovaný zeměměřický inženýr:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

VIAMONT Projekt, s r.o., Českobrodská 628, 190 11 Praha

číslo smlouvy: 10/2020

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 5. 11. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Výstavba PZS se závorami na přejezdech P2646 v km 13,453 a P2647 v km 13,884 na trati Děčín – Česká Lípa stavby“, ve znění jejích dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 9. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Původní cena Díla 556.982,- Kč

Dodatek č. 1 (navýšení o 497.518,- Kč bez DPH)..... 1.054.500,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy prací č. 3 tak, že se posouvá o 1 měsíc, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je skutečnost, že došlo v závěru projekčních prací k upřesnění vzájemné časové koordinace této stavby se související opravou prací „Oprava PZS v úseku Horní Police – Stružnice“ a vyvstal požadavek na dodatečnou úpravu technického řešení zabezpečovacího zařízení. Jelikož má tato úprava dopad na více částí projektové dokumentace, je nezbytné pro dokončení díla posunout 3. dílčí termín plnění o 1 měsíc.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě toho je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava termínů plnění Díla:

S ohledem na skutečnost, že došlo v závěru projekčních prací k upřesnění vzájemné časové koordinace této stavby se související opravou prací „Oprava PZS v úseku Horní Police – Stružnice“, vyvstal požadavek na dodatečnou úpravu technického řešení zabezpečovacího zařízení. Jelikož má tato úprava dopad na více částí projektové dokumentace, je nezbytné pro dokončení díla posunout 3. dílčí plnění o 1 měsíc.

Dochází k úpravě čl. 4.2 Smlouvy takto:

4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etap</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín)</i>	<i>Popis činností</i> <i>prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení</i> <i>dílčí etapy</i>
--------------------	---	---	--

	<i>pro předání příslušné části díla)</i>		
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Projednání zrušení přejezdu P2646 spolu s náhradou zřízením propojovací komunikace	Rozhodnutí o odstranění stavby
2. dílčí etapa	do 45 měsíců od nabytí účinnosti SOD (tj. do 9. 8. 2024)	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 49 měsíců od nabytí účinnosti SOD (tj. do 9. 12. 2024)	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 51 měsíců od nabytí účinnosti SOD (tj. do 9. 2. 2025)	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
5. dílčí etapa – ukončení díla	4 měsíce (předpoklad 02/2025 – 05/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 4 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Článek 6 – Platební podmínky

1. Ruší se stávající znění čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez finančního plnění.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění – do 45 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [REDAKCE] celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE],- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 49 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 15 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE],- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – do 51 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE],- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **5. dílčí etapa plnění – ukončení díla – do 05/2025**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE],- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- 2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
- 4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze




06.11.2024 11:25

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.04

17:54:37 +01'00'

jednatelka a ředitelka
VIAMONT Projekt, s.r.o.

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 05.11.2024 11:55:03.269

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 04.11.2024 17:54:37

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 05.11.2024 11:55:03.269

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 05.06.2024 08:54:22

Platný do: 25.06.2025 08:54:22

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5066151

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2bef283f-9221-46d0-bdf8-c245ca02217c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:


System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.11.2024 11:55:04

Hash komponenty: fe3b57687f3f595b2ec1b48eb860267433ff7daeb9e6a9175fabbd6862859db0

Hashovací funkce: sha256Hex



c9a1e0c6-71af-4719-9380-08848260260a