

Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 03.06.2024 pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni – 2. etapa“

Číslo smlouvy příkazce: 750/8200/24

Číslo smlouvy příkazníka: D-024/2024

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Město Třeboň

sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
bank. spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
kontaktní osoba: xxxxx
tel: xxxxx
e-mail: xxxxx
(jako příkazce)

a

Zdeněk Musil

sídlo: U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 67146546
bank. spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
kontaktní osoba: Zdeněk Musil
tel: xxxxx
e-mail: xxxxx
(jako příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1**
k Příkazní smlouvě ze dne 03.06.2024 (dále též Smlouva)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 03.06.2024 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na akci „Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni – 2. etapa“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy. Důvodem je zajištění návaznosti termínu činnosti TDS po celou dobu plnění stavebních prací stavby „Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni“ vycházejících ze Smlouvy o dílo č. 750/8097/24 ze dne 05.06.2024, ve znění dodatku č. 1, kterým se prodloužil termín dokončení stavby do 20.11.2024. Podle Smlouvy končí doba plnění příkazníka úplným dokončením stavby včetně odstranění vad a nedodělků do vydání kolaudačního souhlasu. V souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavby se mění výše odměny příkazníka v čl. 5.3. Příkazní smlouvy.
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 5 Odměna a způsob její úhrady spočívající ve změně výše odměny.

3. Změny příkazní smlouvy

1. V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.3. ruší a nově nahrazuje takto:

Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši:

Cena celkem: 77.000,00 Kč

4. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 03.06.2024 pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni – 2. etapa“, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, když se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.
4. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni 07.11.2024

V Nové Bystřici 07.11.2024

příkazce:

příkazník:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Zdeněk Musil