

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-5473/2023

SUBISPROFIN/ISPROFOND: 5213520033 / 3273214901

(dále jen „**objednatel**“)

a

Společnost pro Stochov – Nové Strašecí

EXprojekt s.r.o.

se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801 DIČ: CZ29285801

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

zastoupená Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Brno-Štýřice, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

jako Společník 1

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem Legionářská 1085/8, 790 00 Olomouc

IČO: 64610357 DIČ: CZ64610357

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B1217

zastoupená Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

jako Společník 2

číslo smlouvy: **S-2023 - 210**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.1.2024 uzavřely Smlouvu na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 12.1.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou projekční vícepráce v profesích zabezpečovací zařízení, pozemní objekty, pozemní komunikace, odvodnění a přeložky inženýrských sítí, přičemž výše uvedené vícepráce se dělí na ty, které požaduje objednatel v rámci změn smlouvy „de minimis“ v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ a na vícepráce, jejichž potřeba vznikla neočekávaně, v důsledku změny majitele areálu ČLUZ, která proběhla až v průběhu projekčních prací, kde změna smlouvy v důsledku uvedených nepředvídatelných okolností probíhá v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.
V prvním případě vícepráce zahrnují výměnu RD u přejezdu P36, vnitřní technologie a doplnění měniče ze zrušeného PZS P37 a stavební úpravy ve VB v ŽST Stochov a ŽST Nové Strašecí.
Ve druhém případě se vícepráce týkají záměru nového majitele ČLUŽ upravit stávající areál, přičemž konkrétně jde o dílčí změny TŘ náhradní komunikace za zrušený přejezd a s tím související přeložky a řešení likvidace srážkových vod v této oblasti.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2.728.000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termín plnění dílčí etapy prací č. 2 se posouvá na 30. 11. 2024, termín plnění dílčí etapy č. 4 se posouvá o 3 měsíce, termín plnění dílčí etapy prací č. 5 a 6 se posouvá o 2 měsíce (4.,5., a 6. dílčí etapa mají termín plnění do 12.7.2025), dílčí etapa prací č. 3 se nově dělí na dílčí etapy „a“ a „b“, kdy etapa 3a, s termínem plnění do 12. 3. 2025, se týká dílčího předání DSP se zpracovanými připomínkami a podání žádosti o stavební povolení, dílčí etapa 3b, s termínem plnění do 12. 5. 2025, se týká dílčího předání PDPS k připomínkovému řízení. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
Vícepráce dle tohoto Dodatku jsou obsaženy v dílčích etapách plnění 3a.-6.

4. Úprava seznamu Poddodavatelů a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů, přičemž dochází k doplnění seznamu o nového poddodavatele: společnost TIMAO s.r.o.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 a 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká výměny RD u přejezdu P36, vnitřní technologie a doplnění měniče ze zrušeného PZS P37 a stavebních úprav ve VB v ŽST Stochov a ŽST Nové Strašecí, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je [REDAKCE] - Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 6,40 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku skutečnosti, že až v průběhu projekčních prací probíhajících na základě této Smlouvy, koupil areál ČLUZ nový majitel a vyvstaly neočekávatelné požadavky na dílčí změny TR náhradní komunikace za zrušený přejezd, s tím související přeložky a řešení likvidace srážkových vod v této oblasti (tj. změny jsou vyvolané záměrem nového majitele upravit stávající areál ČLUZ),
- b) tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- c) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3 a 4 a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla (rozšíření předmětu Díla souvisí také s příslušnou úpravou Zvláštních technických podmínek, které jsou součástí přílohy č. 3 – Tech. podmínky), č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla, č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Rozšíření předmětu Díla o výměnu RD u přejezdu P36, vnitřní technologie a doplnění měniče ze zrušeného PZS P37, stavební úpravy ve VB v ŽST Stochov a ŽST Nové Strašecí (návrh klimatizace a odvod kondenzátu, zaměření, stavební úpravy podlah ve sdělovacích místnostech, prostup objekty, šachty před objekty, PBR, nová elektroinstalace, strukturovaná kabeláž, PZTS, DDTS), přepracování místa napojení náhradní pozemní komunikace, přeložky sítí společnosti

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

České lupkové závody, a.s., studie řešení srážkových a oplachových vod v povodí kalových jímek u přejezdu areálu ČLUZ a.s..

Vícepráce z tohoto Dodatku jsou obsaženy v dílčích etapách plnění 3a.-6.

1. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace díla. Ruší se znění přílohy č. 1 Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází k navýšení ceny Díla o 2.728.000,-Kč**, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

2. **Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD:.....21 240 000,00 Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 2 bez DPH:..... +2 728 000,00 Kč

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 2.....**23 968 000,00 Kč**

slovy: **dvacet tři milionů devět set šedesát osm tisíc korun českých**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava fakturace:

Částka 2.728.000,- Kč bez DPH bude fakturována po odevzdání prací z 3a. a 3b. dílčí etapy, tj. po Dílčím předání DSP se zpracovanými připomínkami a Podání žádosti o stavební povolení v rámci 3a. a PDPS k připomínkovému řízení v rámci 3b, přičemž fakturace proběhne až po odevzdání dílčí etapy 3b., a to ve výši ■■■■■■■■ Kč bez DPH, dále po odevzdání 4. dílčí etapy za ■■■■■■■■,- Kč bez DPH (Čistopis DSP + PDPS se zpracovanými připomínkami), 5. dílčí etapy za ■■■■■■■■,- Kč bez DPH (Definitivní předání DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými

soupis prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby) a 6. dílčí etapy za [REDACTED]
Kč bez DPH (Nabytí právní moci stavebního povolení)

d) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se dílčí etapy** 2, 3a, 3b, 4, 5 a 6. Termín plnění dílčí etapy č. 2 je do 30.11.2024, 3a dílčí etapa má termín plnění do 12.3.2025, 3b dílčí etapa má termín plnění do 12.5.2025, 4. dílčí etapa má termín plnění do 12.7.2025, 5. dílčí etapa má termín plnění do 12.7.2025 a 6. dílčí etapa má termín plnění do 12.7.2025
2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogramu plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
3. Úprava poddodavatelského systému: ke stávajícím poddodavatelům zhotovitele se přidává společnost TIMAO s.r.o.
4. Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla (ve znění dodatku č. 2) |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky (ve znění dodatku č. 2)
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20" a „VTP/ZP+DUR/13/20“
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01.09.2020 |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 2) |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 2) |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby (ve znění dodatku č. 1) |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8 | Seznam poddodavatelů (ve znění dodatku č. 2) |
| Příloha č. 9 | Související dokumenty |
| Příloha č. 10 | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,

není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: **Rozpad navyšované ceny Díla dle Dodatku č. 2**

příloha č. 2: (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**

příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

příloha č. 5 (příloha č. 8 Smlouvy): **Seznam poddodavatelů**

Za objednatele:

V Praze


06.11.2024 11:29
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Brně


Podepsal
Datum: 2024.11.05 10:49:03
.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1_– ROZPAD NAVYŠOVANÉ CENY DÍLA DLE DODATKU Č. 2

Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem v Kč)
Zabezpečovací zařízení				
Výměna RD	hod	■	■	■
Pozemní objekty				
Úpravy VB Stochov	hod	■	■	■
Úpravy VB Nové Strašecí	hod	■	■	■
Elektroinstalace a strukturovaná kabeláž	hod	■	■	■
PBŘ	hod	■	■	■
PZTS	hod	■	■	■
DDTS	hod	■	■	■
Změny dle ust. § 222 odst 4 ZZVZ celkem				■
Pozemní komunikace				
Zvýšení nivelety a přepracování místa napojení	hod	■	■	■
Doplnění průzkumů	hod	■	■	■
Odvodnění				
Studie řešení srážkových a oplachových vod v povodí kalových jímek u přejezdu areálu ČLUZ a.s.	hod	■	■	■
dokumentace pro povolení a provádění stavby	hod	■	■	■
průzkum	hod	■	■	■
hydrogeologického posouzení	hod	■	■	■
inženýrská činnost	hod	■	■	■
Přeložky				
Doměření	hod	■	■	■
CETIN	hod	■	■	■
Kanalizace ČLUZ	hod	■	■	■
Vodovod ČLUZ	hod	■	■	■
Osvětlení ČLUZ	hod	■	■	■
Čerpání důlních vod ČLUZ	hod	■	■	■
Demolice energomostu ČLUZ	hod	■	■	■
Plynovod ČLUZ	hod	■	■	■
Kabelové vedení ČLUZ	hod	■	■	■
Změny dle ust. § 222 odst 6 ZZVZ celkem				■

Celkem navýšení dle dodatku č. 2	2.728.000
----------------------------------	-----------

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY):

Specifikace Díla

Předmětem Díla „Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí“ je:

- a) **Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- b) **Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- c) **Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1 o:

- Úprava seznamu Oprávněných osoby
- Doplnění seznamu Poddodavatelů

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 2 o:

- Úprava technického řešení – výměna RD u přejezdu P36, vnitřní technologie a doplnění měniče ze zrušeného PZS P37, stavební úpravy ve VB v ŽST Stochov a ŽST Nové Strašecí(návrh klimatizace a odvod kondenzátu, zaměření, stavební úpravy podlah ve sdělovacích místnostech, prostup objekty, šachty před objekty, PBŘ, nová elektroinstalace, strukturovaná kabeláž, PZTS, DDTS), přepracování místa napojení náhradní pozemní komunikace, přeložky sítí společnosti České loupkové závody, a.s., studie řešení srážkových a oplachových vod v povodí kalových jímek u přejezdu areálu ČLUZ a.s.
- Doplnění seznamu Poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	NEOBSAZENO	hod			
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
11	Geodetické práce	kpl	■	■	■
12	Inženýrskogeologický průzkum **)	kpl	■	■	■
13	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Vizualizace dle ZTP	kpl	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) nevyplněné údaje

**) Rozsah inženýrskogeologického průzkumu k ocenění je stanoven v dokumentu Projekt_IGP+STP_Stochov_VV.xlsx. Cena zde uvedená bude odpovídat ocenění položek dokumentu Projekt_IGP+STP_Stochov_VV.xlsx.

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad **14 měsíců**) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
23 968 000 Kč	5 033 280 Kč	29 001 280 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

--	--	--

Cena za výkon autorského dozoru:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3a. Dílčí etapa		
3b. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	23 968 000 Kč	29 001 280 Kč

PŘÍLOHA Č. 4 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	–	–
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Schválený inženýrskogeologický průzkum	Předávací protokol (pro část díla)
2. Dílčí etapa	do 30.11.2024	Předložení technického řešení DSP k připomínkám	Předávací protokol (pro část díla)
3a. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami, Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro část díla) Kopie žádosti potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3b. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro část díla)
4. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis DSP + PDPS se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro část díla)
5. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro část díla)
6. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli Protokol o provedení díla
7. Dílčí etapa	V průběhu realizace stavby (předpoklad 2025 – 2027)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení díla	Předpoklad 31.12.2027		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení

			výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
--	--	--	--

PŘÍLOHA Č. 5 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
TESIA speciální technické práce s.r.o., Luční 2435/17, 616 00 Brno, IČ: 10882294	Část prací - geologické práce - průzkumy	■
Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 25873962	Část životní prostředí – Odpadové hospodářství, rozptyl a hluk	■
Signal Projekt s r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ: 255 25 441	Část zabezpečovací a sdělovací zařízení	■
HiGeo s.r.o, Křížkova 3064/68L, 612 00 Brno, IČ: 019 77 822	Část geodetické práce	■
ARRANO GROUP s.r.o., Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, IČ: 26792303	BOZP, posouzení bezpečnosti	■
Výskumný ústav dopravný, a.s., Velký Díel 3323, 010 08 Žilina, IČ: 36 402 67	Posouzení interoperability	■
RTNext, v.o.s., Václavkova 1181/2a, 779 00 Olomouc, IČ: 25823752	Vizualizace	■
TIMAO s.r.o. Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha, IČ: 05089425	návrh odkalovacích jímek	■
CELKEM %		■

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 05.11.2024 12:46:00.308

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 05.11.2024 10:49:03

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 05.11.2024 12:46:00.308

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 16.02.2022 13:59:24

Platný do: 07.03.2025 13:59:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5066613

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bf51b8f9-8c19-446d-8433-6884b024ae1b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.11.2024 12:46:01

Hash komponenty: 03f581e30998cab86c67ec75f6d9161873c6c1db8aa2a3594bc1e9cefdbbc01

Hashovací funkce: sha256Hex



d799cb4c-0039-4607-a581-23adb3bd7a4e