



Číslo dodatku smlouvy objednatele: [REDACTED]

Číslo dodatku smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel:

Město Valašské Meziříčí

se sídlem:

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

IČO:

00304387

DIČ:

CZ00304387

bankovní spojení:

č. účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Greentek systems s.r.o.

se sídlem:

Hlavní 341/215, Kylešovice, 747 06 Opava

IČO:

03877132

DIČ:

CZ03877132

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

Michal Illík, jednatel

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C,
vložka 61693

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 10. 2024 Smlouvu o dílo č. JS/0315/2024/OKS na akci „**Přírodní zahrada MŠ Podlesí, Valašské Meziříčí**“ (dále „Smlouva o dílo“ či jen „smlouva“). Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že k naplnění účelu smlouvy, tj. k provedení prací v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit změny závazku z předmětné smlouvy o dílo. Jedná se o tyto práce:
 - Dodávka a montáž nášlapných kamenů pro zhotovení cestiček v prostoru nové výsadby
3. Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce nemají vliv na termín dokončení díla. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku ke smlouvě.
4. Změněný rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení celkové ceny díla o 9 000 Kč bez DPH. Hodnota změny je ve výši 3,6 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.



II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

A. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní:

Celková cena bez DPH	258 780,00 Kč
DPH 21 %	54 343,80 Kč
Celková cena včetně DPH	313 123,80 Kč

B. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto dodatku - *Položkový rozpočet – změny závazku ze smlouvy* a stává se nedílnou součástí Oceněného položkového rozpočtu.


III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0315/2024/OKS „**Přírodní zahrada MŠ Podlesí, Valašské Meziříčí**“ ze dne 01. 10. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavření tohoto dodatku je v pravomoci vedoucího Odboru komunálních služeb na základě pověření Rady města ze dne 08. 07. 2024 pod bodem R 45/57. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s článkem č. 6 odst. 1 Směrnice č. IV. 2 pro zadávání veřejných zakázek.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – změna závazku ze smlouvy


Ve Valašském Meziříčí dne



Město Valašské Meziříčí

-objednatel-

V Opavě dne



Greentek systems s.r.o.

Michal Illík, jednatel

-zhotovitel-