



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 30.5. 2017

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa:

zastoupený:

Zástupci oprávnění

jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:


č. účtu:

(dále jen Objednatel)

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města



00270059

CZ00270059

plátce DPH

Komerční banka, a.s.



a

Zhotovitel

adresa:

kancelář a korespondenční adresa:

zapsaný v obchodním rejstříku

zastoupený:

Zástupce oprávněný

jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

Stavby Kapitán, s.r.o.

Svratka 309, 592 02 Svratka,

Blatno 38, 539 01 Hlinsko

KS v Brně, oddíl C, vložka 48647

Martin Kapitán, jednatel



26966212

CZ26966212

Plátce DPH

Moneta Money Bank



(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.5. 2017 tohoto znění:

A. V článku I. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1.1 a nově zní:

Předmětem plnění Zhotovitele je realizace stavebních prací: „Stavební úpravy střešního pláště“ v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Stavební úpravy střešního pláště“, včetně výkazu výměr, zpracované firmou DEKPROJEKT s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČO: 27642411, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy.

V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly v původní smlouvě sjednány. Rozsah víceprací je specifikován v položkových rozpočtech v příloze.

B. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4. a nově zní:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	2 744 473,- Kč bez DPH
4.2. Dodatečné práce	91 304,68 Kč bez DPH
4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.2.	2 835 777,70 Kč bez DPH
4.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	
činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku	595 513,31 Kč
4.5. Celková cena díla včetně DPH	3 431 291,- Kč včetně DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

D.

1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 24.7.2017 pod č. usnesení 81/2017/3
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 26.7. 2017



za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
Starosta města



V Hlinsku dne 26. 7. 2017



Za Zhotovitele
Martin Kapitán
jednatel společnosti



Položkový rozpočet - navýšení rozpočtu

Stavba : **Stavební úpravy střešního pláště ZŠ Ležáků**
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	416 02-1122.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	800,00	539,00	431 200,00
1a	416 02-1133.R00	Navýšení za podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	800,00	59,00	47 200,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				478 400,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
49	713 19-1817.M00	Dodávka tepelné izolace polystyren EPS 100 tl. 30 mm 1x1 m 1,1*0,03*812,6506	m3	26,82 26,82	1 390,00	37 276,33
49a	713 19-1818.M00	Příplatek za dodávku tepelné izolace polystyren EPS 150 tl. 30 mm 1x1 m	m3	26,82	574,00	15 394,68
	Celkem za	713 Izolace tepelné				52 671,01
Díl: M21		Elektromontáže				
77a	210 20-0022.RAB	Demontáž a zpětná montáž vnitřní elektroinstalace - 92 ks zářivek, 6 ks ventilátorů, 1 ks hodiny	kompl	1,00	28710,00	28710,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				28 710,00

Navýšení celkem bez DPH

91 304,68