

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODUR/SOD/002056/2024/Var, SMOL/ODUR/109C/99/2024/ZF
na provedení díla
„Trubní propust na ul. Za Kostelem v Olomouci – Slavonín“

Číslo dodatku zhotovitele: <i>57/2024</i>	Číslo dodatku objednatele: ODUR/SOD/002056/2024/Var. SMOL/ODUR/109C/99/2024/ZF SMOL/ODOP/109C/179/2024/ZF
--	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOI

- kontaktní osoba ve věcech technických:

dopravy MMOI

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Zamenhofova 783/34
779 00 Olomouc

IČ: 25826603

Obchodní rejstřík:
oddíl B

vedený Krajským soudem v Ostravě
Vložka 2052

DIČ: CZ25826603

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva

tel.:

email:

Bc. Michal Kollár, člen představenstva

tel.:

email:

- ve věcech technických:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Bankovní spojení:

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/002056/2024/Var, SMOL/ODUR/109C/99/2024/ZF ze dne 15.8. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1., který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

II. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

Celková cena díla je stranami sjednána ve výši 760 800,00 Kč bez DPH, tj. 920 568,00 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

mění za text

Celková cena díla je stranami sjednána ve výši 783 071,91 Kč bez DPH, tj. 947 517,01 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Trubní propust na ul. Za Kostelem v Olomouci – Slavonín“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznamení změny/ Změnového listu č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 7. 11. 2024

V Olomouci dne: 7. 11. 2024

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOI	Ing. Pavel Dostal předseda představení Bc. Michal Kollár člen představenstva