

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S17/073F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

**„Navýšení příkonu trafostanice pro areál FZÚ Cukrovarnická“**

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 9. 5. 2017 mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,  
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Jemnická Stavba a.s.,

se sídlem: U Černého mostu 773, 67531 Jemnice  
jejímž jménem jedná: Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva  
zapsaná v rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 3034

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25569554

DIČ: CZ25569554

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

## 1. Změna smlouvy

1.1. Specifikace díla dle čl. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle Příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku.

1.2. Důvody změny předmětu plnění:

Změna předmětu díla dle tohoto dodatku je vyvolána zejména skutečnostmi zjevnými až po odkrytí konstrukcí, případně aktualizace provozních potřeb Objednatele (nad rámec projektu musela být provedena nová podlaha včetně podkladního betonu a hydroizolace, naopak výměna části splaškového potrubí nebyla z důvodu vyhovujícího stavu stávajícího potrubí nutná). Potřeba těchto změn vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

1.3. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 15.911,- Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě 27.589,- Kč bez DPH. Nová cena činí **1.136.959,- Kč** (slovy: Jedenmiliontřicetšesttisícdevětsetpadesátdevětkorunčeských) bez daně z přidané hodnoty.

2. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 14. 7. 2017

V Jemnici dne: 13. 7. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....  
Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Výkaz víceprací

Příloha č. 2: Výkaz výměr dle SoD upravený dle skutečnosti