

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost

Zveřejněno na profilu

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CLIMBING IVY, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Tisá 408, 403 36 Tisá
IČO: 118 98 658
DIČ: CZ11898658
bankovní spojení: číslo účtu: 3227634888/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48093

zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Janem Zelenkou, jednatelem

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

ze dne 23.4.2024

„Rekonstrukce krytiny č.p. 934 Nad Výtopnou“

Preamble

Dodatek č.1 se uzavírá z důvodu vzniklých více a méně prací na stavbě. Upraveny byly skutečně instalované prvky na střeše (lávka, vikýř), zde se jedná o méně práce. Z víceprací budou provedeny montáže ostění oken z SDK.

Článek I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 23.4.2024 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ navýšené a ponížené o práce dle rozpočtů více a méněprací uvedeného v příloze Dodatku č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.**Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu méně a víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	28.261,25 Kč bez DPH
Cena díla dle původní „SOD“	570.000,00 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	598.261,25 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	670.052,60 Kč vč. DPH

Článek III.**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více a méněprací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Horním Slavkově dne 2.8.2024

V Ústí nad Labem dne 2.8.2024


**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
- 1 -**
.....

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta


**CLIMBING IVY, s.r.o.
Tisá 408, 403 36 Tisá
IČO: 118 98 658 DIČ: C11898658**
.....

za zhotovitele

Ing. Jan Zelenka, jednatel

Objekt: Rekonstrukce krytiny č.p. 934 Nad Výtopnou**Cena bez DPH 28 261,25 Kč**

Stránka 1