

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 2024/0308

na veřejnou zakázku „Interiérové vybavení Poliklinika Urxova Neratovice“
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

mezi smluvními stranami

obec: **město Neratovice**
sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČO: 00237108
DIČ: CZ00237108
číslo účtu: 
jednající prostřednictvím: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **AFC Servis DC a.s.**
sídlo: Březová 62/137, Děčín III, 405 02
IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou
značkou (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 1618
číslo účtu: 
bankovní spojení: 
jednající prostřednictvím: 
na straně druhé jakožto dodavatelem (dále jen „dodavatel“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 27.08.2024 smlouvu na dodávku na akci „Interiérové vybavení Poliklinika Urxova Neratovice“ (dále také jen „smlouva“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které v důsledku posunu termínu dokončení dodávky „Interiérové vybavení Poliklinika Urxova Neratovice“ (dále jen „dodávky“) vzniknou mezi objednatel a dodavatelem při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti rozsahu, ceně a termínům stanoveným ve smlouvě č. 23024/ 0308.

2. Navýšení rozsahu prací a prodloužení termínu došlo z důvodu změny dispozic a atypických rozměrů kuchyň, které byly zjištěny až po skutečném zaměření stavby. Dále byly přidány prvky přebalovacích pultů a poštovní schránky.
3. Rozsah víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena prací dle dodatku č. 1 je stanovena dohodou ve výši: 110.906 Kč bez DPH/ 134.196,26 Kč s DPH.


III. ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. smlouvy se doplňuje o následující ujednání:
Předmětem dodávky je interiérového vybavení uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění ujednání čl. IV. odst. 2 smlouvy v celém rozsahu nahrazují tímto ujednáním:
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 ke smlouvě činí 1.980.882 Kč bez DPH/ 2.396.867,22 Kč s DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění ujednání čl. IV. odstavce 3 smlouvy v celém rozsahu nahrazují tímto ujednáním:
Zhotovitel je povinen dokončit dodávku interiérového vybavení do 15.11.2024.
4. Příloha č. 1 nahrazuje původní přílohu smlouvy „oceněný soupis dodávek na interiér“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
5. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Neratovice usnesením č. RM/21/03/24 ze dne 23.10.2024.
7. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný oceněný soupis dodávek na interiér.


V Neratovicích dne dle data el. podpisu



za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký
starosta města Neratovice

V Děčíně dne dle data el. podpisu



za dodavatele:

člen představenstva

Příloha č. 1

Výkaz interier - etapa 1					
ID prvku	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Model	Množství	Cena bez DPH
n1.01			Zrcadlo lepené	11	77,484.00 Kč
n1.02			Vybavení umyvadlo	15	134,562.00 Kč
n1.03			Vybavení WC kabina žena	13	81,588.00 Kč
n1.04			Vybavení WC kabina muž	5	23,070.00 Kč
n1.05			Madlo pevné	4	8,880.00 Kč
n1.06			Madlo sklopné	8	37,680.00 Kč
n1.07			Madlo pcvné	4	8,928.00 Kč
n1.08			Háček	6	2,808.00 Kč
n1.09			Zrcadlo lepené	2	22,539.00 Kč
n1.10			Pracovní linka	27	997,953.00 Kč
n1.11			Pracovní linka	1	36,962.00 Kč
n1.12			Pracovní linka	5	137,694.00 Kč
n1.13			Pracovní linka	1	27,539.00 Kč
n1.14			Pracovní linka	1	102,747.00 Kč
n1.15			Recepční pult	1	37,776.00 Kč
n1.16			Zrcadlo lepené	5	7,680.00 Kč
n1.17			Zrcadlo lepené	2	4,200.00 Kč
n1.20			Přebalovací pult	2	40,000.00 Kč
n1.21			Přebalovací pult	1	15,502.00 Kč
n1.22			Pracovní linka	1	64,384.00 Kč
					1,869,976

10.10.2024 změna ceny dle zaměření					
ID prvku	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Model	Množství	Cena bez DPH
n1.01			Zrcadlo lepené	11	77,484.00 Kč
n1.02			Vybavení umyvadlo	15	134,562.00 Kč
n1.03			Vybavení WC kabina žena	13	81,588.00 Kč
n1.04			Vybavení WC kabina muž	5	23,070.00 Kč
n1.05			Madlo pevné	4	0.00 Kč
n1.06			Madlo sklopné	8	0.00 Kč
n1.07			Madlo pcvné	4	8,928.00 Kč
n1.08			Háček	6	2,808.00 Kč
n1.09			Zrcadlo lepené	2	22,539.00 Kč
n1.10			Pracovní linka	22	813,142.00 Kč
n1.10 bez horních skříněk				2	68,862.00 Kč
n1.10 změna rozměru jiný dřez, bez sortru				2	70,922.00 Kč
n1.11			Pracovní linka	1	36,962.00 Kč
n1.12			Pracovní linka	5	137,694.00 Kč
n1.13			Pracovní linka	1	27,539.00 Kč
n1.13 bez horních skříněk				1	25,039.00 Kč
n1.14			Pracovní linka	1	102,747.00 Kč
n1.15			Recepční pult	1	37,776.00 Kč
n1.16			Zrcadlo lepené	5	7,680.00 Kč
n1.17			Zrcadlo lepené	2	4,200.00 Kč
n1.20			Přebalovací pult	2	40,000.00 Kč
n1.21			Přebalovací pult	4	62,008.00 Kč
n1.22 nová konstrukce rohová			Pracovní linka	1	61,384.00 Kč
požtovní schránky s montáží			Požtovní nerezová schránka	24	27,648.00 Kč
instalatérské práce na kuchyňských linkách			vč. Materiálu - vodoinstalace, odpadů a dopravy	36	102,600.00 Kč
instalatérské práce na desky s plastovou hranou pod zrcadlo s			pro zrcadlo n.1.17	2	3,700.00 Kč
					1,980,882.00 Kč