

Dodatek č. 1 ke SMLouvě ODÍLO

č. smlouva objednatele č. 1: 0041/2023

č. smlouva objednatele č. 2: -

č. smlouvy zhotovitele: 5641

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel č. 1:

město Otrokovice

nám. 3. května 1340

765 02 Otrokovice

Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532

760 01 Zlín

Objednatel č. 2:

**Česká republika – Krajské ředitelství
policie Zlínského kraje**

J. A. Bati 5637

760 01 Zlín

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Objednatel č. 1:

 starostka města

tel: 577 680 11

email: radnice@muotrokovice.cz

 jednatel

577 212 049

info@navlacil.cz

Objednatel č. 2:

Mgr. In. Miloš Poloczek, náměstek ředitele
Krajského ředitelství

Tel: 

E:mail: krpz.er.sekretariat@pcz.cz

Bankovní spojení:

Objednatel č. 1
K.B. a.s.
číslo účtu: 122921/0100

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1400287359/0800 *registrované číslo účtu
pro ekonomickou činnost)*

Objednatel č. 2
ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu : 28036881/0710

Identifikační číslo:

Objednatel č. 1
002 84 301

25301144

Objednatel č. 2
72052767

Daňové identifikační číslo:

Objednatel č. 1
CZ00284301, pro tuto veřejnou zakázku
je objednatel plátcem DPH.

CZ25301144

Objednatel č. 2
CZ72052767, pro tuto veřejnou zakázku
není objednatel plátcem DPH.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 23287

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice

Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2023 smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, který upravuje nepodstatnou změnu závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů dále jen („zákon“) a vyhrazenou změnu závazku dle čl. III odst. 7 písm. c) smlouvy o dílo.

Mění se čl. III odst. 6 takto:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

6. Doba provedení díla v kalendářních měsících: **13 měsíců a 22 kal. dnů ode dne předání staveniště**

Mění se a doplňuje čl. IV CENA DÍLA takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Stavba bude jedním stavebním objektem členěným dle rozdílného způsobu financování investice na čtyři rozpočtové části. Dělení dle způsobu financování:

Na objednatele město Otrokovice za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.B

353.570,55* Kč (bez DPH)

(slovy: tři sta padesát tři tisíc pět set sedmdesát korun českých a padesát pět haléřů)

74,249,82 Kč DPH 21%

427.820,37 Kč (včetně DPH)

Na objednatele město Otrokovice za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.2.A

6.626.809,30* Kč (bez DPH)

(slovy: šest milionů šest set dvacet šest tisíc osm set devět korun českých a třicet haléřů)

1.391.629,95 Kč DPH 21%

8.018.439,26 Kč (včetně DPH)

Na objednatele Česká republika - Krajského ředitelství policie Zlínského kraje za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.C.

1.777.744,64* Kč (bez DPH)

(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých a šedesát čtyři haléřů)

373.326,37 Kč DPH 21%

2.151.071,01 Kč (včetně DPH)

Na objednatele město Otrokovice a objednatele Policie ČR za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.A Přístavba 2. NP, obálka budovy a venkovní úpravy a Vedlejší a ostatní náklady

(Procentuální rozdělení dle objednatelů - viz. Obchodní podmínky čl. V odst. 1)

16.890.430,39 Kč (bez DPH)

(slovy: šestnáct milionů osm set devadesát tisíc čtyři sta třicet korun českých a třicet devět haléřů)

3.546.990,38 Kč DPH 21%

20.437.420,78 Kč (včetně DPH)

Celková nabídková cena

25.648.554,88* Kč (bez DPH)

(slovy: dvacet pět milionů šest set čtyřicet osm tisíc pět set padesát čtyři koruny české a osmdesát osm haléřů)

5.386.196,53 Kč DPH 21%

31.034.751,41 Kč (včetně DPH)

(slovy: třicet jedna milionů třicet čtyři tisíc sedm set padesát jedna koruna česká a čtyřicet jedna haléřů)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona:

§ 222 odst. 4 zákona:

- 250.829,22 Kč bez DPH
- + 1.159.687,39 Kč bez DPH

§ 222 odst. 5 zákona:

- 423.911,56 Kč bez DPH
- + 676.037,87 Kč bez DPH

§ 222 odst. 6 zákona:

- + 355.240,98 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1

27 164 780, 34 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetsedmmiliónůstošedesátčtyřitisícsemsetosmdesátkorunčeských a třicetčtyřihaléřů)

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha: Změnové listy č. 1 až č. 22 (mimo Změnový list č. 17) včetně naceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel č. 1.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek č. 1 vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel č. 1, 2 vyhotovení objednatel č. 2 a 1 vyhotovení zhotovitel.
6. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Otrokovice dne 25.09.2024 usnesením č. RMO/15/15/24.


V Otrokovicích dne
Za objednatele č.1:

město Otrokovice



starostka města

Ve Zlíně dne
Za zhotovitele:



jednatel

Ve Zlíně dne
Za objednatele č. 2:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje



náměstek ředitele krajského ředitelství