

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OD/SOD/001056/2016/Zem,
SMOL/OD/109C/60/2016/ZG**
na provedení díla
„Oprava komunikace v ul. Dykova, Slavonín“

Číslo dodatku zhotovitele: 9-0436A16	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OD/109C/130/2016 k SOD č. OD/SOD/001056/2016/Zem, SMOL/OD/109C/60/2016/ZG
--------------------------------------	---

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

tel.: 585 513 261, fax: antonin.stanek@olomouc.eu

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru dopravy MMOI

tel.: 588 488 265, fax: 588 488 261, petra.pospisilova@olomouc.eu

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor dopravy MMOI

tel.: 588 488 266, fax: 588 488 261, jitka.kmonicikova@olomouc.eu

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Lukáš Klevar, stavební technik odd. majetkové správy komunikací, odbor dopravy MMOI

tel.: 588 488 452, fax: 588 488 261, lukas.klevar@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **Porr a.s.**
Skály 870
763 62 Tlumačov

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze
dddíl B vložka 1006

Organizační složka:

Odstěpný závod - Morava

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jan Pešek, vedoucí odstěpného závodu - Morava

Ing. Roman Láčik, MBA, vedoucí provozní jednotky Olomouc OZ - Morava

tel.: 587 406 175 fax: 226 013 082

- ve věcech technických:

Ing. Roman Láčik, MBA, vedoucí provozní jednotky Olomouc OZ – Morava

Bc. Miroslav Koníček, MBA, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS

tel.: 587 406 175 fax: 226 013 082

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Bc. Miroslav Koníček, MBA, ČKAIT 1302012, stavbyvedoucí PJ Olomouc, Porr a.s.

tel.: 587 406 175 fax: 226 013 082

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č.ú. [REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OD/SOD/001056/2016/Zem, SMOL/OD/109C/60/2016/ZG ze dne 30. 3. 2016 (dále jen („smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění, o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prací vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje provedení dodatečných prací a neprovedení méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1

III. Znění dodatku

ČÁST A – změna termínu plnění

1. Čl. IV. Termín plnění a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Text: Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- provedení díla: do 8 týdnů od zahájení stavebních prací

se mění takto:

- provedení díla: do 10 týdnů od zahájení stavebních prací

ČÁST B – změna ceny díla

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1.859.990,- Kč bez DPH a 2.250.588,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

mění se text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1.908.318,65 Kč bez DPH a 2.309.065,57 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
101	Komunikace	1.476.762,46	-41.770,60	1	90.099,25	1	1.908.318,65
401	Veřejné osvětlení	285.727,50					
03	Vedlejší a ostatní náklady	97.500,00					
Cena celkem		1.859.989,96	-41.770,60		90.099,25		1.908.318,65
DPH 21%							400.746,92
Cena celkem včetně 21% DPH							2.309.065,57

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava komunikace v ul. Dykova, Slavonín“, se mění soupisem prací stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Cena celkem i cena za jednotlivé stavební objekty je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Zhotovitel nemá nárok na úhradu dalších nákladů vzniklých při plnění díla dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu včetně rozpočtu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc</p>	<p>..... Ing. Jan Pešek vedoucí OZ - Morava</p> <p>Ing. Roman Láčík, MBA vedoucí provozní jednotky Olomouc OZ - Morava Porr. a.s.</p>