



S/0427/2023/OZPaZ/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky „Zpracování PD – Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – místní části Chlebovice a Skalice“, číslo veřejné zakázky P23V00000051, uzavřené dne 30. 6. 2023 (dále jen „smlouva“)

článek 1 Smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek je osobou povinnou k dani

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

▪ dále jen objednatel

a

Ing. Miroslav Havlásek

se sídlem: Sedliště 383, 739 36 Sedliště

IČ: 15409228

DIČ: CZ6302020076

Není zapsán v obchodním rejstříku

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

článek 2 Úvodní ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá podle článku 9 odst. 2 smlouvy.
2. Tímto dodatkem se končí část smlouvy týkající se závazku zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro lokalitu č. 1 - Chlebovice Fojtství, vykonat navazující související inženýrskou činnost a autorský dozor ve vztahu k této lokalitě /viz článek 3 písm. a)/.
3. Dle dosavadního ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) smlouvy předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro úpravu, rekonstrukci nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek –

místní části Chlebovice a Skalice, ve stupni pro vydání územního souhlasu pro umístění stavby **(DÚS)** v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby, včetně výkonu inženýrských činností a výkonu autorského dozoru. Pro případ, že pro provedení stavby nebude dostačující vyřízení územního souhlasu u stavebního úřadu, v návaznosti na ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále v návaznosti na zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní související platné právní předpisy, dochází tímto dodatkem ve vztahu k lokalitě č. 4 – Skalice Kamenec k rozšíření smlouvy o závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci případně v podobě pro jiné povolení stavebního záměru stavebním úřadem, postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /viz článek 3 písm. b)/.

4. Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu pro provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla ve vztahu k lokalitě č. 2 – Chlebovice Staříčská/Ke Kůtám do 31. 7. 2024 /viz článek 3 písm. c)/ a k lokalitě č. 4 – Skalice Kamenec do 30. 6. 2025 /viz článek 3 písm. d)/.

článek 3 **Předmět dodatku**

a) Ve vztahu k lokalitě č. 1 - Chlebovice Fojtství

1. Smluvní strany se s ohledem na důvody na straně Osadního výboru Chlebovice dohodly na ukončení smlouvy v části závazku zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro lokalitu č. 1 - Chlebovice Fojtství, vykonat navazující související inženýrskou činnost a autorský dozor ve vztahu k této lokalitě.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s částí smlouvy týkající se lokality č. 1 - Chlebovice Fojtství jsou k dnešnímu dni zcela vyrovnány a nemají vůči sobě žádné pohledávky.

b) Ve vztahu k lokalitě č. 4 – Skalice Kamenec

1. Článek 2 odst. 1 nově zní:

„Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro úpravu, rekonstrukci nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – místní části Chlebovice a Skalice, ve stupni pro vydání územního souhlasu pro umístění stavby, případně v podobě pro jiné povolení stavebního záměru stavebním úřadem v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby **(DÚS)**, včetně výkonu inženýrských činností a výkonu autorského dozoru, v návaznosti na platnou právní úpravu danou zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími platnými právními předpisy a
- b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.“
2. V návaznosti na ustanovení v předchozím odstavci 1. v dále uvedených ustanoveních smlouvy, kde se píše o územním souhlasu, dochází k doplnění navazujícího textu o: „případně jiné povolení stavebního záměru stavebním úřadem“, a to v příslušném tvaru dle gramatiky českého jazyka.

Toto doplnění se týká následujících ustanovení smlouvy:

- čl. 1 písm. a)
- první tučně zvýrazněná věta čl. 2 odst. 4
- nadpis čl. 2 odst. 5
- první věta čl. 2 odst. 5
- čl. 2 odst. 5 písm. f)
- čl. 2 odst. 6
- čl. 2 odst. 7, a to první odstavec
- čl. 2 odst. 10 tučně zvýrazněná věta
- čl. 2 odst. 10, a to odstavec, který začíná slovy: „Splněním se rozumí předání úplné projektové dokumentace ...“
- čl. 3 odst. 1 druhá a třetí odrážka
- čl. 4 nazvaný Cena a platební podmínky odst. 2 ve vztahu k lokalitě č. 4 – Skalice Kamenec části týkající se zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti
- čl. 4 odst. 3 písm. b)
- čl. 4 odst. 5 část: „K faktuře bude doložena následující příloha:“ druhá odrážka

c) Ve vztahu k lokalitě č. 2 – Chlebovice Staříčská/Ke Kútám

S ohledem na důvody na straně Osadního výboru Chlebovice článek 3 odst. 1 první věta smlouvy nově zní: „Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla ve vztahu k lokalitě č. 2 – Chlebovice Staříčská/Ke Kútám do 31. 7. 2024.“

d) Ve vztahu k lokalitě č. 4 – Skalice Kamenec

1. Změna č. 7 Územního plánu Frýdku-Místku po nabytí účinnosti umožňuje realizovat záměr umístění stanoviště kontejnerů na pozemku parc. č. 1455/1, k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, podle předané projektové dokumentace ke stanovišti kontejnerů v této lokalitě č. 4 - Skalice Kamenec na základě předávacího protokolu z 19. 12. 2023.
2. Požadavek Osadního výboru Skalice na umístění stanoviště kontejnerů na pozemku parc. č. 1455/1, k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, trvá, proto se smluvní strany dohodly na doplnění druhé věty za první větu v článku 3 odst. 1 smlouvy ve znění: „Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla ve vztahu k lokalitě č. 4 – Skalice Kamenec do 30. 6. 2025.“

článek 4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronické vyhotovení opatřené elektronickými podpisy obou smluvních stran. Změny lze provést pouze písemnými dodatky, ev. dodatky vyhotovenými v elektronické podobě, potvrzenými oběma smluvními stranami, přičemž projev vůle smluvních stran musí být uskutečněn osobami oprávněnými k takovému úkonu.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Frýdku-Místku z její 58. schůze, konané dne 06.11.2024.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto

zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

Petr Korč
primátor

Ing. Miroslav Havlásek